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	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края

25 ноября 2022 года

Клочкова Н.А.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края».
Основание для проведения контрольного мероприятия

Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 10.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 10.10.2022 г. № 7. 

Цель контрольного мероприятия

Проверки использования субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
Предмет контрольного мероприятия

Предметом контрольного мероприятия являются учредительные документы, нормативные акты, соглашения и иные распорядительные документы, определяющие использование субсидии. Регистры бухгалтерского учета, отчетность, иные документы, подтверждающие расходование субсидии, документы по электронным аукционам, размещенные на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru.
Объект контрольного мероприятия

Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности

2021-2022 годы.
Дата начала проведения контрольного мероприятия

12 октября 2022 г.
Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:

15 335 552,50 руб.
Проверка производилась на основании документов по электронным аукционам, размещенные на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу www.zakupki.gov.ru., и представленных на бумажных носителях.
Результаты контрольного мероприятия:
1. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000236 на благоустройство городского кладбища №1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде от 14.01.2022 г. с ИП Волынцев Евгений Александрович (победитель аукциона) установлено:

- в п.1 муниципального контракта указано: «Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика благоустройство городского кладбища №1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде», фактически работы Подрядчиком выполнены на пересечении ул. Шевченко и ул. Комсомольская;

- нарушение п. 6.1. муниципального контракта в рамках сроков выполнения работ (начального и конечного). На момент проверки, согласно документации, работы полностью не выполнены;

- несоответствие данных в акте о приемке добровольного имущественного и (или) трудового участия в реализации инициативного проекта индивидуальными предпринимателями и организациями в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ), а именно: разборка кирпичных стен 25 м3, погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 60 м3, перевозка грузов 240 т. Следует отметить также, что работы по данному акту выполнены в срок с 04.03.2022 г. по 06.03.2022 г., а акт подписан только 01.10.2022 г.;
- в справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 23.06.2022 г. (по форме КС-3) не верно указаны суммы стоимости выполненных работ и затрат с начала проведения работ и с начала года;

- в отчете по состоянию на 01 июля 2022 года Петровского городского округа Ставропольского края «Об осуществлении расходов бюджета Петровского городского округа Ставропольского края – получателя субсидии на реализацию инициативных проектов, предоставляемую из бюджета Ставропольского края бюджету Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативного проекта «Благоустройство городского кладбища №1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края» не верно указаны даты платежных документов. 
2. В ходе проверки  муниципального контракта №0121600005621000244 на поставку коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда от 31.01.2022 г. с ООО ТД «Альфа-трейд» (победитель аукциона) выявлено:
- нарушение ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по размещению в единую информационную систему информации о стоимости исполненных обязательств. Платежное поручение № 491292 от 29.03.2022 г. размещено позже установленного срока;
- нарушение п.2.6. муниципального контракта в рамках осуществления порядка расчетов. Нарушен срок оплаты Поставщику;

- выявлено расхождение описания объекта закупки по электронному аукциону и приложения к муниципальному контракту, а именно: не совпадают (превышают) габаритные размеры в транспортном положении (длина по электронному аукциону до 3520 мм, а фактически - 3705 мм). Также в приложении отсутствуют данные о шарнирно-сочлененной раме. 

3. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005622000046 на поставку коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда от 23.05.2022 г., заключенного Управлением с ООО «Партнер» (победитель аукциона), нарушений не установлено.
4. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000014 на обустройство остановочных павильонов по улице 60 лет Октября, улице Садовая, улице Бассейная, улице Правды в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края от 26.02.2021 г., заключенного с ИП Мелесевич П.А. (победитель аукциона), выявлено: 

- нарушение п. 3.2.  муниципального контракта по оплате Заказчиком выполненных работ;
- при анализе актов о приемке выполненных работ (КС-2) и локального сметного расчета № 1 установлено, что некоторые позиции увеличены более чем на 10 % согласно локального сметного расчета № дополнительные работы, локального сметного расчета № непредвиденные затраты. Дополнительное соглашение к муниципальному контракту на данные изменения не заключалось. На сайте www.zakupki.gov.ru локальные сметные расчеты не размещены;
- нарушение п. 6.1. сроков выполнения работ. Подрядчиком нарушен как начальный срок выполнения работ, так и конечный. 

5. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000021 на благоустройство территории сквера прилегающего к МУП ПГО СК "Центральный рынок" по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края от 09.03.2021 г., заключенного с ИП Мелесевич П.А. (победитель аукциона), выявлено:

- нарушение ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по размещению в единую информационную систему платежного поручения №541987 от 16.06.2021 г.;

- при анализе актов выполненных работ (КС-2) и локального сметного расчета № 1 установлено, что некоторые позиции увеличены/уменьшены более чем на 10 % согласно локального сметного расчета № дополнительные работы, локального сметного расчета № непредвиденные затраты, локального сметного расчета № 4 МИНУСЫ. Дополнительное соглашение к муниципальному контракту на данные изменения не заключалось. На сайте www.zakupki.gov.ru локальные сметные расчеты не размещены;

- нарушение п.6.1. сроков выполнения работ. Подрядчиком нарушен как начальный срок выполнения работ, так и конечный.
Следует отметить, что при визуальном осмотре на стеле «Светлоград - любимый город» с подсветкой присутствуют следы ржавчины, согласно приложению №2 к муниципальному контракту «Спецификация поставленного товара», все металлические элементы стелы должны иметь антикоррозийную защиту.
Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края:
- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, Управлением муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края»:

- в прокуратуру Петровского района.
	Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края
	Меркулова Ю.С.


	
	


	
	



