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	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края

26 сентября 2022 года

Клочкова Н.А.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края»
Основание для проведения контрольного мероприятия

Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 10.4. плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 08.08.2022г. №6.
Цель контрольного мероприятия

Использование субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах.

Предмет контрольного мероприятия

Предметом контрольного мероприятия являются учредительные документы, нормативные акты, соглашения и иные распорядительные документы, определяющие использование субсидии. Регистры бухгалтерского учета, отчетность, иные документы, подтверждающие расходование субсидии.
Объект контрольного мероприятия

Управление по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края.

Проверяемый период деятельности

                                                    2021 год.
Дата начала проведения контрольного мероприятия

                                           11 августа 2022 г.  
        Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:

2021г. – 11 284 491,24 руб.
Результаты контрольного мероприятия:
1. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000004 от 15.02.2021 г., заключенного с ООО «ТЕХСТРОЙ» (победитель аукциона), выявлено:
- нарушение п. 7.7.  муниципального контракта по приемке выполненных работ Заказчиком. Так, Акт о приемке выполненных работ № 1 (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (КС-3) от 05.07.2021 г., а документ о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного исполнения от 21.07.2021 г.;
-   внесение изменений согласно дополнительного соглашения от 12.05.2021 г. к муниципальному контракту в Приложение № 1 «Локальный сметный расчет». Составлен Акт необходимости № 1 от 26.04.2021 г. о внесении изменения в сметную документацию и Протокол № 1 от 28.04.2021 г. по внесению изменений в виды и объемы работ. Соответствующие изменения в Приложение № 2 «Спецификация поставляемого товара» не внесены, товар, указанный в спецификации, не был поставлен в связи с изменением Приложения № 1. 

Следует отметить, что изначально в Проекте, прилагаемый для конкурсного отбора, Локальный сметный расчет был запланирован без товара, который был включен при размещении документации к электронному аукциону и исключен по дополнительному соглашению к муниципальному контракту.

- нарушение ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) по размещению в единой информационной системе дополнительного соглашения от 12.05.2021 г. к муниципальному контракту;
2. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000005 от 14.04.2021 г., заключенного с ООО «ВАРИАНТОР» (победитель аукциона), выявлено:
- внесение изменений согласно дополнительного соглашения № 1 от 16.08.2021 г. в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в приложение № 1 (локальный сметный расчет №1) к муниципальному контракту изложив в новой редакции приложение № 2 (локальный сметный расчет № 2 на 24 листах) к дополнительному соглашению. Следует отметить, что приложение № 2 к муниципальному контракту – это спецификация поставляемого товара. В приложение № 2 «Спецификация поставляемого товара» изменения не вносились;
- «Скамья, товар 2», «Урна, товар 2», «Качалка-балансир» по факту отличаются от изображений и характеристик, указанных в приложение № 2 «Спецификация поставляемого товара». Так же следует отметить, что был поставлен другой «Игровой комплекс, товар 2», «ввиду прекращения выпуска данной продукции и ее отсутствия на рынке поставляемых товаров»;

- несоответствие в описаниях в документации к электронному аукциону «Локальный сметный расчет № 1» и «Спецификация поставляемого товара» товаров «Игровой комплекс, Товар 1» и «Игровой комплекс, Товар 2». Соответственно произошла и ошибка в описаниях товара в этих же документах к муниципальному контракту.
3. В ходе проверки муниципального контракта № 0121600005621000006 от 18.02.2021 г., заключенного с ИП Багандов Г.М. (победитель аукциона), выявлено:
- нарушение ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ по размещению в единую информационную систему следующих документов: дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2021 г., Акт о приемке выполненных работ № 1 (КС-2) от 26.05.2021 г. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 (КС-3) от 26.05.2021 г., Акт о приемке выполненных работ № 2 (КС-2) от 30.06.2021 г., Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 (КС-3) от 30.06.2021 г.;
- внесение изменений согласно дополнительного соглашения № 1 от 25.06.2021 г. к муниципальному контракту в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и пункта 14.1 муниципального контракта. При анализе локального сметного расчета № 1 с изменениями установлено, что некоторые позиции увеличены/ уменьшены более чем на 10 %. Соответствующие изменения в приложение № 2 «Спецификация поставляемого товара» внесены не были;

 - несоответствие поставленных торговых марок исполнительной документации (качалка-балансир, светильник, скамья) с Приложением № 2 «Спецификация поставляемого товара» к муниципальному контракту (в характеристиках прописаны торговые марки товаров);

-  нарушение п. 6.1 муниципального контракта по завершению работ (30.08.2021 г. фактическое окончание работ). Требование по уплате неустоек (штрафов, пеней) выставлено не было.

4. В ходе проверки муниципального контракта №0121600005621000001 от 14.04.2021 г., заключенного с ООО «ВАРИАНТОР» (победитель аукциона), выявлено:

- внесение изменений согласно дополнительного соглашения № 1 от 26.08.2021 г. в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в приложение № 1 (локальный сметный расчет №1) к муниципальному контракту изложив в новой редакции приложение №2 (локальный сметный расчет № 2 на 24 листах) к дополнительному соглашению. Следует отметить, что приложение № 2 к муниципальному контракту – это спецификация поставляемого товара. В приложение № 2 «Спецификация поставляемого товара» изменения не вносились. При анализе локального сметного расчета № 2 с изменениями установлено, что некоторые позиции увеличены/ уменьшены более чем на 10%;
- замена товара «Скамья бульварная» на товар «Скамья со спинкой» в локальном сметном расчете № 2. Изменения в приложение №2 «Спецификация поставляемого товара» отсутствуют.   «Урна уличная» незначительно отличается от изображения в спецификации. Приложением №2 предусмотрено, что поставляемый товар соответствует указанному изображению. 

При изменении Локальных счетных расчетов только к муниципальному контракту № 0121600005621000004 от 15.02.2021 г. был составлен Акт необходимости на исключение и дополнение сметных объемов и видов работ и Протокол комиссии по внесению изменений.
5. Контрольно-счетной палатой Петровского городского округа Ставропольского края был передан запрос от 11.08.2022 г. № 69 администрации Петровского городского округа Ставропольского края на предоставление документов в течение семи дней по электронным аукционам. Данные документы не предоставлены.
6. Согласно п. 7.6. муниципальных контрактов приемка работ   должна оформляться документом о приемке. В единой информационной системе размещены не ко всем муниципальным контрактам данные документы (в бумажном виде так же не предоставлены).
Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края»:
- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.
2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка исполнения субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах Управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края»:
- В прокуратуру Петровского района.
	Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края
	Лихтина Г.А.



	
	



