4

	
	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края

11 мая 2023 года

Клочкова Н.А.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения законодательства при заключении, исполнении и оплате контрактов № 0121200004721001269 от 04.01.2022 на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А и № 0121200004720000458 от 21.05.2020 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»»
Основание для проведения контрольного мероприятия

Письмо прокуратуры Петровского района от 04.05.2023. № 7/1-01-2023, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского городского округа Ставропольского края от 05.05.2023 г. № 6.
Цель контрольного мероприятия

Проверка исполнения законодательства при заключении, исполнении и оплате контрактов № 0121200004721001269 от 04.01.2022 на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А и № 0121200004720000458 от 21.05.2020 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда».
Предмет контрольного мероприятия

Средства бюджета, выделенные на заключение и исполнение муниципальных контрактов.
Объект контрольного мероприятия

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя образовательная школа №5, МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда».
Проверяемый период деятельности

                                                   2020-2023 год.
Дата начала проведения контрольного мероприятия

                                           5 мая 2023 г.  
        Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил 38 204 862,40 руб.
Проверка производилась на основании документов, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru, полученных в электронном виде сканированных документов за проверяемый период.
Результаты контрольного мероприятия:
1. По муниципальному контракту № 0121200004720000458 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда» от 21.05.2020 г. на сумму 30870000,00 руб. заключен между МКУК «ЦДК г. Светлограда и ООО «Стройинвест-КМВ». В ходе исполнения работ по контракту вносились изменения в условия контракта, в связи с чем заключались соответствующие Дополнительные соглашения. Дополнительным соглашением № 4 от 30.08.2021 г. изменена цена контракта на сумму 31810000,00 руб. В нарушении п.6.1 раздела 6 контракта нарушен срок выполнения работ. Так, в соответствии с актами о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) от 15.11.21. № 7/1, № 7/2, № 7/3 и № 8/1 от 15.12.21. работы проводились позже установленного срока. Претензионная работа МКУК «ЦДК г. Светлограда не велась;
 2. По муниципальному контракту № 0121200004721001269 на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А от 04.01.2022 г. на сумму 22076686 рублей 00 копеек,  заключенному между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 5 (Заказчик)  и обществом с ограниченной ответственностью «ГЕРМЕС-СТРОЙ» (Подрядчик), проверить соблюдение взыскания и фактической уплаты неустоек (штрафов, пеней) нет возможности, в связи с тем, что контракт находится на этапе исполнения. Следует отметить, что сроки исполнения контракта истекли (согласно дополнительного соглашения № 3 от 01.08.2022 г. конечный срок выполнения работ – 31.08.2022 г.). Претензионная работа ведется в отношении ООО «ГЕРМЕС-СТРОЙ», а именно регулярно отправляются директором школы претензионные письма в адрес Подрядчика.
Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства при заключении, исполнении и оплате контрактов № 0121200004721001269 от 04.01.2022 на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А и № 0121200004720000458 от 21.05.2020 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»»:
- Председателю Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения законодательства при заключении, исполнении и оплате контрактов № 0121200004721001269 от 04.01.2022 на строительство спортивного зала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А и № 0121200004720000458 от 21.05.2020 на капитальный ремонт здания (общестроительные работы) в рамках реализации проекта «Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Центральный Дом культуры города Светлограда»»:
- В прокуратуру Петровского района.
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