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	УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края

21 ноября 2024 года

Клочкова Н.А.



ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

Основание для проведения контрольного мероприятия
Пункт 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 15.10.2024 г. № 8

Цель контрольного мероприятия
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

Предмет контрольного мероприятия
Средства бюджета, выделенные на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное».

Объект контрольного мероприятия
МКУ «Спортивный зал села Мартыновка»
МКУ «Светлоградский городской стадион»
МКУ «Спортивный зал села Благодатного»

Проверяемый период деятельности
2023 год.

Дата начала проведения контрольного мероприятия
21 октября 2024 г.  

        Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:
2023 г. – 8 023 289,56 руб.

Проверка производилась на основании представленных документов на бумажных носителях, а также размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее ЕИС).

Результаты контрольного мероприятия:

  1. Согласно электронного аукциона № 0121600005622000207, размещенного 20.12.2022 г., объект закупки - "Благоустройство территории прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края" (начальная максимальная цена контракта - 2 899 871,00 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005622000207 на благоустройство территории прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разно уровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края от 12.01.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Спортивный зал села Мартыновка» и Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТ СВ» на сумму 1 841 417,87 руб. Экономия по результатам электронного аукциона составила 1 058 453,13 руб. Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2024 г. размещено в ЕИС с нарушением ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ). В нарушение п. 8.2.4 муниципального контракта МКУ «Спортивный зал села Мартыновка» осуществило приемку выполненных работ. При анализе актов освидетельствования скрытых работ, установлено: 
- работы под номерами 2,3, которые были в первоначальном локальном сметном расчете, в последней редакции утвержденного локального сметного расчета отсутствуют, однако были выполнены согласно акта № 2 от 22.03.2023 г.;
- отсутствуют документы о качестве бетонной смеси, которая использовалась согласно актов № 05 18.04.2023 г., № 08 от 27.04.2023 г. В данных актах указывается документ о качестве бетонной смеси от ООО «Бетон-Мастер» от 29.04.2023 г., где дата отгрузки бетонной смеси 29.04.2023 г.;
- отсутствуют документы о качестве на смесь песчано-гравийную природную, асфальтобетонную смесь дорожную, на битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 БНД 90/130, эмаль ПФ-115;
- в актах № 12, 13 дата составления не верная (26 мая 2023г.), в связи с тем, что работы, указанные в них, выполнялись в июне и июле месяцах.
2. В соответствии с электронным аукционом № 0121600005623000220, размещенного 03.11.2023 г., объект закупки - "Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное" (начальная максимальная цена контракта - 3 084 512,78 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005623000220 на благоустройство территории прилегающей к спортивному залу села Благодатное от 24.11.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Спортивный зал села Благодатного» и обществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-передвижная механизированная колонна» на сумму 3 053 667,64 руб. Экономия по результатам электронного аукциона составила 30 845,14 руб. В нарушении п. 6.1. муниципального контракта нарушен начальный срок выполнения работ. Установленные урны немного отличаются от Приложения № 1 к муниципальному контракту от 24.11.2023 г. №0121600005623000220 «Описание объекта закупки». В ЕИС  отсутствует вторая страница акта о приемке выполненных работ № 1 от 25.12.2023 г. (форма КС-2).
3. Согласно электронного аукциона № 0121600005622000212, размещенного 30.12.2022 г., объект закупки – «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края» (начальная максимальная цена контракта – 4 143 317,00 руб.), заключен муниципальный контракт № 0121600005622000212 на обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края от 12.01.2023 г. между муниципальным казенным учреждением «Светлоградский городской стадион» и Обществом с ограниченной ответственностью «СПОРТ СВ» на сумму 3 128 204,05 руб. Экономия средств бюджета по результатам электронного аукциона составила 1 015 112,95 руб. Экспертиза №1-11-28/2023 от 28 ноября 2023 года к данному контракту содержит не верно указанные сведения по пункту  1.4. «Место проведения» и пункту 1.8. «Общие сведения об объекте исследования».

Основная причина замечаний - недостаточный контроль при приемке документов. Рекомендуем более ответственно относиться к приемке выполненных работ.  

Предложения
1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Обустройство беговых легкоатлетических дорожек на территории стадиона в селе Донская Балка Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края», «Благоустройство территории, прилегающей к спортивному залу села Благодатное»:
- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.;
2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию инициативных проектов в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами»: «Благоустройство территории, прилегающей к зданию спортивного зала, с установкой уличных тренажеров и разноуровневых турников в селе Шангала Петровского городского округа Ставропольского края»»:
- В прокуратуру Петровского района.
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