	Информация 
о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края 

по состоянию на 01.07.2022 года

	

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов»
пос. Рогатая Балка
Стоимость проекта 70 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус, административное здание. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке проведены работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, завершены работы по укладке бетонных плит для хранения навоза.
В 1 корпус переведены 102 головы нетелей.
В 2022 году планируется закупка и установка молочного оборудования елочного типа на 16 голов, двух танкеров охладителей объемом по 4 куб. м.

	2. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур
с. Гофицкое
Стоимость проекта 826,5 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Подготовлена проектно-сметная документации проекта водоснабжения. Проведены тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. Получены ТУ ПАО «Россети» на установку основной подстанции, основная строительная часть завершена, получено оборудование, заключены договоры по обслуживанию подстанций и линии электропередач. Установлено 9 подстанций малой мощности КТП 10/04 Кв. Залиты фундаменты под оросительные машины, собрано 33 оросительных машины фирмы «Зиматик». На полях проложено 100% трубопроводов (всего протяженность 39 км), 75% кабельных трасс (50 км), ведутся работы на водозаборе. Проект в завершающей стадии, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

	3. 
	Приобретение и реконструкция базы хранения минеральных удобрений в г.Светлограде
Стоимость проекта 112,1 млн. рублей.

	ООО «Фос-Агро-Ставрополь»
	Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2020 году приобретены и установлены 10 емкостей для хранения жидких удобрений общим объемом 4,5 тыс. тонн. Проведены работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. Введено в эксплуатацию новое административное здание. 



Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. В сентябре установка введена в эксплуатацию.  Приобретен автомобиль самосвал SHACMAN SX331863366

	. Создано 4 рабочих места.



	4. 
	Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы
с. Мартыновка
Стоимость проекта 179,93 млн. рублей.
	ООО «Хлебороб»
	Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под  доильный зал на 400 голов. Запущен новый доильный зал на 24 головы дойного стада. Произведен капитальный ремонт общежития для специалистов. В 1 квартале 2021 года заложено основание для площадки хранения сенажа.
Расширен навес для коров на период сухостоя.
Работы по строительству цеха по производству концентрированных кормов и  карантинного блока для больных животных на стадии завершения.
В ТД Гомсельмаш приобретен высокопроизводительный комбайн для заготовки кормов в «рукава», заготовлено 80 рукавов. В феврале 2022 года завершена реконструкция блока для новотельных животных. В октябре 2022 года планируется сдача в эксплуатацию нового санпропускника.

	Перерабатывающая промышленность

	5. 
	Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
Стоимость проекта 361,0 млн. рублей.
	ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
	Запущены котельная, склад сырья, весовая, лаборатория, прессовый цех, склад бакового масла, пробоотборник. Идут работы по запуску цехов: экстракции, рафинации, фасовки. Планируется  приобрести и запустить в эксплуатацию:, котел 6 КВт, сепаратор 200т/ час, охладитель, гранулятор, жаровни 2 шт, очистные сооружения для очистки семян машины МПО-100 и БИС 200.



	6. 
	Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока г. Светлоград

Стоимость проекта 65 млн. рублей.
	МСПК «Победа»
	Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов  по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края представлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на предынвестиционной стадии: получено соглосование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне. Администрацией округа выдано разрешение на строительство.  В мае 2022 года получено письмо министерства сельского хозяйства Ставропольского края с требованием о возврате средств гранта в бюджет края. В июне средства гранта в размере 39,0 млн рублей возвращены в бюджет края. Вопрос дальнейшей реализации проекта находится на рассмотрении инвестора.


	7. 
	Модернизация производства по переработке винограда и изготовление спиртосодержащей продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые (плодовые)) г. Светлоград

Стоимость проекта 130 млн. рублей.
	ОАО «Агрофирма «Жемчужина Ставрополья»
	В цехах залито бетонное основание пола. Проведены работы по установке ёмкостей для переработки и хранения сусла, а также работы по замене водопроводных и канализационных сетей, внутренние отделочные работы в административном здании и работы по благоустройству территории. Произведена частичная модернизация производства, заключены договоры на поставку сырья с производителями Петровского городского округа Ставропольского края, получена лицензия на осуществление производства, хранения и поставки произведенной алкогольной продукции. Куплены земельные доли (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения). Инвестиционный проект  полностью реализован.


	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	8. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт»

с. Просянка

Стоимость проекта 1131,0 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН»
	Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. В феврале 2020 года получено разрешение на строительство имущественного комплекса: здания МГЭС, открытого подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод. В октябре 2021 года в проект был вовлечен иностранный инвестор, был заключен договор с НП «Совет рынка» на поставку в течение 15 лет вырабатываемой электроэнергии и продажи мощности. Общая готовность строительства составляет  69 %.


	9. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)

Стоимость проекта 8600,0 млн. рублей.

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.

1) Завершены ветроизмерения.

2) Проектно-изыскательские работы – завершены; 
3) Завершено оформление прав на земельные участки для размещения объектов ВЭС, а также выполнен перевод земель из категории сельхоз-назначения в земли промышленности, энергетики.
4) Подписан акт о выполнении АО «ВетроОГК-2» I этапа технических условий на технологическое присоединение.

5) Выполнены: - устройство фундаментов ВЭУ и КТП;

- монтаж ВЭУ;

- монтаж и досборка КТП;

 - сооружение ОРУ 110кВ;

 - сооружение ЗРУ 35 кВ, совмещенное с ОПУ ВЭС;
 - монтаж кабельных линий, ВОЛС.
  Данный проект курируется органами исполнительной власти Ставропольского края, в состав рабочей группы по реализации данного про екта включен временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации - начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края Бабыкин А.И.


	10. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.

г.Светлоград

Стоимость проекта 350,0 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	Осуществлена проверка изготовленных разделов проектной документации в части разделов, посвященных охране окружающей среды, на основании заключенного договора на выполнение проектно-изыскательных работ от 06.10.2021 №3. Завершены работы по проектированию производственного корпуса мусоросортировочной станции (пункта) с учетом последующего размещения одной технологической сортировочной линии производительностью до 30 т/час. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07.12.2021. Предоставлен бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.03.2022 года.


	11. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"

с. Донская Балка

Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО «Континент»
	Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 28 рабочих мест. Завершено строительство операторской. Реализуется комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность.

	Торговля

	12. 
	Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград

Стоимость проекта 98 млн. рублей.

	ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
	Проведена работа по оценке целесообразности строительства АЗС на земельном участке,  предоставленном в аренду администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.

Результаты расчета экономической эффективности направлены на утверждение в ПАО «Лукойл». Ведутся проектно-изыскательские работы, а так же работы по получению в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края технических требований и условий на примыкание объекта МАЗС к автомобильной дороге регионального значения «Светлоград- Благодарный- Буденновск». Строительно-монтажные работы запланированы на 2023 год.

	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	Благоустройство

	13. 
	«Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А»
Стоимость проекта 34,2 млн. рублей.

	Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Данный объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Контракт на проведение строительных работ заключен в декабре 2020 года. Велись работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде. В июне 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств подрядной организацией. Повторно размещена документация на проведение аукциона по данному объекту. Заключен муниципальный контракт от 04 января 2022 года с ООО «ГЕРМЕС-СТРОЙ». Работы на данном объекте ведутся. Строительная готовность объекта – 26 %. Общий  срок завершения работ 01 августа 2022 года.


