

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к детальному плану-графику реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год, утвержденный приказом отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 434 (в редакции от 16 марта 2021 г. №124)

1. В связи с нарушением сроков исполнения контракта «Проведение работ по благоустройству здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации» подрядчиком, в детальном плане-графике реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год изменена дата наступления Контрольного события 35. «Проведены работы по благоустройству здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации».

2. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 г. Светлограда по ул. Матросова, 195^А» 12 июля 2021 г. было принято решение заказчиком об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. С целью обеспечения реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год в детальном плане-графике:

2.1. Изменена дата наступления Контрольного события 36. «Проведены работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А». Новая дата наступления контрольного события- 30.12.2021 г.

2.2. Исключено Контрольное событие 37. «Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А» получено» с датой наступления контрольного события- 30.12.2021 г.

3. В 2021 году МБУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал. Основание – постановление Петровского районного суда от 19.05.2021 г. № 4617 была приостановлена на деятельность помещения столовой МБУ ДО ДООЦ «Родничок» сроком на 90 суток. В связи с этим, в детальном плане-графике реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год исключены:

3.1. Контрольное событие 74. «Медицинские осмотры работниками МБУ ДО ДООЦ «Родничок» пройдены»;

3.2. Контрольное событие 76. «Проведены мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности».

Приложение:

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 22.12.2020 № 0121200004720001281;

Постановление Петровского районного суда по материалу №5-362/2021.

Начальник отдела образования
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края



Н.А.Шевченко