

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**  
**Благоустройство сквера «В.О. Гофицкого» в селе Гофицкое**  
**Петровского**  
**городского округа Ставропольского края**

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 23 мая 2023 г.

2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии с муниципальным контрактом): 31 августа 2023 г.

3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1 631 019,52	1 631 019,52	1 631 019,52	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	25 819,80	49 674,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в денежном эквиваленте	Рубль	0,00	0,00
3.	Трудовое участие граждан	Человек	32	32

5. Реализация инициативного проекта завершена 18.09.2023 г.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 6 шт. (в электронном виде в формате JPG).

Глава Петровского муниципального  
округа Ставропольского края

Начальник управления по делам  
территорий администрации  
Петровского муниципальног округа  
Ставропольского края

Представитель инициаторов проекта

«16» 10 2023.



(подпись)

Н.В. Конкина  
(Ф.И.О.)

(подпись)

Е.И. Пунев  
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

Е.А. Глазкова  
(Ф.И.О.)