ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (далее – Программа). Программа включает 4 подпрограммы:
- Благоустройство Петровского городского округа;
- Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия.

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение целей Программы

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Петровском муниципальном округе Ставропольского края (далее - Петровский городской округ).
Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.
На достижение цели направлена задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа», в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:
- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 8,92 тыс. тонн;
- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;
- произведены работы по кронированию ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;
- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;
- проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека;
- реализовано 9 инициативных проектов на территории Петровского городского округа:
1) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;
2) Благоустройство части земельного участка, расположенного по                     ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;
3) Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;
4) Благоустройство общественной территории по ул. Красная в                    селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;
5) Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении 
ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап);
6) Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ»;
7) Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края;
8) реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;
9) Благоустройство земельного участка на пересечение улицы Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;
- в отчетном периоде благоустроено 14 общественных территорий не в рамках реализации инициативных проектов, проведены работы по обустройству детских площадок на территории округа:
- с. Благодатное, ул. Советская, з/у 5в;
- с. Высоцкое, ул. Аптечная, з/у 30 а;
- с. Гофицкое, ул. Гражданская, з/у 85 а;
- с. Донская Балка, ул. Ленина, з/у 121 б;
- с. Константиновское, ул. Советская, з/у 16;
- с.Николина Балка, пл. Школьная, з/у 2б;
- п. Полевой, ул. Центральная, з/у 3а;
- с. Просянка, ул. Речная, з/у 2б;
- п. Рогатая Балка, ул. Красная, з/у 29 б;
- с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, з/у 9а;
- с. Мартыновка, ул. Новая, з/у 29а;
- с. Шведино, ул. Ленина, з/у 77а;
- г. Светлоград, пл. Выставочная, 50;
- г. Светлоград, ул. Пушкина, 12.
В рамках реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет местного бюджета проведены следующие работы:
1) Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка,
ул. Ленина, 100б;
2) Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;
3) Обустройство комплексной игровой детской площадки в                         поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;
4) Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края.
По итогам 2023 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству, составила 100%.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края в 2023 году составил 2,75 рублей на рубль. Цель достигнута.
Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.
На достижение цели направлена задача «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры», в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:
- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой 90 новых фонарей уличного освещения в 2023 году;
- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,6 км в 2023 году;
- разработана и утверждена Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. 
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составило 3%. Цель достигнута.
Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.
На достижение цели направлена задача «Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа», в рамках выполнения, которой в 2023 году проведены следующие работы:
- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;
- произведен капитальный ремонт в двух жилых помещениях муниципального фонда площадью 130,60 кв.м. 
- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 148,46 тыс. рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Также в рамках Программы обеспечено эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.
В 2023 году велась управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края, а также обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство». 
По итогам 2023 года доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 100%, а доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%.
В 2023 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 50,90 %. Цель достигнута.

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Программой в 2023 году реализовывались 14 основных мероприятий и 55 контрольных событий:
Выполнено: 
13 основных мероприятий;
53 контрольных событий.
Не выполнено 1 основное мероприятие:
1) «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». в 2022 году закуплено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов сверх плана, в 2023 году не реализовывалось из-за отсутствия краевого финансирования.
На основании чего контрольные события 31 «Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен» и 32 «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена» не выполнены. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не заключался и закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не производились в связи с отсутствием краевого финансирования.
	Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

На ход реализации Программы в 2023 году оказали влияние следующие риски:
Отсутствие финансирования из краевого бюджета не позволило реализовать основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Но так как в 2022 году контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов закуплено больше, чем запланировано, то не выполнение основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» не оказало существенного влияния на ход реализации Программы.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа). 
Программой запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий в 2023 году составлял 124 214,82 тыс. рублей, из них краевые средства – 13 667,48 тыс. рублей, бюджет округа – 108 671,31 тыс. рублей, средства участников программы – 1 876,03 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2023 года составил: средства бюджета округа всего - 122 665,40 тыс. рублей, в том числе: краевые средства - 16 667,49 тыс. рублей, бюджет округа – 108 997,91 тыс. рублей. Средства участников Программы составили 12 917,08 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджетных средств по итогам отчетного года составило 118 547,78 тыс. рублей или 96,64 % к уточненным плановым назначениям.
На освоение средств оказали влияние следующие факторы:
1) При проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации образовалась экономия по следующим основным мероприятиям:
- «Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству» в части мероприятий по спилу деревьев на территории Петровского городского округа. Также образовалась экономия средств в связи с большим количеством посетителей бани МУП ПГО СК «Торгбыт» и меньшей стоимостью компенсации расходов;
- «Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». В связи с тем, что ведется регулярная работа по установке энергосберегающих фонарей, образовалась экономия средств при оплате за электроэнергию. 
2) «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности»: оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена в меньшем объеме, чем было запланировано, т.к. часть квартир, находящихся в муниципальной собственности переведена в частную собственность.
Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3, 4. 

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

В 2023 году в рамках Программы Петровский городской округ принимал участие в реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами». Реализованы инициативные проекты:
- «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство части земельного участка, расположенного по                     ул. Ледовского 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство общественной территории по ул. Красная в                    селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении 
ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап)»;
- «Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ»;
- «Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство земельного участка на пересечение улицы Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края».
Использовано средств краевого бюджета 13 485,28 тыс. рублей.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края, в 2023 году составил 2,75 рублей на 1 рубль, это на 0,66 рублей на 1 рубль больше показателя за 2022 год.
В рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования в Петровском городском округе в 2023 году за счет местного бюджета реализовано 4 проекта:
- Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, 
ул. Ленина, 100б;
- Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;
- Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;
- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края.
В 2023 году использовано средств бюджета округа – 6473,78 тыс. рублей.
В 2022 году было реализовано 2 проекта. Использовано средств бюджета округа – 6 491,05 тыс. руб.

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации Программы в 2023 году запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 17 показателей решения задач подпрограмм. Значения всех индикаторов и показателей достигнуты.
Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.

7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2023 году изменения в Программу вносились 3 раза:
- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 марта 2023 г. № 472 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1574» Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
- дополнены соисполнители и участники программы;
- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;
- расширены характеристики основных мероприятий;
- внесены изменения в сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях;
- изменен перечень основных мероприятий подпрограмм Программы»;
- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 сентября 2023 г. № 1543 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1574» Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 27 июля 2023 года № 62 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 г. № 62 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год».
Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
- дополнены соисполнители программы;
- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;
- показатели решения задач подпрограммы
расширены характеристики основных мероприятий подпрограммы
- изменены показатели решения задач подпрограммы.
- постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2023 г. № 2263 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 г. № 1574» Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края от 23 ноября 2023 года № 99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;
- изменены показатели решения задач подпрограммы;
- расширена характеристика основных мероприятий;
- дополнены соисполнители программы.

В 2023 году внесены изменения в детальный план-график 2 раза:
- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края от 26 декабря 2023 года № 63 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год»;
- Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 сентября 2023 года № 41 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год».

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)
Реализация Программы способствует комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, повышению энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского городского округа, улучшению санитарного состояния территории округа.
[bookmark: _GoBack]В 2024 году будет продолжена реализация инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края: 
- «Благоустройство кладбища в селе Благодатное Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Обустройство общественной территории по ул. Советской в селе Высоцкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство территории по ул. Ленина в селе Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство территории по ул. Советская, 16 в селе Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство общественной территории по ул. Мира, з/у 58а, в селе Просянка Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство общественной территории, прилегающей к Храму святителя Николая Чудотворца в селе Сухая Буйвола Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство общественной территории «Сад Победы» в селе Шангала Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Обустройство площадки с уличными тренажерами по ул. Ленина, 39а в селе Шведино Петровского муниципального округа Ставропольского края».
Продолжится реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета.
- «Благоустройство прилегающей территории к дому по улице Выставочная № 47 в г. Светлограде Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Устройство освещения на ул. Ленина з/у 79а села Гофицкое Петровского муниципального округа Ставропольского края»;
- «Благоустройство территории филиала № 4 с. Константиновское муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа» в с. Константиновское Петровского муниципального округа Ставропольского края».


	Временно исполняющий обязанности начальника управления муниципального хозяйства администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края
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	Приложение 1
к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год







СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей
Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Единица измере ния
	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	фактическое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Цель 1 Программы. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе

	1
	Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству
	%
	100
	100
	100
	индикатор достигнут

	2
	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края
	рублей на рубль
	2,09
	2,63
	2,75
	индикатор достигнут. Фактические значения превышают плановые в связи со сложившейся экономией по проведению конкурсных процедур. В результате чего объем субсидии из краевого бюджета и софинансирование за счет средств местного бюджета были уменьшены на сумму экономии, а безвозмездные поступления остались на первоначальном уровне

	Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского городского округа»

	Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа

	3
	Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	4
	Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	5
	Доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	6
	Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории 
	га
	91,65
	91,65
	91,65
	показатель достигнут

	7
	Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	8
	Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края (нарастающим итогом)
	ед.
	30
	38
	39
	показатель достигнут

	9
	Количество общественных территорий, обустроенных не в рамках реализации инициативных проектов 
	ед.
	-
	14
	14
	показатель достигнут

	10
	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года)
	ед.
	82
	28
	82
	показатель достигнут. Контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году не закупались из-за отсутствия средств из краевого бюджета

	11
	Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства (нарастающим итогом)
	ед.
	22
	47
	47
	показатель достигнут

	Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа

	12
	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов
	%
	3
	3
	3
	индикатор достигнут

	Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры

	13
	Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	%
	60
	100
	100
	показатель достигнут

	14
	Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом)
	ед.
	911
	852
	991
	показатель достигнут. Установлено новых энергосберегающих фонарей уличного освещения больше, чем запланировано

	15
	Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение
	% к пред шествую щему году
	0,10
	0,10
	0,10
	показатель достигнут

	16
	Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)
	км
	449,90
	448,30
	453,50
	показатель достигнут. Проведено больше, чем запланировано (3,6 км) километров новых линий освещения улиц и автомобильных дорог

	Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах

	17
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
	%
	50,40
	50,90
	50,90
	индикатор достигнут

	Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

	Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа

	18
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	19
	Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	кв. м
	24,30
	64,30
	130,60
	показатель достигнут. Площадь ремонта превысила запланированную в 3 раза.

	20
	Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

	21
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
	%
	0
	0
	0
	показатель достигнут
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	Приложение 2
к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2022 год
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о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
и контрольных событий Программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе

	
	Подпрограмма 1 «Благоустройство Петровского городского округа»

	
	Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа

	1
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	Х
	В 2023 году осуществлена уборка территории округа. Также осуществлена плата за негативное воздействие на окружающую среду по договору от 12.01.2023 года № 94 с ООО «Экологический проводник».
	Мероприятие выполнено. Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов, составляет 100%

	1.1
	Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены
	до 29.12.2023 г. / с 09.01.2023 г. по 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов по г. Светлограду составил 8,92 тыс.тонн, в том числе направлено на обработку – 8,45 тыс.тонн.
	Х

	1.2
	Контрольное событие 2. Работы по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории округа выполнены
	до 29.12.2023 г. / 19.06.2023 г., 22.11.2023 г.; 01.12.2023 г.; 14.12.2023 г.; 15.12.2023 г.; 25.12.2023 г.; 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. По заключенному муниципальному контракту с ООО «Катран» от 19.06.2023 г. № 0121600005623000099 обустроены контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов на территории г. Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края по следующим адресам: пл. Выставочная, д. 38 - произведен ремонт площадки; пл. Выставочная, д. 31а - создание площадки и установка 1 контейнера, пл. Выставочная, д. 45 - создание площадки и установка 1 контейнера, ул. Калаусская, д. 47 - создание площадки и установка 3 контейнеров, ул. Кисличанская, д. 56 а - создание площадки и установка 3 контейнеров, ул. Горная, д. 11 «И» - создание площадки и установка 3 контейнеров. 
Акт о приемке выполненных работ от 01.12.2023 г. № КТРН-006, п/п от 25.12.2023 г. 
По договору от 22.11.2023 г. № 11 с ФКУ ИК-1 УФСИН России по СК приобретены контейнеры, тов.накладная от 15.12.2023 г. № 0000-000081, п/п от 29.12.2023 г.
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Петровского городского округа Ставропольского края утвержден распоряжением управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 января 2019 г. № 1 (в редакции от 14.12.2023 г. № 76)
	Х

	2
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	Х
	В рамках основного мероприятия осуществлен спил деревьев на территории г. Светлограда и х. Соленое Озеро. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов по помывке населения МУП ПГО СК «Торгбыт». 

	Мероприятие выполнено. 
Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение, составляет 100%;
доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев составляет 100%.

	2.1
	Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено
	до 29.12.2023 г. / 06.04.2023 г.; 27.04.2023 г.; 25.05.2023 г.; 21.07.2023 г.; 29.08.2023 г.; 27.09.2023 г.; 25.10.2023 г.; 24.11.2023 г.; 22.12.2023 г.; 30.01.2024 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году предоставлена субсидия МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения. 
	Х

	2.2
	Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен
	до 29.12.2023 г. / 17.02.2023 г.; 03.04.2023 г.; 17.05.2023 г.; 26.05.2023 г.; 18.07.2023 г.; 24.07.2023 г.31.07.2023 г.; 26.09.2023 г.; 04.10.2023 г.; 07.11.2023 г.; 21.11.2023 г.; 04.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Управление муниципального хозяйства: в 2023 г. по заключенным муниципальным контрактам с ИП Снисаренко В.М. проведены работы по  спилу и обрезке деревьев от 17 февраля 2023 г. № 0121600005623000007; акт о приемке выполненных работ от 17.05.2023 г. № 1, п/п от 26.05.2023 г.; от 07.11.2023 г. № 0121600005623000196, акт о приемке выполненных работ от 21.11.2023 г. № 1, п/п от 04.12.2023 г.
Управление по делам территорий: в рамках заключенных муниципальных контрактов:
 от 03.04.2023 г. № 0121600005623000032 с ИП Снисаренко В.М. проведены работы по спилу и обрезке деревьев. Акт о приемке выполненных работ от 18.07.2023 г., п/п от 24.07.2023 г. от 31.07.2023 г. № 01216000005623000140 с ИП Снисаренко В.М. проведены работы по спилу и обрезке деревьев. Акт о приемке выполненных работ от 26.09.2023 г. № 1, п/п от 04.10.2023 г.
	Х

	3
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Х
	В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Петровского городского округа Ставропольского края. За 2023 год произведены работы по сбору и вывозу мусора с территории мест захоронений. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах, площадью 91,65 Га. Проведены работы по акарицидной обработке территории кладбищ. 
	Мероприятие выполнено. 
Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории 91,65 га.

	3.1
	Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 22.03.2023 г.; 28.03.2023 г.; 11.04.2023 г.; 13.04.2023 г.; 14.04.2023 г.; 24.04.2023 г.; 27.04.2023 г.; 04.05.2023 г.; 25.05.2023 г.; 29.05.2023 г.; 09.06.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году силами МБУ «Коммунальное хозяйство» проведены работы по приведению территорий кладбищ в надлежащее состояние. Завезен песок для подсыпки на места захоронения. В рамках договора с ИП Анисимов С.И. 
от 28.03.2023 г. № 5837226 проведены работы по акарицидной обработке кладбищ на территории округа общей площадью 91,65 Га, а также территории парка «Победы» в г. Светлоград с последующим проведением контроля эффективности обработки. Акт о приемке выполненных работ от 11.04.2023 г. № 28, п/п от 13.04.2023 г.
В рамках заключенных договоров с ИП Стукало Р.С. произведены погрузка и вывоз мусора с территорий кладбищ:
- от 22.03.2023 г. № 5812972, акт о приемке выполненных работ от 14.04.2023 г. № 6, п/п от 24.04.2023 г.; 
- от 24.04.2023 г. № 5960746, акт о приемке выполненных работ от 27.04.2023 г. № 13, п/п от 04.05.2023 г.;
- от 25.05.2023 г. № 14-23, акт о приемке выполненных работ от 29.05.2023 г. № 16, п/п от 09.06.2023 г.
	Х

	3.2
	Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена
	до 29.12.2023 г. / 21.02.2023 г.; 26.04.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году произведена оплата налога на землю, на которой располагаются кладбища.
	Х

	4
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	Х
	В рамках мероприятия проведен комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека.
	Мероприятие выполнено. Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных составила 100%.

	4.1
	Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен
	до 29.12.2023 г. / 01.03.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. По заключенному договору с ИП Фишер А.В. от 01.03.2023 г. № 57100949 организована деятельность по обращению с животными без владельцев. 
	Х

	4.2
	Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 14.04.2023 г.; 28.04.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Мероприятия по отлову и содержанию 10 безнадзорных животных осуществлены по договору от 01.03.2023 г. № 57100949. Акт о приемке выполненных работ от 14.04.2023 г. № 17, п/п от 28.04.2023 г.
	Х

	5
	Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края
	Х
	В рамках основного мероприятия в 2023 году реализовано 9 инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края:
- Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края 
- Благоустройство части земельного участка, расположенного по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап);
- Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ»;
- Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края;
- Реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство земельного участка на пересечение улицы Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края.
	Мероприятие выполнено. Количество реализованных инициативных проектов на территории Петровского муниципального округа Ставропольского края (нарастающим итогом) достигло 39 единиц в 2023 году

	5.1
	Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2023 г. / 31.08.2023 г.; 13.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено.
Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края - в рамках муниципального контракта от 27.12.2022 г. № 0121600005622000187, заключенного с ИП Черевко М.А. проведена подготовка территории, снятие асфальтобетонного покрытия дорожек, засыпка щебня под установку бордюров, установка и бетонирование бордюров.
укладка асфальтового покрытия. Акт о приемке выполненных работ от 31.08.2023 г. № 85, п/п от 13.09.2023 г. Исполнение - 100%
	Х

	5.2
	Контрольное событие 10. . Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а (четвертый этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2023 г. / с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнена разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных в период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.
	

	5.3
	Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Благоустройство части земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлены
	до 01.09.2023 г. / 17.08.2023 г.; 08.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Благоустройство части земельного участка, расположенного по ул. Ледовского, 2в в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края - в рамках муниципального контракта от 29.12.2022 г. № 0121600005622000118, заключенного с ИП Сараева И.В. – проведена планировка территории земельного участка, демонтаж бассейна, подготовка траншеи для укладки электрического провода, укладка брусчатки, подготовка территории под асфальтирование, укладка асфальтового покрытия. Акт о приемке выполненных работ от 17.08.2023 г. № 1, п/п от 08.09.2023 г. Исполнение - 100%
	

	5.4
	Контрольное событие 12. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство части земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в» осуществлены
	до 01.09.2023 г. / с 15.03.2023 г. по 14.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнены погрузочные работы при автомобильных перевозках, перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т в период с 15.03.2023 г. по 14.08.2023 г.
	

	5.5
	Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 30.12.2022 г.; 20.09.2023 г.; 23.11.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края – в рамках муниципального контракта от 30.12.2022 г. № 0121600005622000191, заключенного с ООО «СпортСВ» изготовлены ограждения площадки, разработка грунта под площадку, завоз щебня, организация бетонного покрытия площадки, установлены столбы под ограждение, установлено и покрашено ограждение площадки. Акт о приемке выполненных работ от 20.09.2023 г. № 2, п/п от 23.11.2023 г. Исполнение - 100%
	

	5.6
	Контрольное событие 14. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство детской площадки по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / с 15 августа 2023 г. по 15 сентября 2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнены работы по планированию грунта, корчевке пней, подвозу грунта и вывозу мусора в период с 15 августа 2023 г. по 15 сентября 2023 г.
	

	5.7
	Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 15.05.2023 г.; 24.05.2023 г.; 25.05.2023 г. 13.11.2023 г.; 23.11.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. 
Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края – в рамках муниципального контракта от 29.12.2022 г. 
№ 0121600005622000186, заключенного с ООО «ТехСтрой» – проведена планировка территории, разработка грунта под установку бортовых камней, завоз и установка бортовых камней, завоз песка, нетканого синтетического материала, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, установка фонарей. Акт о приемке выполненных работ от 15.05.2023 г. № 1, п/п от 24.05.2023 г., п/п от 25.05.2023 г., акт о приемке выполненных работ от 13.11.2023 г. № 2, п/п от 23.11.2023 г.
Исполнение - 100 %
	

	5.8
	Контрольное событие 16. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство общественной территории по ул. Красная в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / с 01.04.2023 г. по 20.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнены работы по расчистке участка от растительности, валке деревьев, корчевке пней, вырубке кустарников с корчевкой, вырезку сухих ветвей на деревьях, разработке грунта вручную с погрузкой на автомобили-самосвалы, перевозке грунта, уборке строительного мусора, погрузке и вывозу мусора, посадке деревьев и кустарников в период с 01.04.2023 г. по 20.09.2023 г.
	

	5.9
	Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 04.01.2023 г.; 04.07.2023 г.; 28.07.2023 г. 12.12.2023 г.; 20.12.2023 г.; 26.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. 
Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) - в рамках муниципального контракта от 04.01.2023 г. № 0121600005622000204, заключенного с ООО «Карат» произведена установка стоек, укладка бордюров, подготовка основания под укладку асфальта, укладка асфальта, установка ограждения. Акт о приемке выполненных работ от 04.07.2023 г. № 1, п/п от 28.07.2023 г. 
По муниципальному контракту, заключенному с ИП Мурашко Д.В. от 12.12.2023 г. № 0121600005623000230 произведена установка бетонных и железобетонных конструкций, возведение ограждения из металлопрофиля, окраска металлических поверхностей. Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2023 г. № 35, п/п от 26.12.2023 г.
Исполнение - 100 %.
	

	5.10
	Контрольное событие 18. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 25.04.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко (2 этап) - произведен демонтаж кирпичного ограждения, погрузо-разгрузочные работы в срок до 25.04.2023 г.
	

	5.11
	Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ России» по улице Калинина в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 04.01.2023 г.; 31.01.2023 г.; 03.07.2023 г.; 06.07.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ» - в рамках муниципального контракта от 04.01.2023 г. № 0121600005622000197, заключенного с ИП Шпилько Н.В. произведен демонтаж стелы, установка бордюров, укладка брусчатки, установка арт-объекта.
Проведен строительный контроль по договору от 31.01.2023 г. № 814882, акт от 03.07.2023 г. № 70, п/п от 06.07.2023 г. Исполнение - 100%.
	

	5.12
	Контрольное событие 20. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ России» по улице Калинина в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / до 17.07.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Благоустройство общественной территории около ОУ ДПО «Светлоградская АШ ДОСААФ» - проведение демонтажных работ, планировка и вывоз грунта до 17.07.2023 г.
	

	5.13
	Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 30.12.2022 г.; 25.12.2023 г.; 27.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. 
Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края - в рамках муниципального контракта от 30.12.2022 г. № 0121600005622000190, заключенного с ИП Соколов М.В. произведена планировка и разметка территории, завоз инертных материалов и бордюров, заливка бетона под основание бордюров, установка и заливка бордюров, на площадку завезена тротуарная плитка, произведена укладка тротуарной плитки. Акт о приемке выполненных работ от 25.12.2023 г. № 1, п/п от 27.12.2023 г.
Исполнение - 100 %
	

	5.14
	Контрольное событие 22. Безвозмездные работы по проекту «Обустройство общественной территории по ул. Ленина, 39а (второй этап) в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / с 15.08.2023 г. по 15.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнены работы по планированию грунта, корчевке пней, подвозу грунта и вывозу мусора в период с 15 августа 2023 г. по 15 сентября 2023 г.
	

	5.15
	Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 09.01.2023 г.; 26.06.2023 г.; 08.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Реализация инициативного проекта «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края - в рамках муниципального контракта от 09.01.2023 г. № 0121600005622000201, заключенного с ООО «Первый строитель» проведены работы по подготовке территории, установка бордюров, укладка тротуарной плитки.
Акт о приемке выполненных работ от 26.06.2023 г. № 28, п/п от 08.08.2023 г. Исполнение - 100 %.
	

	5.16.
	Контрольное событие 24. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / с 03.04.2023 г. по 02.05.2023 г.
	Контрольное событие выполнено.
Выполнены работы по разработке грунта с погрузкой на автомобили самосвалы, перевозке грунтов, валке деревьев, корчевке пней вручную, планированию площадей в период с 03.04.2023 г. по 02.05.2023 г.
	

	5.17.
	Контрольное событие 25. Работы по реализации проекта «Благоустройство земельного участка на пересечение улиц Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 23.01.2023 г.; 18.08.2023 г.; 19.09.2023 г.; 22.12.2023 г.; 26.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 23.01.2023 г. № 0121600005622000213, заключенного с ИП Валиевым Г.С. проведены работы по подготовке территории, установка бордюров, укладка тротуарной плитки. 
Акт о приемке выполненных работ от 18.08.2023 г. № 1, п/п от 19.09.2023 г., акт о приемке выполненных работ от 22.12.2023 г. ; 75, п/п от 26.12.23 Исполнение – 100 %
	

	5.18.
	Контрольное событие 26. Безвозмездные работы по проекту «Благоустройство земельного участка на пересечение улиц Ленина с улицей Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.12.2023 г. / с 01.06.2023 г. по 06.06.2023 г.
	Контрольное событие выполнено.
Выполнены работы по валке деревьев, корчевка пней, планирование площади ручным способом в период с 01.06.2023 г. по 06.06.2023 г.
	

	6
	Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края
	
	В рамках основного мероприятия проведены подготовительные работы для благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, площадью 24 171 кв. м.
А также проведены работы по обустройству детских площадок на территории округа.
	Мероприятие выполнено. Количество общественных территорий, обустроенных не в рамках инициативных проектов составило 14 единиц.

	6.1.
	Контрольное событие 27. Направление документов о стоимости работ по проекту благоустройства общественной территории сквера им. А.Ю. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по 
ул. Николаенко осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 15.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства направлено письмо о стоимости работ по данному проекту благоустройства общественной территории от 15.08.2023 г. № 32/3427.
	

	6.2.
	Контрольное событие 28. Направление документов о стоимости работ по проекту благоустройства общественной территории аллея по улице 9-е Января города Светлограда осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 15.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства направлено письмо о стоимости работ по данному проекту благоустройства общественной территории от 15.08.2023 г. № 32/3427.
	

	6.3.
	Контрольное событие 29. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика для осуществления работ по обустройству детских площадок на территории округа осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 23.05.2023 г.; 26.07.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт с ИП Чавычалова Э.Э. от 23.05.2023 г. № 0121600005623000075 на производство работ по адресам:
- с. Благодатное, ул. Советская, з/у 5в;
- с. Высоцкое, ул. Аптечная, з/у 30 а;
- с. Гофицкое, ул. Гражданская, з/у 85 а;
- с. Донская Балка, ул. Ленина, з/у 121 б;
- с. Константиновское, ул. Советская, з/у 16;
- с.Николина Балка, пл. Школьная, з/у 2б;
- п. Полевой, ул. Центральная, з/у 3а;
- с. Просянка, ул. Речная, з/у 2б;
- п. Рогатая Балка, ул. Красная, з/у 29 б;
- с. Сухая Буйвола, ул. Песчаная, з/у 9а;
- с. Мартыновка, ул. Новая, з/у 29а;
- с. Шведино, ул. Ленина, з/у 77а.
Заключены муниципальные контракты с ООО «Фатория» на проведение ремонта многофункциональных детских площадок по адресам:
- г. Светлоград, пл. Выставочная, 50 - м/к от 26.07.2023 г. № 0121600005623000129;
- г. Светлоград, ул. Пушкина, 12 - м/к от 26.07.2023 г. № 0121600005623000130.
	

	6.4.
	Контрольное событие 30. Приемка выполненных работ по обустройству детских площадок на территории округа осуществлена
	до 29.12.2023 г. / 23.10.2023 г.; 27.10.2023 г.; 23.11.2023 г.; 08.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. 
Проведены следующие виды работ: 
демонтаж малых архитектурных форм, не соответствующих действующим требованиям ГОСТов; демонтаж бордюров, тротуарной плитки; очистка территории под застройку от кустарников; разработка и вывоз грунта; вертикальная планировка площадки под застройку; уплотнение грунта с применением катка и виброплиты; устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси; устройство пароизоляции; устройство бетонной подготовки; укладка сетки сварной из арматуры; бетонирование площадки под застройку; устройство бесшовного ударопоглащающего, эпоксидно-каучукового покрытия; установка закладных деталей; установка малых архитектурных форм, соответствующих требованиям действующих ГОСТов; вывоз строительного мусора.
По муниципальному контракту с ИП Чавычалова Э.Э. – акт о приемке выполненных работ от 23.10.2023 г. № 1/1, п/п от 27.10.2023 г.
По муниципальным контрактам с ООО «Фатория» акты о приемке выполненных работ от 23.11.2023 г. № 1, п/п от 08.12.2023 г.
	

	7
	Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	
	В рамках основного мероприятия для реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2022 году закуплено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов сверх плана, в 2023 году не реализовывалось из-за отсутствия краевого финансирования.
	Мероприятие не выполнено. Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) осталось на уровне 2022 года и составило 82 единицы.

	7.1.
	Контрольное событие 31. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов заключен
	до 29.12.2023 г. / -
	Контрольное событие не выполнено. Контракт на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не заключался в связи с отсутствием краевого финансирования.
	

	7.2.
	Контрольное событие 32. 
Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена
	до 29.12.2023 г. / -
	Контрольное событие не выполнено. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов не производилась в связи с отсутствием краевого финансирования.
	

	8
	Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе за счет местного бюджета
	
	В рамках основного мероприятия проведены работы по реализации 4 инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета: 
- благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б;
- благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского;
- обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;
- устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края.
	Мероприятие выполнено. Количество граждан, принявших участие в реализации инициативных проектов в Петровском городском округе за счет средств местного бюджета в области жилищно-коммунального хозяйства (нарастающим итогом) составило 47 человек.

	8.1.
	Контрольное событие 33. Работы по благоустройству земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 15.02.2023 г.; 01.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 15.02.2023 г. № 0121600005623000005 с ООО «Дорсервис» выполнены следующие работы: разборка асфальтобетонных оснований, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, перевозка грузов автомобилями, установка бетонных бортовых камней, засыпка траншей, устройство прослойки из нетканого полотна, укладка тротуарной плитки. Акт о приемке выполненных работ от 01.08.2023 г. № 1. Исполнение - 100 %.
	

	8.2.
	Контрольное событие 34.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский район, село Донская Балка, ул. Ленина, 100б» осуществлено
	до 29.12.2023 г. / с 15.05.2023 г. по 16.06.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Выполнены работы по разработке вручную ям, засыпке ям, погрузке и вывозу мусора в период с 15.05.2023 г. по 16.06.2023 г.
	

	8.3.
	Контрольное событие 35.
Работы по благоустройству сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 23.05.2023 г.; 23.10.2023 г.; 27.10.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ИП Черевко М.А. от 23.05.2023 г. № 0121600005623000075 уложена плитка, поставлены бордюры, установлены опоры освещения, установлены светильники уличного освещения. Осуществлена приемка выполненных работ и проверка исполнительной документации. Исполнение - 100 %.
Акт о приемке выполненных работ от 23.10.2023 г. № 1/1, п/п от 27.10.2023 г.
	

	8.4.
	Контрольное событие 36.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 29.12.2023 г. / до 30.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы осуществлены. Произведено планирование территории ручным способом, вывоз мусора.
	

	8.5.
	Контрольное событие 37.
Работы по обустройству комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 23.05.2023 г.; 22.12.2023 г.; 27.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ООО «ТехСтрой» от 23.05.2023 г. № 0121600005623000074 проведена планировка территории, укладка бордюров, завезена плитка, произведена ее укладка, установлено оборудование. Акт о приемке выполненных работ от 22.12.2023 г. № 1, п/п от 27.12.2023 г.
Исполнение - 100%.
	

	8.6.
	Контрольное событие 38.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 29.12.2023 г./до 30.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы осуществлены. Выполнены работы по разработке грунта вручную, погрузка и вывоз мусора.
	

	8.7.
	Контрольное событие 39.
Работы по устройству тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края осуществлены
	до 29.12.2023 г. / 01.08.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта с ИП Мурадян А.Б. от 01.08.2023 г. № 0121600005623000139 выполнены следующие работы: Уложена плитка, поставлены бордюры, установлены опоры для освещения, завезены светильники уличного освещения, установлены светильники уличного освещения, произведена засыпка и утрамбовка щебнем пешеходной дорожки, укладка асфальтового покрытия.
Акт о приемке выполненных работ от 13.11.2023 г. № 1, п/п от 16.11.2023 г. Исполнение - 100 %.
	

	8.8.
	Контрольное событие 40.
Безвозмездное выполнение работ по проекту «Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 29.12.2023 г./до 30.09.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Безвозмездные работы осуществлены. Выполнены работы по планированию грунта, подвозу грунта и вывозу мусора.
	

	
	Цель 2 Программы. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа

	
	Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	
	Задача 1 Подпрограммы 2. «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры»

	9
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	Х
	В рамках основного мероприятия разработана и утверждена схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края. Доля актуализированных схем составляет 100%.
	Мероприятие выполнено.
Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 100% 

	9.1
	Контрольное событие 41. Проведение публичных слушаний по проекту актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено
	до 31.03.2023 г. / 13.02.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения проведены 13.02.2023 г.
	

	9.2
	Контрольное событие 42. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена
	до 29.12.2023 г. / 17.03.2023 г. 
	Контрольное событие выполнено. Схема теплоснабжения Петровского городского округа Ставропольского края до 2033 года утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 мая 2023 года № 731.
	

	10
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Х
	В рамках мероприятия реализуется комплекс мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов: установку энергосберегающих фонарей; содержание и ремонт систем уличного освещения. Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения.
Установлено 90 новых энергосберегающих фонарей, увеличена общая протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,6 км.
Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур на предмет определения подрядной организации образовалась денежная экономия.
	Мероприятие выполнено.
Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) – 991 единица в 2023 году.
Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение - 0,10 % к предшествующему году.
Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) составила 453,5 км в 2023 году.

	10.1.
	Контрольное событие 43. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены
	до 31.03.2023 г. / 31.01.2023 г.; 24.03.2023 г.; 31.03.2023 г.; 
до 30.06.2023 г. / 13.04.2023 г.; 30.04.2023 г. 22.05.2023 г.; 24.05.2023 г.; 29.05.2023 г.; 31.05.2023 г.; 20.06.2023 г.; 22.06.2023 г.; 23.06.2023 г.; 28.06.2023 г.; 30.06.2023 г.
до 29.09.2023 г. / 03.07.2023 г.; 06.07.2023 г.; 07.07.2023 г.; 10.07.2023 г.; 11.07.2023 г.; 17.07.2023 г.; 19.07.2023 г; 20.07.2023 г.; 25.07.2023 г.; 10.08.2023 г. 11.08.2023 г.
до 29.12.2023 г. / 31.10.2023 г.; 14.11.2023 г.; 17.11.2023 г.; 11.12.2023 г.; 12.12.2023 г.; 15.12.2023 г.; 18.12.2023 г.; 19.12.2023 г.; 25.12.2023 г.; 
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения в рамках заключеных:
1) муниципальных контрактов:
с ООО «Электростроймонтаж»:
- от 12.09.2022 г. № 0121600005622000136, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2023 г. № 4, п/п от 08.02.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 24.05.2023 г. № 19, п/п от 13.06.2023 г.;
- от 17.02.2023 г. № 0121600005623000006, акт о приемке выполненных работ от 13.03.2023 г. № 7, п/п от 16.03.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 13.04.2023 г. № 13, п/п от 17.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 29.05.2023 г. № 23, п/п от 30.05.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 22.06.2023 г. № 26, п/п от 06.07.2023 г.;
- от 20.03.2023 г. № 01216000005623000009, акт о приемке выполненных работ от 07.03.2023 г. № 1, п/п от 07.03.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 13.04.2023 г. № 14, п/п от 18.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 20.06.2023 г. № 25, п/п от 22.06.2023 г.;
акт о приемке выполненных работ от 13.04.2023 г. № 14, п/п от 18.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 20.06.2023 г. № 25, п/п от 22.06.2023 г.;
- от 25.07.2023 г. № 01216000005623000131, акт о приемке выполненных работ от 14.11.2023 г. № 42, п/п от 17.11.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 11.12.2023 г. № 47, п/п от 20.12.2023 г.;
- от 31.10.2023 г. № 01216000005623000192, акт о приемке выполненных работ от 14.11.2023 г. № 42, п/п от 17.11.2023 г.; счет-фактура от 18.12.2023 г. № 1, п/п от 20.12.2023 г.
2) договоров:
с ООО «Электростроймонтаж»:
- от 01.12.2022 г. № 63, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2023 г. № 3, п/п от 10.02.2023 г.;
- от 01.12.2022 г. № 64, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2023 г. № 2, п/п от 10.02.2023 г;
- от 03.07.2023 г. № 6293620, акт о приемке выполненных работ от 17.07.2023 г. № 28, п/п от 19.07.2023 г;
- от 12.12.2023 г. № 6964004, акт о приемке выполненных работ от 15.12.2023 г. № 49, п/п от 24.12.2023 г;
- от 19.12.2023 г. № 7040877, тов.накладная от 25.12.2023 г. № 1, п/п от 27.12.2023 г;
с ГУП СК «Ставэлектросеть»:
- от 01.03.2023 г. № 71-СТ-000042, счет-фактура от 31.03.2023 г. № 71/000000244, п/п от 10.04.2023 г.; счет-фактура от 30.04.2023 г. № 71/000000357, п/п от 10.05.2023 г.; счет-фактура от 31.05.2023 г. № 71/000000439, п/п от 05.06.2023 г.;
- от 22.05.2023 г. № 71-СТ-000114, счет-фактура от 30.06.2023 г. № 71/000000527, п/п от 07.07.2023 г.;
с ООО «Минимакс-Волгоград» от 23.06.2023 г. № 6196032 - приобретение ламп светодиодных, счет-фактура от 28.06.2023 г. № ЮС0000014250/1202, п/п от 06.07.2023 г.
с ИП Говоруха А.Ю. на приобретение ламп уличного освещения:
- от 24.03.2023 г. № 2-23, товарная накладная от 11.07.2023 г. № 251, п/п от 20.07.2023 г.
- от 24.03.2023 г. № 3-23, товарная накладная от 11.07.2023 г. № 252, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.07.2023 г. № 15-23, товарная накладная от 11.07.2023 г. № 253, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.07.2023 г. № 16-23, товарная накладная от 11.07.2023 г. № 254, п/п от 20.07.2023 г. 
- от 10.07.2023 г. № 17-23, товарная накладная от 11.07.2023 г. № 255, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.08.2023 г. № 20-23, товарная накладная от 11.08.2023 г. № 289, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.08.2023 г. № 21-23, товарная накладная от 11.08.2023 г. № 290, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.08.2023 г. № 22-23, товарная накладная от 11.08.2023 г. № 291, п/п от 20.07.2023 г.
- от 10.08.2023 г. № 23-23, товарная накладная от 11.08.2023 г. № 292, п/п от 20.07.2023 г.
	Х

	10.2.
	Контрольное событие 44. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена
	до 31.03.2023 г. /08.02.2023 г.; 10.02.2023 г.; 07.03.2023 г.; 16.03.2023 г.;
до 30.06.2023 г. /10.04.2023 г.; 17.04.2023 г.; 18.04.2023 г.; 10.05.2023 г.; 30.05.2023 г.; 05.06.2023 г.; 13.06.2023 г.; 22.06.2023 г.;
до 29.09.2023 г. /06.07.2023 г.; 07.07.2023 г.; 19.07.2023 г.; 20.07.2023 г.;
до 29.12.2023 г. /27.12.2023 г.; 24.12.2023 г.; 20.12.2023 г.; 17.11.2023 г.; 20.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году произведена оплата по муниципальным контрактам и договорам, заключенным с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения
	Х

	
	Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах

	
	Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

	
	Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа

	11
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	Х
	Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 29 июня 2022 г. № 1024. Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД: 
ремонт фасада по пл. Выставочной, д. 10, пл. Выставочная, д. 7.
	Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами - 100%.

	11.1
	Контрольное событие 45. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено
	до 29.12.2023 г. /17.02.2023 г.; 20.02.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Проведена приемка выполненных работ по ремонту фасада по пл. Выставочной, д. 10, пл. Выставочная, д. 7.
	

	11.2
	Контрольное событие 46. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	до 29.12.2023 г. / 20.03.2023 г.; 21.06.2023 г.; 06.07.2023 г.;
	Контрольное событие выполнено. Приняты постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20.03.2023 г. № 385 (в редакции от 21.06.2023 г. № 912; от 06.07.2023 г. № 1041 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2022 г. № 1024».
	Х

	11.3.
	Контрольное событие 47. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена
	до 29.12.2023 г. / с 01.01.2023 г. по 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2023 году оплата взносов жителями МКД округа производилась регулярно. 
По уточненным данным по состоянию на 31.12.2023 года сумма взносов составила 11 041,05 тыс.рублей.
	Х

	12.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	Х
	В рамках основного мероприятия произведен капитальный ремонт в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам: 
г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17, кв. 1; г. Светлоград, ул. Кирова, 
д. 17. кв. 5.
	Мероприятие выполнено. Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) составила 130,60 кв.м.

	12.1.
	Контрольное событие 48. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 30.11.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта 30.11.2023 года.
	

	12.2.
	Контрольное событие 49. Проведение работ по капитальному ремонту помещений муниципального жилищного фонда осуществлено
	до 29.12.2023 г. / 07.11.2023 г.; 25.12.2023 г.; 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. 
В рамках муниципального контракта от 07.11.2023 г. 
№ 0121600005623000200, заключенного ИП Мамедов С.Н. произведен капитальный ремонт в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам: г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17, 
кв. 1; г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 5.
Акт о приемке выполненных работ от 25.12.2023 г. № 43, п/п от 29.12.2023 г.
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	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	Х
	В рамках основного мероприятия проведена актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, и оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности. 
На реализацию мероприятия заложена сумма большая, чем израсходована, т.к. часть квартир муниципальной собственности переведена в частную собственность
	Мероприятие выполнено. Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность - 100%.

	13.1
	Контрольное событие 50. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	до 29.12.2023 г. / 30.06.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. По состоянию на 30.06.2023 года реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, актуален.
	Х

	13.2
	Контрольное событие 51. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	до 29.12.2023 г. / 31.01.2023 г.; 21.09.2023 г.; 08.11.2023 г.; 13.12.2023 г.; 25.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата за декабрь 2022 года 31.01.2023 г.
Произведена оплата взносов за 2023 год за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа по договору от 14.08.2023 года № 10, п/п от 21.09.2023 г.; 08.11.2023 г.; 13.12.2023 г.; 25.12.2023 г.
	Х

	
	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия
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	Обеспечение реализации Программы 
	Х
	В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность управления муниципального хозяйства, произведены выплаты персоналу в целях обеспечения функций, произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Обеспечена деятельность МБУ «КХ» в соответствии с муниципальным заданием на 2023 год.
	Мероприятие выполнено. Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического сос-тояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству - 100%.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края – 2,75 рублей на рубль;
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов – 3%. 
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества - 50,90%.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда – 0 %.

	14.1.
	Контрольное событие 52. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены
	до 20.01.2023 г. / 20.01.2023 г.; 
до 03.02.2023 г. / 03.02.2023 г; 
до 20.02.2023 г. / 20.02.2023 г; 
до 03.03.2023 г. / 03.03.2023 г; 
до 20.03.2023 г. / 20.03.2023 г; 
до 05.04.2023 г. / 05.04.2023 г.; 
до 20.04.2023 г. / 20.04.2023 г.; 
до 05.05.2023 г. / 05.05.2023 г.; 
до 19.05.2023 г. / 19.05.2023 г.; 
до 05.06.2023 г. / 05.06.2023 г.; 
до 20.06.2023 г. / 20.06.2023 г.; 
до 05.07.2023 г. / 05.07.2023 г.; до 20.07.2023 г. / 20.07.2023 г.; до 04.08.2023 г. / 04.08.2023 г.; до 18.08.2023 г. / 18.08.2023 г.; до 05.09.2023 г. / 05.09.2023 г.; до 20.09.2023 г. / 20.09.2023 г.; до 05.10.2023 г. / 05.10.2023 г.; до 20.10.2023 г. / 20.10.2023 г.;; до 03.11.2023 г. / 03.11.2023 г.; до 20.11.2023 г. / 20.11.2023 г.; до 05.12.2023 г. / 05.12.2023 г.; до 20.12.2023 г. / 20.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц
	Х

	14.2.
	Контрольное событие 53. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	до 30.06.2023 г. / 25.01.2023 г.; 31.01.2023 г.; 08.02.2023 г.; 10.02.2023 г.; 28.02.2023 г.; 02.03.2023 г.; 17.03.2023 г.; 30.03.2023 г.;31.03.2023 г.; 10.04.2023 г.; 12.04.2023 г.; 13.04.2023 г.; 14.04.2023 г.; 16.04.2023 г.; 28.04.2023 г.; 30.04.2023 г.; 05.05.2023 г.; 12.05.2023 г.; 15.05.2023 г.; 16.05.2023 г.; 17.05.2023 г.; 18.05.2023 г.; 19.05.2023 г.; 22.05.2023 г.; 25.05.2023 г.; 26.05.2023 г.; 29.05.2023 г.; 31.05.2023 г.; 01.06.2023 г.; 03.06.2023 г.; 08.06.2023 г.; 09.06.2023 г.; 13.06.2023 г.; 14.06.2023 г.; 27.06.2023 г.; 28.06.2023 г.; 29.06.2023 г.; 30.06.2023 г.
до 29.12.2023 г. / 13.07.2023 г.; 20.07.2023 г.; 21.07.2023 г.; 31.07.2023 г.; 31.08.2023 г.; 22.08.2023 г.; 23.08.2023 г.; 05.09.2023 г.; 28.09.2023 г.; 30.09.2023 г.; 13.10.2023 г.; 14.10.2023 г.; 24.10.2023 г.; 31.10.2023 г.; 09.11.2023 г.; 27.11.2023 г.; 28.11.2023 г.; 04.12.2023 г.; 15.12.2023 г.; 19.12.2023 г.; 20.12.2023 г.; 21.12.2023 г.; 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства, а именно:
по договорам:
 - филиал СПАО «Ингосстрах» от 25.01.2023 г. № 93-11710-690468/23 приобретен полис ОСАГО, акт о приемке выполненных работ от 25.01.2023 г. № 93-11710-690468/23; п/п от 31.01.2023 г.;
- ОО «Сыч» от 29.12.2022 г. № 72 проведен пред рейсовый медосмотр водителей, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2023 г. № 71, п/п от 08.02.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 28.02.2023 г. № 161, п/п от 17.03.2023 г; акт о приемке выполненных работ от 31.03.2023 г. № 236, п/п от 16.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 28.04.2023 г. № 302, п/п от 05.05.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.05.2023 г. № 422, п/п от 08.06.2023 г.; 
- ООО «Астра» на поставку бензина от 10.02.2023 г. № 1, счет-фактура от 31.03.2023 г. № 911, п/п от 10.04.2023 г.; от 10.02.2023 г. № 2, счет-фактура от 31.03.2023 г. № 913, п/п от 10.04.2023 г.; от 02.03.2023 г. № 3, счет-фактура от 30.04.2023 г. № 1466, п/п от 15.05.2023 г.; счет-фактура от 31.05.2023 г. № 1827, п/п от 09.06.2023 г.; от 10.04.2023 г. № 4, счет-фактура от 31.05.2023 г. № 1829, п/п от 29.06.2023 г.; от 10.04.2023 г. № 4, счет-фактура от 30.06.2023 г. № 2228, п/п от 13.07.2023 г.; от 25.05.2023 г. № 5, счет-фактура от 30.06.2023 г. № 2229, п/п от 13.07.2023 г., счет-фактура от 31.07.2023 г. № 2816, п/п от 23.08.2023 г.; от 29.06.2023 г. № 6, п/п от 05.09.2023 г.
- ПАО «Ростелеком» от 30.03.2023 г. № 415 на оказание услуг связи, акт о приемке выполненных работ от 31.01.2023 г. № 44100006144/0410, п/п от 14.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 28.02.2023 г. № 44100025103/0410, п/п от 13.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.03.2023 г. № 44100046910/0410, п/п от 13.04.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.04.2023 г. № 44100068711/0410, п/п от 27.06.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.05.2023 г. № 44100091145/0410, п/п от 27.06.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.06.2023 г. № 44100113464/0410, п/п от 22.08.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.07.2023 г. № 44100138398/0410, п/п от 28.09.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.08.2023 г. № 44100160750/0410, п/п от 28.09.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 30.09.2023 г. № 44100182853/0410, п/п от 27.11.2023 г.; акт о приемке выполненных работ от 31.10.2023 г. № 44100204547/0410, п/п от 15.12.2023 г.;
- ИП Гончаров М.Г. на ремонт оргтехники от 15.05.2023 г. № 07-23, акт о приемке выполненных работ от 15.05.2023 г. № 51, п/п от 26.05.2023 г.; от 15.05.2023 г. № 08-23, акт о приемке выполненных работ от 16.05.2023 г. № 52, п/п от 26.05.2023 г.; от 15.05.2023 г. № 09-23, акт о приемке выполненных работ от 18.05.2023 г. № 54, п/п от 26.05.2023 г.; от 15.05.2023 г. № 10-23, акт о приемке выполненных работ от 19.05.2023 г. № 55, п/п от 29.05.2023 г.; от 17.05.2023 г. № 12-23, акт о приемке выполненных работ от 01.06.2023 г. № 53, п/п от 09.06.2023 г.; от 15.05.2023 г. № 10-23 приобретение внешнего диска, товарная накладная от 17.05.2023 г. № 56, п/п от 26.05.2023 г.; от 10.05.2023 г. № 25 приобретение комплектующих для компьютера, товарная накладная от 10.05.2023 г. № 49, п/п от 12.05.2023 г.;
- ИП Вишняков И.С. на ремонт сплит системы от 01.06.2023 г. № 13, акт о приемке выполненных работ от 03.06.2023 г. № 14, п/п от 08.06.2023 г.;
- Годнев В.А. на ремонт автомобиля от 22.05.2023 г. № 12-23, акт о приемке выполненных работ от 09.06.2023 г. № 8, п/п от 28.06.2023 г.; от 22.05.2023 г. № 13-23, акт о приемке выполненных работ от 09.06.2023 г. № 9, п/п от 28.06.2023 г.;
услуги по консервации системы автополива на зимний период по договору от 27.11.2023 г. № 32-23, акт о приемке выполненных работ от 28.11.2023 г. № 04, п/п от 19.12.2023 г.;
- ИП Самойленко Н.А. ремонт автомобиля с использованием запасных частей:
от 09.06.2023 г. № 16, акт о приемке выполненных работ от 09.06.2023 г. № 117, п/п от 29.06.2023 г.; товарная накладная от 09.06.2023 г. № 1, п/п от 29.06.2023 г.; 
от 13.06.2023 г. № 17, акт о приемке выполненных работ от 13.06.2023 г. № 118, п/п от 29.06.2023 г.; товарная накладная от 13.06.2023 г. № 2, п/п от 29.06.2023 г., п/п от 21.07.2023 г.; 
от 14.06.2023 г. № 18, акт о приемке выполненных работ от 14.06.2023 г. № 119, п/п от 29.06.2023 г.; товарная накладная от 14.06.2023 г. № 3, п/п от 29.06.2023 г.
от 28.06.2023 г. № 19, акт о приемке выполненных работ от 28.06.2023 г. № 125, п/п от 20.07.2023 г.;
- Издательский дом «Периодика Ставрополья» размещение объявления:
 - от 12.04.2023 г. № 98, акт о приемке выполненных работ от 12.04.2023 г. № 1604-001318, п/п от 16.05.2023 г.
- от 13.10.2023 г. № 258, акт о приемке выполненных работ от 14.10.2023 г. № 1604-4396 п/п от 04.12.2023 г.;
- ООО Производственная фирма «НБСТ» - права использования обновлений программы «Гранд-Смета» - от 20.12.2023 г. № 7043962, акт о приемке выполненных работ от 20.12.2023 г. № 3008, п/п от 29.12.2023 г.;
- ИП Украинцева А.В. Приобретение канцелярских товаров по договорам:
- от 24.10.2023 г. № 20-146, тов.накладная от 24.10.2023 г. 
№ 2000000564, п/п от 09.11.2023 г.;
- от 24.10.2023 г. № 20-147, тов.накладная от 24.10.2023 г. 
№ 2000000565, п/п от 09.11.2023 г.;
- от 24.10.2023 г. № 20-148, тов.накладная от 24.10.2023 г. 
№ 2000000566, п/п от 09.11.2023 г.;
- от 21.12.2023 г. № 20-348, тов.накладная от 21.12.2023 г. 
№ 2000000843, п/п от 29.12.2023 г.;
- от 22.12.2023 г. № 20-349, тов.накладная от 22.12.2023 г. 
№ 2000000844, п/п от 29.12.2023 г.
	Х

	14.3.
	Контрольное событие 54. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена
	в сроки, установленные законодательством
до 30.06.2023 г.; до 29.09.2023 г.; до 29.12.2023 г.
	Контрольное событие выполнено. В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:
- транспортный налог;
- налог на имущество;
- земельный налог.
	Х

	14.4.
	Контрольное событие 55. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены
	в сроки, установленные законодательством
до 31.03.2023 г. / 09.01.2023 г.; 11.01.2023 г.; 12.01.2023 г.; 20.01.2023 г; 27.01.2023 г.; 30.01.2023 г.; 31.01.2023 г.; 01.02.2023 г.; 02.02.2023 г.; 03.02.2023 г.; 07.02.2023 г.; 17.02.2023 г.; 20.02.2023 г.; 21.02.2023 г.; 03.03.2023 г.; 07.03.2023 г.; 13.03.2023 г. 14.03.2023 г.; 15.03.2023 г.; 17.03.2023 г.; 22.03.2023 г.; 24.03.2023 г.; 28.03.2023 г.; 29.03.2023 г.
до 30.06.2023 г. / 03.04.2023 г.; 04.04.2023 г.; 05.04.2023 г.; 06.04.2023 г.; 12.04.2023 г.; 18.04.2023 г.; 20.04.2023 г.; 24.04.2023 г.; 26.04.2023 г.; 27.04.2023 г.; 28.04.2023 г.; 02.05.2023 г.; 03.05.2023 г.; 04.05.2023 г.; 05.05.2023 г.; 06.05.2023 г.; 10.05.2023 г.; 11.05.2023 г.; 15.05.2023 г.; 16.05.2023 г.; 17.05.2023 г.; 18.05.2023 г; 19.05.2023 г., 22.05.2023 г.; 23.05.2023 г.; 24.05.2023 г.; 25.05.2023 г.; 26.05.2023 г; 29.05.2023 г.; 31.05.2023 г.; 01.06.2023 г.; 02.06.2023 г.; 05.06.2023 г.; 06.06.2023 г.; 07.06.2023 г.; 13.06.2023 г.; 14.06.2023 г.; 15.06.2023 г.; 16.06.2023 г.; 20.06.2023 г.; 21.06.2023 г.; 22.06.2023 г.; 25.06.2023 г.; 26.06.2023 г.; 29.06.2023 г.; 30.06.2023 г.;
до 29.09.2023 г. / 01.07.2023 г.; 02.07.2023 г.; 03.07.2023 г.; 04.07.2023 г.; 06.07.2023 г.; 07.07.2023 г.; 14.07.2023 г.; 17.07.2023 г.; 18.07.2023 г.; 20.07.2023 г.; 24.07.2023 г.; 25.07.2023 г.; 09.08.2023 г.; 10.08.2023 г.; 11.08.2023 г.; 14.08.2023 г.; 15.08.2023 г.; 16.08.2023 г.; 17.08.2023 г.; 18.08.2023 г.; 24.08.2023 г.; 28.08.2023 г.; 30.08.2023 г.; 31.08.2023 г.; 01.09.2023 г.; 04.09.2023 г.; 06.09.2023 г.; 07.09.2023 г.; 11.09.2023 г.; 12.09.2023 г.; 13.09.2023 г.; 14.09.2023 г.; 15.09.2023 г.; 18.09.2023 г.; 21.09.2023 г.; 26.09.2023 г.;
до 29.12.2023 г. / 04.10.2023 г.; 06.10.2023 г.; 10.10.2023 г.; 11.10.2023 г.; 12.10.2023 г.; 13.10.2023 г.; 16.10.2023 г.; 18.10.2023 г.; 19.10.2023 г.; 24.10.2023 г.; 30.10.2023 г.; 01.11.2023 г.; 07.11.2023 г.; 13.11.2023 г.; 15.11.2023 г.; 17.11.2023 г.; 21.11.2023 г.; 24.11.2023 г.; 01.12.2023 г.; 06.12.2023 г.; 07.12.2023 г.; 08.12.2023 г.; 12.12.2023 г.; 14.12.2023 г.; 15.12.2023 г.; 19.12.2023 г.; 21.12.2023 г.; 25.12.2023 г.; 27.12.2023 г.; 28.12.2023 г.;


	Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МБУ «КХ» осуществлена по муниципальным контрактам, заключенным с:
- ООО «Астра» от 30.10.2022 № 0121600005622000139 на поставку бензина, п/п от 20.01.2023 г; от 09.01.2023 г. № 0121600005623000194 на поставку бензина, п/п от 20.02.2023 г.; п/п от 14.03.2023 г.; п/п от 18.04.2023 г., п/п от 19.05.2023 г., п/п от 20.06.2023 г.; п/п от 17.07.2023г.; от 26.06.2023 № 0121600005623000109 на поставку бензина, п/п от 06.09.2023 г.; п/п от 07.09.2023 г., п/п от 16.10.2023 г.; п/п от 12.12.2023 г.
от 13.11.2023 № 0121600005623000208 покупка ГСМ, п/п от 12.12.2023 г.;
от 13.11.2023 № 0121600005623000210 покупка ГСМ, п/п от 13.12.2023 г.; п/п от 28.12.2023 г.;
- ИП Тащарова А.В. от 03.04.2023 г. № 0121600005623000030 приобретены запчасти для автомобилей, п/п от 28.04.2023 г.; от 03.04.2023 г. № 0121600005623000031 приобретены запчасти для автомобилей, п/п от 28.04.2023 г.; от 18.04.2023 г. № 0121600005623000040 приобретены лопата, пила и др., п/п от 26.05.2023 г; от 18.04.2023 г. № 0121600005623000041 приобретен черенок для лопаты, п/п от 18.05.2023 г; от 18.04.2023 г. № 0121600005623000042 приобретен шланг для полива, п/п от19.05.2023 г; от 18.04.2023 г. № 0121600005623000043 приобретены вилы, лопата и др., п/п от 26.05.2023 г; от 18.04.2023 г. № 0121600005623000044 приобретено чистящее средство, п/п от 18.05.2023 г; от 24.04.2023 г. № 0121600005623000045 приобретен удлинитель, п/п от18.05.2023 г;
- ИП Писаренко С.Н. от 06.06.2023 г. № 0321600004123000005 – приобретено масло моторное, п/п от 20.06.2023 г.
от 07.02.2023 № 06062023/0958 - лопата, пленка; п/п от 06.09.2023 г.; от 14.07.2023 № 16072023/0818 - головка триммера, герметик силиконовый; п/п от 06.09.2023 г.; от 21.06.2023 № 30062023/1155 - мешки для мусора, мыло и др.; п/п от 06.09.2023 г.
от 25.07.2023 № 25072023/0107 - головка триммера, муфта; п/п от 06.09.2023 г.; от 07.06.2023 № 07062023/0110 - головка триммера, зубило; п/п от 06.09.2023 г.; от 24.07.2023 № 24072023/0110 - мешки, труба; п/п от 06.09.2023 г.; от 13.09.2023 № 13092023/0146 - кисть плоская; п/п от 26.09.2023 г.
- ООО «Континент» от 05.06.2023 г. № 0121600005623000092 – приобретен щебень, п/п от 14.07.2023 г. 
от 13.11.2023 г. № 0121600005623000206 приобретен щебень, п/п от 24.11.2023 г.;
от 13.11.2023 г. № 0121600005623000207 приобретен щебень, п/п от 24.11.2023 г.;
- ИП Переслегин Т.Н. от 04.04.2023 г. № 0121600005623000034 – покос растительности, п/п от 02.05.2023 г., п/п от 16.06.2023 г.
- ИП Самойленко Н.А. от 17.03.2023 г. № 0121600005623000017 – ремонт автомобилей, п/п от 29.03.2023 г., п/п от 10.05.2023 г.
от 30.06.2023 № 0321600004123000010 - покупка масла гидравлического, п/п от 14.07.2023г.;
от 30.06.2023 № 0321600004123000009 - покупка масла трансмиссионного, п/п от 14.07.2023г.;
от 30.06.2023 № 0321600004123000008 - покупка масла моторного, п/п от 14.07.2023г.;
от 30.06.2023 № 0321600004123000007 - покупка масла гидравлического, п/п от 14.07.2023г.;
- ИП Масленникова А.К. от 02.06.2023 г. № 0121600005623000088 – покос растительности, п/п от 17.07.2023 г.; п/п от 30.08.2023 г.; п/п от 12.09.2023 г.; п/п от 14.09.2023 г.;
- ООО «Аврора» от 20.02.2023 г. № 0121600005623000008, п/п от 03.03.2023 г. - приобретение бумаги белой офисной;
- ООО «ЭТАЛОН МК» от 25.05.2023 № 0121600005623000073, п/п от 17.07.2023 г., п/п от 28.08.2023 г.; п/п от 11.09.2023 г.; 06.10.2023 г.; 15.11.2023 г.4 08.12.2023 г. - поставка бензина;
- ООО «ДИНАТОС» от 09.01.2023 № 0121600005622000209 пред рейсовый осмотр, п/п от 14.07.2023 г.; п/п от 24.08.2023 г.; п/п от 11.09.2023 г.; п/п от 18.10.2023 г.; п/п от 15.11.2023 г.; п/п от 08.12.2023 г.
по следующим договорам:
- ИП Апаназиди А.П. от 11.01.2023 г. № 1, п/п от 27.01.2023 г. - приобретение строительных материалов (саморезы, гвозди, скобы для строительного степлера); от 12.01.2023 г. № 2, п/п от 27.01.2023 г.- приобретение электродов, доводчика и пр.; от 21.02.2023 г. № 22, п/п от 07.03.2023 г. - приобретение битума; от 14.03.2023 г. № 29, п/п от 28.03.2023 г. - приобретение шланга, сифона, смесителя; от 17.05.2023 г. № 49 – стройматериалы, кисти, растворитель, п/п 01.06.2023 г., от 22.06.2023 г. № 112 – стройматериалы, болты, шурупы и пр. п/п от 18.07.2023 г., от 04.10.2023 г. № 301, п/п от 13.10.2023 г.; от 04.10.2023 г. № 300, п/п от 19.10.2023 г.; от 24.10.2023 г. № 302 от 30.10.2023 г., от 01.12.2023 г. №303, п/п от 06.12.2023 г., от 07.12.2023 г. № 304, п/п от 14.12.2023 г. - приобретен битум, линокром, и др. стройматериалы;
- ИП Голубов А.Н. – приобретение ритуальных товаров (гробы, ленты и др.) от 15.03.2023 г. № 1/кх, п/п от 06.07.2023 г.; от 20.04.2023 г. № 2/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 27.04.2023 г. № 3/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 02.05.2023 г. № 4/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 03.05.2023 г. № 5/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 04.05.2023 г. № 6/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 10.05.2023 г. № 7/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 11.05.2023 г. № 8/кх п/п от 07.07.2023 г.; от 15.05.2023 г. № 9/кх п/п от 07.07.2023 г.; от 16.05.2023 г. № 10/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 17.05.2023 г. № 11/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 19.05.2023 г. № 12/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 22.05.2023 г. № 13/кх п/п от 07.07.2023 г.; от 23.05.2023 г. № 14/кх п/п от 07.07.2023 г.; 
от 24.05.2023 г. № 15/кх п/п от 06.07.2023 г.; от 25.05.2023 г. № 16/кх п/п от 07.07.2023 г.; от 06.07.2023 г. № 777 п/п от 21.09.2023 г.; от 04.07.2023 г. № 888 п/п от 21.09.2023 г.; от 29.06.2023 г. № 999 п/п от 21.09.2023 г.; от 07.07.2023 г. № 979 п/п от 21.09.2023 г.; от 06.07.2023 г. № 978 п/п от 21.09.2023 г.; от 02.07.2023 г. № 974 п/п от 21.09.2023 г.; от 01.07.2023 г. № 973 п/п от 21.09.2023 г.; от 03.07.2023 г. № 975 п/п от 21.09.2023 г.; от 05.07.2023 г. № 977 п/п от 21.09.2023 г.; от 03.07.2023 г. № 666 п/п от 21.09.2023 г.; от 30.06.2023 г. № 981 п/п от 21.09.2023 г.; от 29.06.2023 г. № 980 п/п от 21.09.2023 г.
- ИП Отамас Т.А. от 28.12.2022 г. № 6/32, п/п от 30.01.2023 г. - приобретение запчастей для автомобиля; от 13.03.2023 г. № 25, 
п/п от 06.04.2023 г. - приобретение запчастей для автомобиля; от 22.03.2023 г. № 3/7, п/п от 06.04.2023 г. - ремонт автомобиля; от 24.04.2023 г. № СВ 25/5 – запчасти для триммера, п/п 18.05.2023 г., от 27.04.2023 г. № СВ 25/6 – запчасти для триммера, п/п 18.05.2023 г., от 27.04.2023 г. № СВ 25/7 – запчасти для автомобилей, п/п 18.05.2023 г., от 10.05.2023 г. № СВ 25/9 – запчасти, п/п 26.05.2023 г., от 11.05.2023 г. № СВ 25/10 – запчасти, п/п 26.05.2023 г., от 23.05.2023 г. № СВ 25/11 – запчасти, п/п 13.06.2023 г., от 20.06.2023 № СВ 25/14 - покупка запасных частей для ремонта автомобилей, п/п от 28.08.2023 г.; от 20.06.2023 № СВ 25/15, п/п от 28.08.2023 г.; от 20.06.2023 № СВ 25/13, п/п от 31.08.2023 г.; от 20.07.2023 № СВ 25/17, п/п от 31.08.2023 г.; от 17.08.2023 № СВ 25/18, п/п от 13.09.2023 г.; от 20.07.2023 № СВ 25/16, п/п от 13.09.2023 г.; от 18.09.2023 г. № СВ 25/19, п/п от 13.10.2023 г.; от 18.09.2023 г. № СВ 25/20, п/п от 13.10.2023 г.; от 11.10.2023 г. № СВ 25/21, п/п от 13.10.2023 г.; от 11.10.2023 г. № СВ 25/22, п/п от 13.10.2023 г.; от 12.10.2023 г. № СВ 25/23, п/п от 16.10.2023 г.; от 12.10.2023 г. № СВ 25/24, п/п от 16.10.2023 г.; от 16.10.2023 г. № СВ 25/25, п/п от 30.10.2023 г.; от 16.10.2023 г. № СВ 25/26, п/п от 30.10.2023 г.; от 01.11.2023 г. № СВ 25/27, п/п от 17.11.2023 г.; от 15.12.2023 г. № СВ 25/28, п/п от 21.12.2023 г.; от 15.12.2023 г. № СВ 25/29, п/п от 27.12.2023 г.;
- ИП Писаренко С.Н. - от 30.01.2023 г. № 2, п/п от 20.02.2023 г.- приобретение веника, совка, ветоши, мыла и др.; от 01.02.2023 г. № 3, п/п от 20.02.2023 г. - приобретение ножовки, грабель, лопаты; от 03.02.2023 г. № 4, п/п от 20.02.2023 г.- приобретены строительные материалы, саморезы, дюбеля; от 27.04.2023 г. № УТ-5402 – приобретены хозтовары (стремянка, валик и пр.), п/п от 27.04.2023 г.; от 04.05.2023 г. № УТ-5832 – приобретение хозтоваров, п/п от 04.05.2023 г.; от 29.05.2023 г. № 29052023/1012 – приобретен цемент, п/п от 01.06.2023 г.; от 31.05.2023 г. № 31052023/1123 – масло тактильное и головка для триммера, п/п от 13.06.2023 г.; от 29.05.2023 г. № 29052023/1139 – стройматериалы, розетка, кабель, выключатель, п/п от 15.06.2023 г.; от 03.10.2023 г. № 03102023/1325, п/п от 13.10.2023 г. - приобретение цемента; от 13.11.2023 г. № 03112023/0306, п/п от 17.11.2023 г. - приобретение трубки, гайки, прокладки; от 14.12.2023 г. № 14122023/0341, п/п от 21.12.2023 г. - приобретение датчика движения, насоса, замка навесного и пр.; от 25.12.2023 г. № 0321600004123000013, п/п от 27.12.2023 г. - приобретение газонокосилки; от 25.12.2023 г. № 0321600004123000014, п/п от 27.12.2023 г. - эмаль Престиж; от 25.12.2023 г. № 0321600004123000015, п/п от 27.12.2023 г - растворитель; 
- ИП Сухотько О.В. от 26.05.2023 г. № 50 – приобретены запчасти для триммера, п/п от 15.06.2023 г.; от 04.09.2023 № 107 - карбюратор на косилку, сцепление на косилку и др., п/п от 26.09.2023 г.; от 07.11.2023 г. № 142, п/п от 21.11.2023 г., от 21.12.2023 г. № 167, п/п от 27.12.2023 г. - приобретен очиститель стекол, свечи зажигания, прокладки и др,  
- ИП Украинцева А.В. от 02.02.2023 г. № 20-014, п/п от 17.02.2023 г., от 20.02.2023 г. № 20-013, п/п от 20.02.2023 г.; от 17.03.2023 г. № 20-034, п/п от 28.03.2023 г. - приобретение канцтоваров, бумаги; от 27.04.2023 г. № 20-051 – приобретение канцелярских товаров, п/п о 16.05.2023 г.;
- ИП Кулев Д.В. от 31.01.2023 г. № 1, п/п от 20.02.2023 г. - приобретены электроды, сталь листовая; от 07.03.2023 г. № 2, п/п от 06.04.2023 г. - приобретен битум; по договору от 04.04.2023 г. № 963 приобретен битум, п/п от 06.04.2023 г.;
- АО «Альфастрахование» по дог. б/н от 24.03.2023 г. произведено страхование автомобилей, п/п от 05.05.2023 г., 01.06.2023 г., 06.06.2023 г.
- ИП Сухотько Г.И от 05.04.2023 г. № 14 – приобретение запчастей для триммера, п/п от 20.04.2023 г.
- Союз «Торгово-промышленная палата СК» - проведение экспертизы по списанию ОС по договорам: от 27.01.2023 г. № 96-01, п/п от 02.02.2023 г.; от 26.04.2023 г. № 609-01, п/п от 16.05.2023 г.; от 26.04.2023 г. № 610-01, п/п от 16.05.2023 г.; от 25.05.2023 г. № 774-01, п/п от 29.06.2023 г.; от 25.06.2023 г. № 780-01, п/п от 29.06.2023 г.; от 14.06.2023 г. № 992-01, п/п от 14.06.2023 г.; от 14.06.2023 г. № 993-01, п/п от 14.06.2023 г.; от 14.06.2023 г. № 995-01, п/п от 14.06.2023 г.; от 14.06.2023 г. № 996-01, п/п от 14.06.2023 г.;
- ООО «Утилизирующая компания «Ферратек» от 07.03.2023 г. № 04/03-А, п/п 15.03.2023 г. - оказание услуг по утилизации ОС.
от 18.08.2023 г. № 12/08-А-9, п/п от 31.08.2023 г.; от 09.08.2023 г. № 12/08-А-1, п/п от 31.08.2023 г.; от 15.08.2023 г. № 12/08-А-5, п/п от 01.09.2023 г.; от 16.08.2023 г. № 12/08-А-7, п/п от 01.09.2023 г.; от 10.08.2023 г. № 12/08-А-2, п/п от 01.09.2023 г.; от 17.08.2023 г. № 12/08-А-8, п/п от 01.09.2023 г.; от 11.08.2023 г. № 12/08-А-3, п/п от 01.09.2023 г.; от 15.08.2023 г. № 12/08-А-6, п/п от 01.09.2023 г.; от 14.08.2023 г. № 12/08-А-4, п/п от 01.09.2023 г.; от 15.09.2023 г. № 16/09-А, п/п от 15.09.2023 г.; от 20.09.2023 г. № 20/09-А, п/п от 21.09.2023 г.
- СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» - оказание услуги по проведению экспертизы ОС: 
от 14.06.2023 № 990-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 991-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 992-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 993-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 994-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 995-01, п/п от 14.07.2023 г.; от 14.06.2023 № 996-01, п/п от 14.07.2023 г.;
- ИП Решетняк И.Г. - покупка запасных частей для ремонта автомобилей - от 12.10.2023 г. № 107, п/п от 16.10.2023 г.
- ЧУДПОУКК «Ставропольский» - от 15.09.2023 г. № С 29-09-23, п/п от 10.10.2023 г. - оказание платных образовательных услуг.
В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:
- транспортный налог за 4 кв.2022 г.  п/п от 20.01.2023 г.;
- земельный налог и налог на имущество за 4 кв. 2022 г. оплачены в 2022 году;
- земельный и транспортный налоги за 1 квартал 2023 года оплачены 12.04.2023 г.
-земельный, транспортный налоги и налог на имущество за 2 квартал 2023 года оплачены 14.07.2023 г.
-земельный, транспортный налоги и налог на имущество за 3 квартал 2023 года оплачены 19.10.2023 г.
-земельный налог и налог на имущество за 4 квартал 2023 года оплачены 19.12.2023 г.
- земельный и транспортный налоги за 4 квартал 2023 г. оплачены 13.02.2024 г.
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Приложение 3
к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год
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	Програм ма
	Подпро грамма
	Основ ное мероприя тие
	Направ ление расходов
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего
	бюджет округа, т.ч.
	4
	0
	0
	0
	111 166,68
	122 665,40
	118 547,78

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	0
	0
	0
	82 152,72
	90 125,14
	86 444,29

	
	
	управление по делам территорий
	4
	0
	0
	0
	27 227,30
	27 737,88
	27 365,90

	
	
	отдел культуры
	4
	0
	0
	0
	1 621,09
	1 629,00
	1 629,00

	
	
	отдел жилищного учета
	4
	0
	0
	0
	0,00
	7,82
	0,00

	
	
	отдел физической культуры и спорта
	4
	0
	0
	0
	0,00
	3 000,00
	2 985,00

	
	
	отдел имущественных и земельных отношений
	4
	0
	0
	0
	165,56
	165,56
	123,59

	2.
	Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа»
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	0
	0
	41 273,69
	43 841,58
	42 846,17

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	0
	0
	18 244,54
	18 215,56
	17 267,52

	
	
	управление по делам территорий
	4
	1
	0
	0
	21 408,06
	21 004,93
	20 972,56

	
	
	отдел культуры
	4
	1
	0
	0
	1 621,09
	1 621,09
	1 621,09

	
	
	отдел физической культуры и спорта
	4
	1
	0
	0
	0,00
	3 000,00
	2 985,00

	2.1.
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	1
	0
	320,00
	1 101,91
	1 077,59

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	1
	0
	320,00
	1 101,91
	1 077,59

	2.2.
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	3
	0
	4 963,16
	6 805,30
	6 221,74

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	3
	0
	3 853,38
	5 088,43
	4 512,22

	
	
	управление по делам территорий
	4
	1
	3
	0
	1 109,78
	1 716,87
	1 709,52

	2.3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	4
	0
	802,55
	758,92
	716,52

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	4
	0
	802,55
	758,92
	716,52

	2.4.
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	5
	0
	185,11
	185,11
	185,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	5
	0
	185,11
	185,11
	185,00

	2.5.
	Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	6
	0
	28 181,64
	22 372,56
	22 052,01

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	1
	6
	0
	13 083,50
	11 081,19
	10 776,19

	
	
	управление по делам территорий
	4
	1
	6
	0
	15 098,14
	11 291,37
	11 275,82

	2.6.
	Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	6
	0
	0,00
	6 144,00
	6 119,53

	
	
	отдел физической культуры и спорта
	4
	1
	6
	0
	0,00
	3 000,00
	2 985,00

	
	
	управление по делам территорий
	4
	1
	6
	0
	0,00
	3 144,00
	3 134,53

	2.7.
	Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет средств местного бюджета
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	1
	8
	0
	6 821,23
	6 473,78
	6 473,78

	
	
	отдел культуры
	4
	1
	8
	0
	1 621,09
	1 621,09
	1 621,09

	
	
	управление по делам территорий
	4
	1
	8
	0
	5 200,14
	4 852,69
	4 852,69

	3.
	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	2
	0
	0
	20 173,25
	21 931,21
	19 984,65

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	2
	0
	0
	14 354,00
	15 198,26
	13 591,31

	
	
	управление по делам территорий
	4
	2
	0
	0
	5 819,25
	6 732,95
	6 393,34

	 3.1.
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	2
	1
	0
	0,00
	76,50
	76,50

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	2
	1
	0
	0,00
	76,50
	76,50

	 3.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	2
	2
	0
	20 173,25
	21 854,71
	19 908,15

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	2
	2
	0
	14 354,00
	15 121,76
	13 514,81

	
	
	управление по делам территорий
	4
	2
	2
	0
	5 819,25
	6 732,95
	6 393,34

	4.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	3
	0
	0
	245,56
	2 290,86
	2 219,65

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	3
	0
	0
	80,00
	2 109,57
	2 088,15

	
	
	отдел имущественных и земельных отношений
	 
	 
	 
	 
	165,56
	165,56
	123,59

	
	
	отдел культуры
	 
	 
	 
	 
	0,00
	7,91
	7,91

	
	
	отдел жилищного учета
	4
	3
	0
	0
	0,00
	7,82
	0,00

	 4.1.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	3
	2
	0
	245,56
	271,77
	221,52

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	3
	2
	0
	80,00
	98,30
	90,02

	
	
	отдел имущественных и земельных отношений
	 
	 
	 
	 
	165,56
	165,56
	123,59

	
	
	отдел культуры
	4
	3
	2
	0
	0,00
	7,91
	7,91

	 4.2.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	3
	2
	0
	0,00
	2 019,09
	1 998,13

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	3
	2
	0
	0,00
	2 011,27
	1 998,13

	
	
	отдел жилищного учета
	4
	3
	2
	0
	0,00
	7,82
	0,00

	5.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	4
	0
	0
	49 474,18
	54 601,75
	53 497,31

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	4
	0
	0
	49 474,18
	54 601,75
	53 497,31

	5.1.
	Обеспечение реализации Программы
	бюджет округа, в т.ч.
	4
	4
	1
	0
	49 474,18
	54 601,75
	53 497,31

	
	
	управление муниципального хозяйства
	4
	4
	1
	0
	49 474,18
	54 601,75
	53 497,31





	Приложение 4
к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2023 год








ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Объемы финансового обеспечения по Программе
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего
	 
	124 214,82
	131 464,86

	
	 
	бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч.
	122 338,79
	118 547,78

	
	 
	средства краевого бюджета
	13 667,48
	13 485,28

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	6 748,30
	6 566,10

	
	 
	управление по делам территорий
	6 919,18
	6 919,18

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел жилищного учета
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	108 671,31
	105 062,50

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	83 448,55
	79 878,19

	
	 
	управление по делам территорий
	20 420,38
	20 446,72

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	165,56
	123,59

	
	 
	отдел жилищного учета
	7,82
	0,00

	
	 
	отдел культуры
	1 629,00
	1 629,00

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	3 000,00
	2 985,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	1 876,03
	12 917,08

	
	 
	средства юридических лиц
	532,43
	532,43

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	1 343,60
	12 384,65

	1.
	Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа», всего
	 
	46 192,35
	44 722,20

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	44 316,32
	42 846,17

	
	 
	средства краевого бюджета
	13 667,48
	13 485,28

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	6 748,30
	6 566,10

	
	 
	управление по делам территорий
	6 919,18
	6 919,18

	
	 
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	30 648,84
	29 360,89

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	11 961,42
	10 701,42

	
	 
	управление по делам территорий
	14 066,33
	14 053,38

	
	 
	отдел культуры
	1 621,09
	1 621,09

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	3 000,00
	2 985,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	1 876,03
	1 876,03

	
	 
	средства юридических лиц
	532,43
	532,43

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	1 343,60
	1 343,60

	
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	 
	 

	1.1.
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	 
	1 396,51
	1 077,59

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	1 396,51
	1 077,59

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	1 396,51
	1 077,59

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	1 396,51
	1 077,59

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.2.
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	 
	6 941,81
	6 221,74

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	6 941,81
	6 221,74

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	6 941,81
	6 221,74

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	5 244,36
	4 512,22

	
	 
	управление по делам территорий
	1 697,45
	1 709,52

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	 
	802,55
	716,52

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	802,55
	716,52

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	802,55
	716,52

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	802,55
	716,52

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.4.
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	 
	185,11
	185,00

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	185,11
	185,00

	
	 
	средства краевого бюджета
	185,11
	185,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	185,11
	185,00

	
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.5.
	Реализация инициативных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края
	 
	24 248,59
	23 928,04

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	22 372,56
	22 052,01

	
	 
	средства краевого бюджета
	13 482,37
	13 300,28

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	6 563,19
	6 381,10

	
	 
	управление по делам территорий
	6 919,18
	6 919,18

	
	 
	средства бюджета округа
	8 890,19
	8 751,73

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	4 518,00
	4 395,09

	
	 
	управление по делам территорий
	4 372,19
	4 356,64

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	1 876,03
	1 876,03

	
	 
	средства юридических лиц
	532,43
	532,43

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	1 343,60
	1 343,60

	1.6.
	Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	 
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.7.
	Реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края за счет местного бюджета
	 
	6 473,78
	6 473,78

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	6 473,78
	6 473,78

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	6 473,78
	6 473,78

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	отдел культуры
	1 621,09
	1 621,09

	
	 
	управление по делам территорий
	4 852,69
	4 852,69

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.8.
	Благоустройство общественных территорий Петровского городского округа Ставропольского края
	 
	6 144,00
	6 119,53

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	6 144,00
	6 119,53

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	0,00
	0,00

	
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	6 144,00
	6 119,53

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	отдел физической культуры и спорта
	3 000,00
	2 985,00

	
	 
	управление по делам территорий
	3 144,00
	3 134,53

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего
	 
	21 552,31
	19 984,65

	
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	21 552,31
	19 984,65

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	21 552,31
	19 984,65

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	15 198,26
	13 591,31

	
	 
	управление по делам территорий
	6 354,05
	6 393,34

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	0,00
	0,00

	2.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	 
	76,50
	76,50

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	76,50
	76,50

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	76,50
	76,50

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	76,50
	76,50

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	 
	21 475,81
	19 908,15

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	21 475,81
	19 908,15

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	21 475,81
	19 908,15

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	15 121,76
	13 514,81

	
	 
	управление по делам территорий
	6 354,05
	6 393,34

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего
	 
	2 290,86
	13 260,70

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	2 290,86
	2 219,65

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел жилищного учета
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	2 290,86
	2 219,65

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	2 109,57
	2 088,15

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	165,56
	123,59

	
	 
	отдел культуры
	7,91
	7,91

	
	 
	отдел жилищного учета
	7,82
	0,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	11 041,05

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	11 041,05

	
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	 
	 

	3.1.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
	 
	0,00
	11 041,05

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	11 041,05

	3.2.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	 
	2 019,09
	1 998,13

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	2 019,09
	1 998,13

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел жилищного учета
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	2 019,09
	1 998,13

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	2 011,27
	1 998,13

	
	 
	отдел жилищного учета
	7,82
	0,00

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	3.3.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	 
	271,77
	221,52

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	271,77
	221,52

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	0,00
	0,00

	
	 
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	271,77
	221,52

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	98,30
	90,02

	
	 
	отдел имущественных и земельных отношений
	165,56
	123,59

	
	 
	отдел культуры
	7,91
	7,91

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего
	 
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	0,00

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа,
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	0,00

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	 
	 

	4.1.
	Обеспечение реализации Программы 
	 
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	 
	средства бюджета округа
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	
	 
	управление муниципального хозяйства
	54 179,30
	53 497,31

	
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00



