ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2023 год

Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 (в редакции                          от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006,                       от 14 февраля 2022 г. № 173, от 06 июля 2022 г. № 1073, 02 декабря 2022 г.  № 1962, от 15 марта 2023 г. № 344, от 06 июля 2023 г. № 1039) (далее – Программа). Программа включает 1 подпрограмму. 

1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы

Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края.
Программа содержит 1 подпрограмму, направленную на достижение цели Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края».  Цель достигнута.
1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 84,37 %.
В 2023 году в  рамках договора № 6259407 от 23.06.2023 разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное». Получено положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 3391-Д4-23 от 28.09.2023 по сметной документации «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное».
2. В 2023 году целевой индикатор «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий» составил 0,00 рублей на рубль.
3. В отчетном периоде целевой индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству» составил - 6,48 %. 
4. Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы, составила 100 ,00 %.
На достижение цели в 2023 году были направлены 2 задачи.
Задача 1 «Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края».
Количество благоустроенных дворовых территорий – 7 (уровень 2022 года).
Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 54 (уровень 2022 года).
В 2023 году в рамках реализации мероприятия по благоустройству  общественных территорий заключен муниципальный контракт № 0121600005623000205 от 21.11.2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер им. Ю.А.Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания №2а по ул. Николаенко, конечный срок выполнения работ – 16 августа 2024 года.
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края».
Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций – 61 (уровень 2022 года).
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края – 25 процентов.
15 сентября 2023 г. проведен субботник в сквере им. Ю.А. Гагарина.
Также в 2023 году период с 15.04.2023 по 31.05.2023 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, победил проект «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное».

2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.

Подпрограммой «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусмотрена реализация 4-х взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края. В отчетном периоде не выполнено одно основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Степень выполнения основных мероприятий отражают 9 контрольных событий, из которых:
- контрольное событие 6 «Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены» - не выполнено по причине того, что конечный срок выполнения работ по муниципальному  контракту №  0121600005623000204 от 22.11.2023 на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное 16 августа 2024 г.
- контрольное событие 5 «Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена» выполнено не в полном объеме. В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края была подана заявка от 13.11.2023 на получение в 2024  году субсидии на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное, которая отклонена конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в связи с незаключением на момент подачи заявки муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное.
	Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)

Длительный период необходимый для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияло на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Заявка от 13.11.2023 на получение в 2024  году субсидии на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное, которая отклонена конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Заявки на получение субсидии на реализацию проектов по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда и благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда» не подавались, по причине не проведения министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края конкурсных отборов для объектов-победителей рейтинговых голосований, проведенных в 2021 и 2022 гг.
В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году не выполнено.
.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2023 год составил 5368,88 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 338,88 тыс. рублей или 6,31 % к уточненным плановым назначениям. Не были использованы средства на реализацию мероприятия «Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа» в связи с тем, что конечный срок выполнения работ по муниципальному  контракту №  0121600005623000205 от 21.11.2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер им. Ю.А.Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания №2а по ул. Николаенко 16 августа 2024 г.
Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3. 
Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.

5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края в 2022-2023 гг. не принимала участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках программы средства из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края не привлекались.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проекта по благоустройству общественных территорий в 2023 году составил 0,00 рублей на рубль, в 2022 году этот объем составлял 0,00 рублей на рубль. 

6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2023 году запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 4 показателей решения задач подпрограммы, из которых в отчетном периоде достигнут один показатель «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа ставропольского края».
«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Количество благоустроенных дворовых территорий», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края;
«Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций», по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края.
Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.


7. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2023 году в Программу вносились изменения 2 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2023 г. № 344
"О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 года № 27 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2023 г. № 1039 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». Программа приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2023 г. № 627 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2022 год», а также добавлен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)

В 2024 году в рамках реализации Программы запланировано выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное.


Врио начальника управления 
муниципального хозяйства 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                   А.А. Брянцев


Приложение 1
к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 
за 2023 год








СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей
Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	фактическое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

	Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	процентов
	6,48
	15,74
	6,48
	индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	2
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	процентов
	84,37
	87,5
	84,37
	индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	3
	Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы
	процентов
	100
	100
	0
	индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	4
	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий
	рублей на рубль
	0,00
	0,00
	0,00
	индикатор не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	I. Подпрограмма «Современная городская среда»

	Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	7
	17
	7
	показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	2
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий
	ед.
	54
	56
	54
	показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края

	3
	Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций
	ед.
	61
	73
	61
	показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования из бюджета Ставропольского края

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа ставропольского края
	процентов
	20,04
	25
	25
	показатель достигнут. В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий приняло участие 14655 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Петровском городском округе Ставропольского края
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[bookmark: Par814]СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
и контрольных событий Программы

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края

	
	Подпрограмма «Современная городская среда»

	
	Задача 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края

	1. 
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	
	В рамках договора № 6259407 от 23.06.2023 подготовлен дизайн-проекта и сметная документация «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное», в рамках договоров № 127 от 03.04.2023 и № 04/04 от 05.04.2023 изготовлены бейджи, накидки и плакаты для проведения рейтингового голосования, в рамках договоров № 12-23 от 09.06.2023, № 13-23 от 09.06.2023 осуществлен ремонт и техническое обслуживание системы автополива, заключен договор №3391-Д4-23 от 08.08.2023 на проведение экспертизы сметной документации, Получено положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 3391-Д4-23 от 28.09.2023 по сметной документации «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное». заключен муниципальный контракт № 0121600005623000205 от 21.11.2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер им. Ю.А.Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания №2а по ул. Николаенко, конечный срок выполнения работ – 16 августа 2024 года
	Мероприятие выполнено. Реализовано 52 мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

	1.1
	Контрольное событие 1. 
Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлена
	до 30.12.2023/
23.06.2023, 09.10.2023
	Контрольное событие выполнено. В рамках договора № 6259407 от 23.06.2023 подготовлен дизайн-проект и сметная документация «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное». Работы приняты по акту № 25 от 09.10.2023
	

	1.2
	Контрольное событие 2.
Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа получено
	до 30.12.2023/
28.09.2023
	Контрольное событие выполнено. Получено положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 3391-Д4-23 от 28.09.2023 по сметной документации «Благоустройство парка по улице Советская села Благодатное»
	

	2.
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	
	В период с 06.03.2023 по 22.03.2023 проведена инвентаризация дворовых территорий, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края. В период с 01.10.2023 по 01.12.2023 проведено обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Мероприятие выполнено. Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 7 единиц.

	2.1
	Контрольное событие 3. 
Актуализация адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству
	до 30.12.2023/
06.03.2023-22.03.2023
	Контрольное событие выполнено. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, актуализирован, общее количество территорий, нуждающихся в благоустройстве – 101 ед.
	

	2.2
	Контрольное событие 4.
Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено
	до 30.12.2023/
01.10.2023-01.12.2023
	Контрольное событие выполнено. Обследование детского игрового и спортивного оборудования, установленного в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлено, составлены акты обследования
	

	3.
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	
	Длительный период необходимый для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождение экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияло на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Заявка от 13.11.2023 на получение в 2024  году субсидии на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное, которая отклонена конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Заявки на получение субсидии на реализацию проектов по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда и благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда» не подавались, по причине не проведения министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края конкурсных отборов для объектов-победителей рейтинговых голосований, проведенных в 2021 и 2022 гг.
             В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году не выполнено
	Мероприятие не выполнено. Благоустроено 7 дворовых территорий. Реализовано 54 мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

	3.1
	Контрольное событие 5.
Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена
	до 30.12.2023/13.11.2023
	Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края подана заявка от 13.11.2023 на получение в 2024  году субсидии на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. Заявка отклонена по причине отсутствия на момент подачи заявки заключенного муниципального контракта на реализацию проекта благоустройству парка по улице Советская села Благодатное
	

	3.2
	Контрольное событие 6.
Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены
	до 30.12.2022/-
	Контрольное событие не выполнено. В 2023 году в связи длительным периодом необходимым для подготовки дизайн-проекта и сметной документации, а также прохождения экспертизы сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» повлияло на сроки заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парка по улице Советская села Благодатное. 
	

	Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края

	4.
	Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе
	
	В 2023 году принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 17 марта 2023 г. № 371 «О проведении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году». В период с 15.04.2023 по 31.05.2023 проведено рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году
	Мероприятие выполнено. 
Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и           организаций – 61 ед.;
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края – 25 процентов

	4.1
	Контрольное событие 7. 
Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено
	до 01.11.2023/14.09.2023
	Контрольное событие выполнено. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено 14.09.2023
	

	4.2
	Контрольное событие 8. 
Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен
	до 01.11.2023/15.09.2023
	Контрольное событие выполнено. Субботник по уборке сквера им. Ю.А. Гагарина проведен 15.09.2023
	

	4.3
	Контрольное событие 9.
Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
	до 01.07.2022/
15.04.2023-31.05.2023
	Контрольное событие выполнено. В период с 15.04.2023 по 31.05.2023 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году, победил проект «Парк по улице Советская с. Благодатное»
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ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
на реализацию Программы
	№ 
п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы
	Целевая статья расходов
	Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)

	
	
	
	Программа
	Подпрограмма
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	сводная бюджетная
роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I.
	Программа «Формирование современной городской среды», всего
	управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства)
	12
	0
	00
	00000
	80446,47
	5368,88
	338,88

	II.
	Подпрограмма «Современная городская среда»
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	00
	00000
	80446,47
	5368,88
	338,88

	
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	01
	00000
	80446,47
	5368,88
	338,88

	
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	02
	00000
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	F2
	00000
	0,00
	0,00
	0,00
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ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы

тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Объемы финансового обеспечения по Программе
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Программа «Формирование современной городской среды», всего
	
	80446,47
	338,88

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	80446,47
	338,88

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	80446,47
	338,88

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	80446,47
	338,88

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма «Современная городская среда», всего
	
	80446,47
	338,88

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	80446,47
	338,88

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	80446,47
	338,88

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	80446,47
	338,88

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	
	80446,47
	338,88

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	80446,47
	338,88

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	80446,47
	338,88

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	80446,47
	338,88

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе
	
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00


