	
	УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края

15 октября 2024 года

Клочкова Н.А.


ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета:

 - Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство комплексной игровой детской площадки в                         поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1574.»

Основание для проведения контрольного мероприятия

Основанием для проведения контрольного мероприятия является п. 11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края от 11.09.2024 г. № 7.

Цель контрольного мероприятия

Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета:

- Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство комплексной игровой детской площадки в                         поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1574.»

Предмет контрольного мероприятия

Предметом контрольного мероприятия являются средства бюджета, выделенные на заключение и исполнение муниципальных контрактов.
Объекты контрольного мероприятия

Управление по делам территорий администрации Петровского муниципального округа Ставропольского края.
Проверяемый период деятельности

2023 год.
Дата начала проведения контрольного мероприятия

                                           16 сентября 2024 года.

        Объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием, составил:

2023 г. – 4852693,24 руб.
Результаты контрольного мероприятия:

1.  По муниципальному контракту № 0121600005623000076 Благоустройство сквера «В.О. Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края от 23.05.2023 г. заключенному между управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края и индивидуальным предпринимателем Черевко Маргаритой Анатольевной на сумму 1 753 169,52 руб. установлено:

 - в локальный сметный расчет вносились изменения согласно Дополнительного соглашения №1 к муниципальному контракту № 0121600005623000076 от 23.05.2023 г. Благоустройство сквера «В.О. Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края от 05.07.2023 г., при анализе которого установлено, что некоторые позиции увеличены/ уменьшены более чем на 10%;
- в акте освидетельствования скрытых работ № 21 от 11.09.2023 г. отсутствуют данные об использовании бетона при «Установке металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание», что может говорить о нарушении технологии установки столбов;

 - выявлено расхождение в материале светильника, согласно Приложению №1 к муниципальному контракту «Каркас фонаря и декоративные элементы – стальные», согласно паспорту уличного светильника «Корпус светильника – алюминиевый сплав (силумин)»;
 -  к акту освидетельствования скрытых работ №24 от 15.09.2023г. отсутствует сертификат соответствия на используемую при окраске металлических огрунтованных поверхностей «Эмаль ХС-759»;
-  в нарушении п. 6.1. муниципального контракта нарушены начальный и конечный сроки выполнения работ. 
2. По муниципальному контракту № 0121600005623000074 Обустройство комплексной игровой детской площадки в поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края от 23.05.2023 г. заключенному между Управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края и обществом с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» цена контракта составила 2 110 995,60 руб. установлено:
- в соответствии с п.1.2 муниципального контракта указано, что «Работа выполняется Подрядчиком в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к контракту), условиями контракта, требованиями ГОСТов, СНиПов, СП, являющихся обязательными к работам, являющимися предметом контракта, по цене контракта, указанной в сметной документации (Приложение № 2 к контракту)». В нарушении вышеуказанного к контракту в ЕИС размещено Приложение №2 к Извещению об осуществлении закупки;
- начальный и конечный срок выполнения работ нарушен.
3. По муниципальному контракту № 0121600005623000139 Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края от 01.08.2023г. заключенному между Управлением по делам территорий администрации Петровского городского округа Ставропольского края и ИП Мурадян А.Б. на сумму 988 528,12 руб. установлено:

- в нарушении п.1.2 муниципального контракта в ЕИС к контракту размещено Приложение №2 к Извещению об осуществлении закупки;
- нарушении п. 6.1 муниципального контракта начальный и конечный срок выполнения работ не соблюдены.
Предложения

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета:

 - Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство комплексной игровой детской площадки в                         поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1574»:

- Председателю Совета депутатов Петровского муниципального округа Ставропольского края - Лагунову В.О.

2. Направить копию акта по результатам контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию отдельных инициативных проектов в рамках муниципальной практики инициативного бюджетирования за счет местного бюджета:

- Благоустройство сквера «В.О.Гофицкого» в селе Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;

- Обустройство комплексной игровой детской площадки в                         поселке Маяк по улице Центральная Петровского городского округа Ставропольского края;

- Устройство тротуара на земельном участке, расположенном по адресу: ул.Ледовского, 2А, в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края, в рамках муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.11.2020 г. № 1574»:
- В прокуратуру Петровского района.
	Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края 

                                           
	
	Меркулова Ю.С.



	Инспектор Контрольно-счетной палаты Петровского муниципального округа Ставропольского края                                            


	Лихтина Г.А.

	
	

	
	


	
	

	
	



