
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к детальному плану-графику реализации муниципальной программы 

Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие 
образования» на 2021 год, утвержденный приказом отдела образования 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 18 
декабря 2020 г. № 434 (в редакции от 16 марта 2021 г. №124)

1. В связи с нарушением сроков исполнения контракта «Проведение 
работ по благоустройству здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский в 
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации» подрядчиком, в детальном плане-графике 
реализации муниципальной программы Петровского городского округа 
Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год изменена дата 
наступления Контрольного события 35. «Проведены работы по 
благоустройству здания МКОУ СОШ №15 п. Прикалаусский в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации».

2. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта по 
объекту капитального строительства «Строительство спортзала, мастерской и 
спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 г. Светлограда по ул. Матросова, 
195 * 12 июля 2021 г. было принято решение заказчиком об одностороннем 
отказе от исполнения муниципального контракта. С целью обеспечения 
реализации муниципальной программы Петровского городского округа 
Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год в детальном 
плане-графике:

2.1. Изменена дата наступления Контрольного события 36. «Проведены 
работы по объекту «Строительство спортзала, мастерской и спортивной 
площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А». 
Новая дата наступления контрольного события- 30.12.2021 г.

2.2. Исключено Контрольное событие 37. «Разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта «Строительство спортзала, мастерской и спортивной 
площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул.Матросова, 195А» 
получено» с датой наступления контрольного события- 30.12.2021 г.

3. В 2021 году МБУ ДО ДООЦ «Родничок» не функционировал. 
Основание -  постановление Петровского районного суда от 19.05.2021 г. № 
4617 была приостановлена на деятельность помещения столовой МБУ ДО 
ДООЦ «Родничок» сроком на 90 суток. В связи с этим, в детальном плане- 
графике реализации муниципальной программы Петровского городского 
округа Ставропольского края «Развитие образования» на 2021 год 
исключены:

3.1. Контрольное событие 74. «Медицинские осмотры работниками 
МБУ ДО ДООЦ «Родничок» пройдены»;

3.2. Контрольное событие 76. «Проведены мероприятия по повышению 
уровня пожарной безопасности».



Приложение:
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

муниципального контракта от 22.12.2020 № 0121200004720001281;
Постановление Петровского районного суда по материалу №5- 

362/2021.

Начальник отдела образования 
администрации Петровского 
городского округа 
Ставропольского края Н.А.Шевченко


