ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2022 год
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28 (в редакции                          от 26 марта 2020 г. № 439, от 05 октября 2020 г. № 1342, от 10 марта 2021 г. № 382, от 02 июля 2021 г. № 1088, от 16 декабря 2021 г. № 2006,                       от 14 февраля 2022 г. № 173, от 06 июля 2022 г. № 1073, от 02 декабря 2022 г. № 1962) (далее – Программа). Программа включает 1 подпрограмму. 
1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решение задач подпрограмм и достижение целей Программы
Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края.
Программа содержит 1 подпрограмму, направленную на достижение цели Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края».  Цель достигнута.
1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству составила 84,37 %.
В 2022 году в  рамках муниципального контракта № 038-21 от 02.12.2021 разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда». Получены положительное заключения АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 1538-Д4-22 от 07.07.2022 по сметной документации «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда» и № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда».
2. В 2022 году целевой индикатор «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий» составил 0,00 рублей на рубль.
3. В отчетном периоде целевой индикатор «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству» составил - 6,48 %. 
4. Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы, составила 100 ,00 %.
На достижение цели в 2022 году были направлены 2 задачи.

Задача 1 «Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края».

Количество благоустроенных дворовых территорий – 7.

Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий – 54.

В 2022 году выполнены мероприятия по благоустройству 12 общественных территорий.

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края».

Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций – 61.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа ставропольского края - 20,04.
16 сентября 2022 г. проведен субботник в сквере им. Ю.А. Гагарина.

Также в 2022 году период с 15.04.2022 по 30.05.2022 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, победил проект «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда».
2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.
Подпрограммой «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2022 году предусмотрена реализация 4-х взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих развитие сферы благоустройства и повышения качества жизни в Петровском городском округе Ставропольского края. В отчетном периоде не выполнено одно основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Степень выполнения основных мероприятий отражают 9 контрольных событий, из которых:

- контрольное событие 6 «Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены» - не выполнено по причине того, что в 2022 году в связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было провести корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им.Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда».
- контрольное событие 5 «Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена» выполнено не в полном объеме. В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края были поданы заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023  году субсидии на реализацию проекта «Благоустройство аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда», которые отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в связи с нереализацией мероприятий по благоустройству общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда», включенной в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» по результатам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.
3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)
Рост цен на строительные материалы оказал влияние на ход реализации Программы. По этой причине необходимо было осуществить корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им.Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Нереализация вышеуказанного проекта повлияла на реализацию взаимосвязанного проекта «Благоустройство аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда». Заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023  году субсидии отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году не выполнено.
.

4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы на 2022 год составил 993,22 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 993,22 тыс. рублей или 100,00 % к уточненным плановым назначениям. Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3. 
Отчет о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы приведен в Приложении 4.
5. Участие в реализации региональных и (или) муниципальных проектов по основным направления стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края подавала заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на получение в 2023  году субсидии на реализацию проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда, которые были отклонены конкурсной комиссией. В 2022 году средства на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках программы из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края не привлекались.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проекта по благоустройству общественных территорий в 2022 году составил 0,00 рублей на рубль, в 2020 году этот объем составлял 999,00 рублей на рубль. 
6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм
В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» в 2022 году запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 4 показателей решения задач подпрограммы.
Все индикаторы достижения целей Программы и показатели решения задач подпрограммы Программы достигнуты.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.
7. Результаты реализации мер правового регулирования
В 2022 году в Программу вносились изменения 3 раза. В рамках принятия мер правового регулирования в сфере реализации Программы приняты следующие правовые акты:
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 14 февраля 2022 г. № 173 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 года № 139 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 06 июля 2022 г. № 1073 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». Программа приведена в соответствие с постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 апреля 2022 г. № 656 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2021 год», а также добавлен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году;
- Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 02 декабря 2022 г. № 1962 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 28». Изложены в новой редакции «Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству», «Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству», «Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и показателях решения задач подпрограммы «Современная городская среда» муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и их значениях».
8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)
В 2023 году в рамках реализации Программы запланировано выполнение работ по благоустройству сквера им. Ю.А. Гагарина по улице Николаенко города Светлограда и аллеи по улице 9-е Января города Светлограда.
Заместитель начальника отдела 
дорожной деятельности и транспорта 
управления муниципального хозяйства 
администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края                                   К.В. Косторнов
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о достижении значений индикаторов достижения целей
Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы
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	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
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	фактическое значение на конец года
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	Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды»

	Цель 1 Программы. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края

	1
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	процентов
	6,48
	6,48
	6,48
	индикатор достигнут

	2
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	процентов
	65,62
	84,37
	84,37
	индикатор достигнут

	3
	Доля дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы
	процентов
	100
	100
	100
	индикатор достигнут

	4
	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий
	рублей на рубль
	999,0
	0,00
	0,00
	индикатор достигнут. 

	I. Подпрограмма «Современная городская среда»

	Задача 1 Подпрограммы 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	7
	7
	7
	показатель достигнут 

	2
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий
	ед.
	42
	54
	54
	показатель достигнут

	Задача 3 Подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края

	3
	Количество дворовых территорий и общественных территорий, мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций
	ед.
	49
	61
	61
	показатель достигнут 

	4
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа ставропольского края
	процентов
	21,16
	20
	20,04
	показатель достигнут. В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий приняло участие 11922 граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Петровском городском округе ставропольского края



СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Петровского городского округа Ставропольского края

	
	Подпрограмма «Современная городская среда»

	
	Задача 1. Формирование единого облика Петровского городского округа Ставропольского края

	1. 
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	
	В рамках муниципального контракта № 038-21 от 02.12.2021 разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда». Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 1538-Д4-22 от 07.07.2022 по сметной документации «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда». В рамках договора №05/04 от 05.04.2022 изготовлена печатная продукция для проведения рейтингового голосования по выпору проектов благоустройства для реализации в 2023 году. В рамках договора № 750266 от 11.08.2022 осуществлена корректировка дизайна и сметной документации по проекту благоустройства сквера им. Ю.А. Гагарина, получено положительное заключение экспертизы № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда»
	Мероприятие выполнено. Реализовано 54 мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

	1.1
	Контрольное событие 1. 

Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа осуществлена
	до 30.12.2022/

21.03.2022, 01.12.2022
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта № 038-21 от 02.12.2021 разработаны дизайн-проект и сметная документация проекта «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда», приемка работ осуществлена по акту № 318-21 от 21.03.2022, В рамках договора № 750266 от 11.08.2022 осуществлена корректировка дизайна и сметной документации по проекту благоустройства сквера им. Ю.А. Гагарина, приемка работ осуществлена по акту № 32 от 01.12.2022
	

	1.2
	Контрольное событие 2.

Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа получено
	до 30.12.2022/

07.07.2022, 01.12.2022
	Контрольное событие выполнено. Получено положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» № 1538-Д4-22 от 07.07.2022 по сметной документации «Благоустройство общественной территории аллея по улице 9-е Января г. Светлограда» и № 2340-Д4-22 от 01.12.2022 «Благоустройство сквера им. Ю.А. Гагарина по ул. Николаенко г. Светлограда»
	

	2.
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	
	С АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» заключен договор № 1282-Д4-22 от 09.02.2022 на проведение проверки сметной документации «Благоустройство дворовых территорий в г. Светлоград». Получено положительное заключение от 10.06.2022 № 1282-Д4-22
	Мероприятие выполнено. Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 7 единиц.

	2.1
	Контрольное событие 3. 

Разработка дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа осуществлена
	до 30.12.2022/
21.03.2022
	Контрольное событие выполнено. Приемка работ по разработке дизайн-проекта и сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа по ул. Высотная, 34, 36, 38, 40 и пл. Выставочная, 36, 35, 37, 37а, 39, 39б,  по договору № 038-21 02.12.2022 осуществлена по акту №38-21 от 21.03.2022.
	

	2.2
	Контрольное событие 4.

Заключение о правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа получено
	до 30.12.2022/10.06.2022
	Контрольное событие выполнено. Получено положительное заключение от 10.06.2022 № 1282-Д4-22
	

	3.
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	
	Рост цен на строительные материалы оказал влияние на ход реализации Программы. По этой причине необходимо было осуществить корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им.Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года). Нереализация вышеуказанного проекта повлияла на реализацию взаимосвязанного проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда. Заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023  году субсидии отклонены конкурсной комиссией министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

В связи с вышеуказанным основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году не выполнено
	Мероприятие не выполнено. По состоянию на конец 2021 года благоустроено 7 дворовых территорий. Реализовано 54 мероприятия по благоустройству общественных территорий. 

	3.1
	Контрольное событие 5.

Подача заявки на участие в конкурсном отборе с целью получения субсидии из бюджета Ставропольского края на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществлена
	до 30.12.2022/10.10.2022, 24.11.2022
	Контрольное событие выполнено не в полном объеме. В министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края поданы заявки от 10.10.2022 и от 24.11.2022 на получение в 2023  году субсидии на реализацию проекта по благоустройству аллеи по ул. 9-е Января г. Светлограда
	

	3.2
	Контрольное событие 6.

Работы по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены
	до 30.12.2022/-
	Контрольное событие не выполнено. В 2022 году в связи с ростом цен на материалы и работы необходимо было осуществить корректировку документации по проекту «Благоустройство общественной территории сквер им.Ю.А. Гагарина, расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Петровский, г. Светлоград, 50 метров на северо-восток от нежилого здания № 2 а по ул. Николаенко» в части сметной стоимости работ (перерасчет в ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года)
	

	Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Петровского городского округа Ставропольского края

	4.
	Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе
	
	В 2022 году принято постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 24 февраля 2022 г. № 241 «О проведении голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году». В период с 15.04.2022 по 30.05.2022 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году
	Мероприятие выполнено. 
Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и           организаций – 61 ед.;
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края – 20,04 процента

	4.1
	Контрольное событие 7. 

Оповещение граждан и организаций о проведении субботника по уборке дворовых и общественных территорий осуществлено
	до 01.11.2022/15.09.2022
	Контрольное событие выполнено. Оповещение граждан и организаций о проведении субботника осуществлено 15.09.2022
	

	4.2
	Контрольное событие 8. 

Субботник по уборке дворовых и общественных территорий проведен
	до 01.11.2022/16.09.2022
	Контрольное событие выполнено. Субботник в сквере им. Ю.А. Гагарина проведен 16.09.2022
	

	4.3
	Контрольное событие 9.

Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
	до 01.07.2022/

15.04.2022-30.05.2022
	Контрольное событие выполнено. В период с 15.04.2022 по 30.05.2022 проведено голосование по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, победил проект «Благоустройство аллеи по улице 9-е Января города Светлограда»
	



ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
на реализацию Программы
	№ 
п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы
	Целевая статья расходов
	Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)

	
	
	
	Программа
	Подпрограмма
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	сводная бюджетная
роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I.
	Программа «Формирование современной городской среды», всего
	управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – управление муниципального хозяйства)
	12
	0
	00
	00000
	300,00
	993,22
	993,22

	II.
	Подпрограмма «Современная городская среда»
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	00
	00000
	300,00
	993,22
	993,22

	
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	01
	00000
	300,00
	955,29
	955,29

	
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	02
	00000
	0,00
	37,93
	37,93

	
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	управление муниципального хозяйства
	12
	1
	F2
	00000
	0,00
	0,00
	0,00



ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Объемы финансового обеспечения по Программе
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Программа «Формирование современной городской среды», всего
	
	300,00
	993,22

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	300,00
	993,22

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	300,00
	993,22

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	300,00
	993,22

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма «Современная городская среда», всего
	
	300,00
	993,22

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	300,00
	993,22

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	300,00
	993,22

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	300,00
	993,22

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Петровского городского округа
	
	300,00
	955,29

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	300,00
	955,29

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	300,00
	955,29

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	300,00
	955,29

	
	
	отдел культуры
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Петровского городского округа
	
	0,00
	37,93

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	37,93

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	37,93

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	37,93

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	
	Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Петровском городском округе
	
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,00

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	
	
	средства участников Программы
	0,00
	0,00

	
	
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	
	
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00


Приложение 1


к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 


за 2022 год�
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Приложение 2


к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 


за 2022 год�
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Приложение 3


к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 


за 2022 год�
�






Приложение 4


к годовому отчету о реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» за 2022 год�
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