ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 2021 год
Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (далее – Программа). Программа включает 4 подпрограммы:
- Благоустройство Петровского городского округа;
- Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
- Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия.
1. Конечные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период, в том числе характеристика влияния основных результатов в решении задач подпрограмм и достижение целей Программы
Реализация Программы обеспечивает вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства в Петровском городском округе Ставропольского края (далее - Петровский городской округ).
Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе.
На достижение цели направлена задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа», в рамках выполнения, которой в 2021 году проведены следующие работы:

- обеспечен сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в общественных местах на территории округа, с дальнейшим направлением на обработку и утилизацию. Общий объем собранных твердых коммунальных отходов составил 11,050 тыс. тонн;
- предоставлены субсидии за счет средств бюджета округа МУП ПГО СК «Торгбыт» и МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения;
- произведены кронирование ветвей деревьев и спил аварийных деревьев на территории округа;
- проведены мероприятия по содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территорий кладбищ площадью 91,65 га;
- произведена закупка 22 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
По итогам 2021 года доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству составила 100%.
В отчетном периоде реализовано 8 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах: 

1) Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края;
2) Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;
3) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;
4) Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;
5) Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;
6) Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 
с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края
7) Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края.
8) Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2021 году составил 1,84 рублей на рубль.
Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа.
На достижение цели направлена задача «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры», в рамках выполнения, которой в 2021 году проведены следующие работы:
- сокращено потребление электроэнергии на уличное освещение, в связи с установкой энергосберегающих ламп в фонарях уличного освещения, а также с установкой новых 444 фонарей уличного освещения в 2021 году
- увеличена протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,265 км в 2021 году.
В соответствии с отклонением проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлении его на доработку и с вынесением его повторно на публичные слушания на 2022 год, проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не представлялось возможным.
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов в отчетном году составила 3%.
Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.
На достижение цели направлена задача «Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа», в рамках выполнения, которой в 2021 году проведены следующие работы:
- произведена актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа;
- своевременно вносились взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность, в сумме 93 648,50 рублей; согласованы акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В 2021 году доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества составила 49,9 %.
Также в рамках Программы обеспечено эффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.
В 2021 году велась управленческая и организационная деятельность управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство». 
По итогам 2021 года доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составляет 100%, а доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) составляет 0%.
2. Перечень основных мероприятий и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения) и результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм.
Муниципальной программой Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году реализовывались 12 основных мероприятий и 38 контрольных событий:
Выполнено: 

11 основных мероприятий;

37 контрольных событий.

Не выполнено 1 основное мероприятие:
«Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
Актуализация схем должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. В связи с чем актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения была невозможной.
На основании изложенных причин контрольное событие 24 «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлено» не выполнено.

Сведения о степени выполнения мероприятий, контрольных событий подпрограмм Программы приведены в Приложении 2.
3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы, и фактических, вероятных последствий влияния рисков на основные параметры Программы (подпрограмм)
На ход реализации Программы в 2021 году оказали влияние следующие риски:
- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края. В соответствии с отклонением проекта генерального плана Петровского городского округа Ставропольского края и направлении его на доработку и с вынесением его повторно на публичные слушания на 2022 год, проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не представлялось возможным. В работе учитывались схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ранее разработанные поселениями Петровского муниципального района. Ведется работа по сбору коммерческих предложений на проведение работ по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В связи с чем основное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» не выполнено.
4. Использование средств бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы
Для успешной реализации Программы, достижения поставленных целей и решения задач предусмотрено финансирование основных мероприятий за счет средств, привлекаемых из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Петровского городского округа (далее – бюджет округа). 
Программой запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий в 2021 году составлял 114 410,61 тыс. рублей. С учетом изменений, внесенных в бюджет в течение отчетного года, объем финансовых назначений на 31 декабря 2021 года составил: средства бюджета округа - 
99 937,40 тыс. рублей, средства участников Программы составили 22 915,34 тыс. рублей.
Кассовое исполнение по итогам отчетного года составило 95 457,84 тыс. рублей или 95,52 % к уточненным плановым назначениям.
На освоение средств оказало влияние:
- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. По итогам этого актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения была невозможной; денежные средства не освоены;
- оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена в меньшем объеме, чем было запланировано, т.к. часть квартир, находящихся в муниципальной собственности переведена в частную собственность;
- снижение стоимости по контрактам при проведении электронных аукционов, что привело к экономии бюджетных средств.
Отчет об использовании средств бюджета округа на реализацию Программы приведен в Приложении 3, 4. 
5. Участие в реализации региональных и (или) проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и Ставропольского края, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ и объемах привлеченных средств из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на их реализацию в отчетном году в сравнении с предыдущим годом
В 2021 году при реализации программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», реализованы проекты, основанные на местных инициативах:
1) Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края;
2) Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;
3) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;
4) Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;
5) Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;
6) Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 
с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края
7) Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края.
8) Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края.
Использовано средств краевого бюджета 18 528,36 тыс. рублей.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах в 2021 году составил 1,84 рублей на 1 рубль, это на 0,24 рублей на 1 рубль больше показателя за 2020 год.
В рамках реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» произведена закупка 22 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Использовано средств краевого бюджета 342,05 тыс. рублей.
6. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм
В рамках реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в 2021 году запланировано достижение значений 4 индикаторов достижения цели Программы и 15 показателей решения задач подпрограмм.
Не достигнуто 2 показателя решения задач:
- доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Актуализация схем должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. По итогам этого актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения была невозможной. В работе учитывались схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ранее разработанные поселениями Петровского муниципального района;
- площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом). Значение показателя не достигнуто по причине того, что в 2021 году сокращено финансирование на реализацию данного мероприятия. Для последующего выполнения работ по капитальному ремонту составлены локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам: г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 1; г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 5.
Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм приведены в Приложении 1.
7. Результаты реализации мер правового регулирования
В 2021 году изменения в Программу вносились 3 раза:

Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 10 марта 2021 г. № 379 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574».
Программа приведена в соответствие с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 104 «О бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 25 августа 2021 г. № 1381 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 года № 379)».
Внесены изменения в соответствии с постановлением от 27 апреля 2021 года № 683 «Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Петровского городского округа Ставропольского края за 2020 год».
Постановление администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 1998 «О внесении изменений в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574 (в редакции от 10 марта 2021 года № 379, от 25 августа 2021 года № 1381)»
Изменения, которые вносились в муниципальную программу Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
- изменены «Объемы и источники финансового обеспечения Программы»;
- дополнены показатели решения задач подпрограммы.
В 2021 году внесены изменения в детальный план-график 2 раза:
Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2021 года
№ 10 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 48»;
Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 27 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 48 (в редакции от 26 марта 2021 года № 10)»;
Приказ управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2021 года № 50 «О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2021 год, утвержденный приказом управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 года № 48 (в редакции от 30 сентября 2021 года № 27)».
8. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм)
Реализация Программы способствует комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, повышению энергосбережения и энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Петровского городского округа, улучшению санитарного состояния территории округа.
В 2022 году продолжится реализация муниципальной Программы Петровского городского округа Ставропольского края «развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 ноября 2020 года № 1574.
В 2022 году будет продолжена реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах: 
1) Благоустройство пешеходной зоны по улице Советская в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;
2) Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 а в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края (третий этап);
3) Благоустройство детской игровой площадки в центральном парке села Гофицкое Петровского городского округа Ставропольского края;
4) Ремонт пешеходных дорожек и оборудование освещения центральной аллеи в парковой зоне по ул. Почтовая в поселке Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;
5) Благоустройство детской игровой площадки и прилегающей к ней территории по ул. Мира в селе Просянка Петровского городского округа Ставропольского края;
6) Благоустройство детских игровых площадок по ул. Красная, 55, ул. Школьная, 46 в селе Сухая Буйвола Петровского городского округа Ставропольского края;
7) Приобретение коммунальной техники для уборки улиц города Светлограда Петровского городского округа Ставропольского края;
8) Благоустройство городского кладбища № 1 на пересечении ул. Николаенко и ул. Шевченко в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края.
Также запланирована реализация инициативных проектов в Петровском городском округе Ставропольского края:
- Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в;
- Обустройство ступеней на земельном участке, расположенном по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, село Константиновское, ул. Ледовского, земельный участок 2в.
	Заместитель начальника управления – начальник отдела дорожной деятельности и транспорта управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Е.В. Портянко



СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей
Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Единица измере ния
	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	фактическое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Петровского городского округа Ставропольского края 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Цель 1 Программы. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе

	1
	Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического состояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству
	%
	100
	100
	100
	индикатор достигнут. 

	2
	Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах
	рублей на рубль
	1,6
	1,84
	1,84
	индикатор достигнут

	Подпрограмма 1. «Благоустройство Петровского городского округа»

	Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа

	3
	Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	4
	Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	5
	Доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	6
	Площадь мест захоронения, на которых обеспечено содержание территории 
	га
	91,65
	91,65
	91,65
	показатель достигнут

	7
	Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	8
	Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом)
	ед.
	14
	22
	22
	показатель достигнут

	81
	Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года)
	ед.
	0
	10
	22
	показатель достигнут. Закуплено контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов больше, чем было запланировано

	Цель 2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа

	9
	Снижение объемов потребления энергетических ресурсов
	%
	3
	3
	3
	индикатор достигнут

	Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	Задача 1 Подпрограммы 2. Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры

	10
	Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	%
	60
	100
	60
	показатель не достигнут. Актуализация схем должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. По итогам этого актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения была невозможной.

	11
	Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом)
	ед.
	397
	407
	841
	показатель достигнут. Установлено новых энергосберегающих фонарей уличного освещения больше, чем запланировано

	12
	Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение
	% к пред шествую щему году
	0,10
	0,10
	0,10
	показатель достигнут

	13
	Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом)
	км
	444,87
	445,30
	447,135
	показатель достигнут. Проведено больше, чем запланировано (2,265 км) километров новых линий освещения улиц и автомобильных дорог; 

	Цель 3. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах

	14
	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
	%
	48,80
	49,90
	49,90
	индикатор достигнут

	Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

	Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа

	15
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	16
	Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором произведен капитальный ремонт (нарастающим итогом)
	кв. м
	24,30
	44,30
	24,30
	показатель не достигнут по причине отсутствия средств в бюджете

	17
	Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность
	%
	100
	100
	100
	показатель достигнут

	Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия»

	18
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
	%
	0
	0
	0
	показатель достигнут



СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий
и контрольных событий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Петровского муниципального района Ставропольского края
	Плановый / фактический срок наступления контрольного события
	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события
	Результаты реализации 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	Цель 1. Создание благоприятных и безопасных условий проживания в округе

	
	Подпрограмма 1 «Благоустройство Петровского городского округа»

	
	Задача 1 Подпрограммы 1. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории округа

	1
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	Х
	В 2021 году осуществлена уборка территории округа. Также осуществлена плата за негативное воздействие на окружающую среду по договору от 20.01.2021 года № 95 с ООО «Экологический проводник».
Израсходовано денег меньше, чем запланировано, так как закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов осуществлена в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
	Мероприятие выполнено. Доля твердых коммунальных отходов, собранных в общественных местах на территории округа, направленных на обработку и утилизацию в общем объеме собранных твердых коммунальных отходов, составляет 100%;
количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (нарастающим итогом с 2021 года) составило 22 единицы. 

	1.1
	Контрольное событие 1. Работы по сбору и вывозу мусора с общественных территорий округа выполнены
	до 30.12.2021 г. / c 11.01.2021 г. по 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2021 году осуществлены работы по ручной и механизированной уборке территории округа. Общий объем собранных и направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов составил 11,050 тыс.тонн.
	Х

	1.2
	Контрольное событие 2. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	до 30.12.2020 г. / 27.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». В рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации от 01.12.2021 года № 07731000-1-2021-011 с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края произведена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
	Х

	2
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	Х
	В рамках основного мероприятия осуществлен спил деревьев на территории г. Светлограда и х. Соленое Озеро. Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов по помывке населения МКП ПГО СК «Баня села Благодатного», МУП ПГО СК «Торгбыт». 
Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур образовалась денежная экономия
	Мероприятие выполнено. 
Доля граждан, получивших льготные банные услуги по помывке в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение, составляет 100%;
доля исполненных мероприятий по спилу деревьев в общем количестве плановых мероприятий по спилу деревьев, составляет 100%.

	2.1
	Контрольное событие 3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения обеспечено
	до 30.12.2021 г. / 29.03.2021 г.; 23.04.2021 г.; 56.05.2021 г.; 22.06.2021 г.; 27.07.2021 г.; 13.09.2021 г.; 30.09.2021 г.; 08.10.2021 г.; 25.10.2021 г.; 16.11.2021 г.; 18.11.2021 г.; 21.12.2021 г.; 22.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2021 году предоставлены субсидии МКП ПГО СК «Баня села Благодатного» и МУП ПГО СК «Торгбыт» на возмещение недополученных доходов по оказанию банных услуг по помывке населения.
	Х

	2.2
	Контрольное событие 4. Спил деревьев на территории округа осуществлен
	по мере поступления заявок
до 30.12.2021 г. / 24.03.2021 г.; 09.06.2021 г.; 29.06.2021 г.; 06.09.2021 г.; 29.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 г. по заключенному муниципальному контракту от 24 марта 2021 г № 0121600005621000031 с ИП Кузема М.Н. осуществлены спил и обрезка деревьев, акты о приемке выполненных работ от 31.05.2021 г. № 1, от 25.06.2021 г. № 2, от 30.08.2021 г. № 5. Платежные поручения от 09.06.2021 г.; от 29.06.2021 г., от 29.09.2021 г.
По заключенному контракту от 26 июля 2021 года № 0121600005621000107 с ИП Григорян А.М. проведены работы по  спилу и обрезке деревьев, акт о приемке выполненных работ от 30.08.2021 г. № 28, платежное поручение от 06.09.2021 г.
	Х

	3
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	Х
	В рамках основного мероприятия проводились мероприятия по содержанию мест захоронения на территории Петровского городского округа Ставропольского края. За 2021 год произведены работы по сбору и вывозу мусора с территории мест захоронений. Осуществлена подготовка мест для захоронения (погребения) на 19 кладбищах, площадью 91,65 Га. Проведены работы по акарицидной обработке территории кладбищ. Освоены не все денежные средства в виду образовавшейся экономии.
	Мероприятие выполнено. 
Площадь мест захоронения, на которых  обеспечено содержание территории 91,65 га.

	3.1
	Контрольное событие 5. Содержание в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии территории кладбищ осуществлено
	до 30.12.2021 г. / 15.03.2021 г.; 08.04.2021 г.; 28.05.2021 г
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года силами МБУ «коммунальное хозяйство» в рамках муниципального задания проведены работы по приведению территорий кладбищ в надлежащее состояние. Завезен песок для подсыпки на места захоронения. По договору с ИП Здоренко О.А. от 13.05.2021 г. № 593503 закуплено дезинфицирующее средство Юракс-25. Проведены работы по обработке кладбищ.
	Х

	3.2
	Контрольное событие 6. Уплата налога на землю осуществлена
	до 30.12.2021 г. / 12.02.2021 г.; 07.04.2021 г.; 15.07.2021 г.; 15.10.2021 г.; 02.11.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года произведена оплата налога на землю, на которой располагаются кладбища.
	Х

	4
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	Х
	В рамках мероприятия проводится комплекс мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных; по отлову и содержанию безнадзорных животных, их лечению, а также предупреждению и ликвидации болезней, общих для животных и человека.
	Мероприятие выполнено. Доля отловленных безнадзорных животных в общей численности выявленных безнадзорных животных составила 100%.

	4.1
	Контрольное событие 7. Контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключен
	до 31.05.2021 г. / 24.05.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 24 мая 2021 г. № 0121600005621000077 с индивидуальным предпринимателем Фишер А.В. на организацию деятельности по обращению с животными без владельцев.
	Х

	4.2
	Контрольное событие 8. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществлены
	до 30.12.2021 г. / 29.06.2021 г.; 27.07.2021 г.; 27.10.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Мероприятия по отлову и содержанию 78 безнадзорных животных осуществлены. Акт о приемке выполненных работ от 29.06.2021 г. № 47. Согласно выставленным счетам работы оплачены 27.07.2021 г. Акт о приемке выполненных работ от 10.10.2021 г. № 89. Согласно выставленным счетам работы оплачены 27.10.2021 г.
	Х

	5
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	Х
	В рамках основного мероприятия в 2021 году реализовано 8 проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах:
- Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края; 
- Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края;
- Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края
- Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края;
- Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края.
Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур образовалась денежная экономия
	Мероприятие выполнено. Количество реализованных проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (нарастающим итогом) достигло 22 единиц в 2021 году

	5.1
	Контрольное событие 9. Работы по реализации проекта «Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2021 г. / 12.02.2021 г.; 26.02.2021 г.; 07.09.2021 г.; 23.09.2021 г.; 24.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 26 февраля 2021 г. № 0121600005621000013 с ООО фирма «БВН-Юг» на благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края. Выполнены работы по возведению ограждения кладбища, работы по подготовке территории под стоянку автомобилей, засыпка стоянки щебнем, выровнена дорога по территории кладбища, дорожное покрытие устлано щебнем.
В рамках договора от 12.02.2021 года № 558695 с ООО «ЮгТехНадзор», проведен строительный контроль на данном объекте. Акт о приемке выполненных работ от 23.09.2021 года 
№ 1.
	Х

	5.2
	Контрольное событие 10. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство кладбища в хуторе Соленое Озеро Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 01.09.2021 г. / с 26.02.2021 г. по 01.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Выполнены работы по подготовке территории под автомобильную стоянку, наведен порядок на обустроенной территории
	

	5.3
	Контрольное событие 11. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2021 г. / 09.03.2021 г.;
29.04.2021 г.; 24.05.2021 г.; 03.06.2021 г.; 15.06.2021 г.; 12.07.2021 г.; 19.07.2021 г.; 06.08.2021 г.; 27.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 09 марта 2021 г. № 0121600005621000021 с ИП Мелесевич П.А. на благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК "Центральный рынок" по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлограде Петровского городского округа Ставропольского края. Акты о приемке выполненных работ от 29.04.2021 г. № 41, от 03.06.2021 г. № 65, от 12.07.2021 г. № 82, от 19.07.2021 г. № 84. Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами, платежные поручения от 06.08.2021 г., 27.09.2021 г.
Проведены работы по планированию территории, вырубке деревьев и выкорчевке пней, укладке тротуарной плитки, установке скамеек и урн, установке арт-объекта. Обустроен остановочный павильон.
	

	5.4
	Контрольное событие 12. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство территории сквера, прилегающего к МУП ПГО СК «Центральный рынок» по адресу: ул. Комсомольская, 58 в городе Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 01.09.2021 г. / с 09.03.2021 г. по 01.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Произведена корчевка пней, наведение порядка на обустроенной территории.
	

	5.5
	Контрольное событие 13. Работы по реализации проекта «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 29.10.2021 г. / 05.04.2021 г.; 29.06.2021 г.; 21.07.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 05 апреля 2021 г. № 0121600005621000002 с ИП Рыбалкин А.Ю., выполнены работы по укладке резинового покрытия детской площадки, установлены урны, скамьи, столбы для светильников, светильники. Также установлены детские качели, бортовые камни, проведена окраска металлических поверхностей. Акт о приемке выполненных работ от 29.06.2021 г. № 1, платежное поручение от 21.07.2021 г.
	

	5.6
	Контрольное событие 14. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парковой зоны по ул. Советской, 16 «а» (второй этап) в селе Высоцкое Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 29.10.2021 г. / с 05.04.2021 г. по 16.06.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведены работы по очистке и подготовке территории к обустройству; корчевка пней, разборка бортовых камней, срезка поверхностного слоя, разборка грунта в траншеях под бордюры, вывоз грузов.
	

	5.7
	Контрольное событие 15. Работы по реализации проекта «Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2021 г. / 18.02.2021 г.; 26.05.2021 г.; 11.06.2021 г.; 30.06.2021 г.; 21.07.2021 г.; 09.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 18.02.2021 года № 012160000562000006 с ИП Богданов Г.М.. проведено планирование территории, выкорчевка пней и вырубка деревьев, рытье траншей для установки бордюров и их установка, подсыпка ОПГС, разметка тротуаров, каруселей, качелей, светильников, скамей. Установлены мини игровые комплексы. Выполнено покрытие для детской площадки. Установлены садовые фигурки, выполнен монтаж ограждающих конструкций, окраска металлических поверхностей. Акты о приемке выполненных работ от 26.05.2021 г. № 1; 30.06.2021 г. № 2; от 30.08.2021 г. № 3. Платежное поручение от 11.06.2021 г.; 21.07.2021 г.; 09.09.2021 г. 21.07.2021 г.; 09.09.2021 г.
	

	5.8
	Контрольное событие 16. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство территории зоны отдыха, расположенной по адресу: ул. Ледовского, 2 «а» в селе Константиновское Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 01.09.2021 г. / с 18.02.2021 г. по 01.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены: изготовлен и установлен арт-объект.
	

	5.9
	Контрольное событие 17. Работы по реализации проекта «Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2021 г. / 15.02.2021 г.; 05.07.2021 г.; 30.07.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В рамках муниципального контракта от 15.02.2021 года № 012160000562000004 с ООО «Техстрой» проведена очистка и планирование территории, рытье траншей под бордюры и их установка, подсыпка ОПГС, установка металлических ограждений, турникета, укладка тротуарной плитки, укладка брусчатки, кладка кирпичных стен ограждения, отделка фасада ограждения, установлено 8 урн и 8 скамеек. Акт о приемке выполненных работ от 05.07.2021 года № 1, платежное поручение от 30.07.2021 г.
	

	5.10
	Контрольное событие 18. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство парка по улице Советская, 22 в селе Благодатное Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 01.09.2021 г. / с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Произведены работы по разборке бетонных оснований, бетонных плит тротуаров, произведены погрузочные работы, перевозка грузов самосвалом.
	

	5.11
	Контрольное событие 19. Работы по реализации проекта «Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 30.12.2021 г. / 14.04.2021 г.; 29.11.2021 г.; 14.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года заключен муниципальный контракт от 14 апреля 2021 года № 012160000562000001 с ООО «Вариантор», в рамках которого проведена очистка и планирование территории, рытье траншей под бордюры и их установка, установка скамей, урн, светильников декоративных. Установлены качалки, качели, детский игровой комплекс, оборудование для воркаута, выполнена укладка профнастила. Проведена закупка и посадка 100 деревьев (липа, рябина, клен, черемуха). Акт о приемке выполненных работ от 29.11.2021 года № 1, платежное поручение от 14.12.2021 г.
	

	5.12
	Контрольное событие 20. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Благоустройство сквера «Победа» по адресу: ул. Шоссейная, 13 с. Николина Балка Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 30.12.2021 г. / с 20.05.2021 г. по 10.06.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Произведены работы по очистке и подготовке территории к обустройству: поргузка грунта, перевозка грузов, обеспыливание поверхности и окраска металлических решеток.
	

	5.13
	Контрольное событие 21. Работы по реализации проекта «Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 01.09.2021 г. / 05.04.2021 г.; 04.06.2021 г.;
11.06.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 05.04.2021 г. № 0121600005621000003 с ООО «ТехСтрой», акт о приемке выполненных работ от 04.06.2021 г. № 1, платежное поручение от 11.06.2021 г. Произведены работы по подготовке и расчистке территории, укладке брусчатки, установке урн и скамеек.
	

	5.14
	Контрольное событие 22. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Ремонт центральной аллеи в сквере по ул. Почтовой поселка Прикалаусский Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлено
	до 01.09.2021 г. / с 16.04.2021 г. по 03.06.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Произведена подготовка территории для обустройства: спил деревьев, корчевка пней, вывоз строительного мусора, демонтаж ограждений, устройство подстилающих слоев.
	

	5.15
	Контрольное событие 23. Работы по реализации проекта «Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края» осуществлены
	до 30.12.2021 г. / 14.04.2021 г.; 29.11.2021 г.; 10.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Заключен муниципальный контракт от 14.04.2021 г. № 0121600005621000005 с ООО «Вариантор», в рамках которого произведены работы по подготовке территории, укладке брусчатки, установке декоративных столбов и светильников, установке урн и скамеек, укладке покрытия для детской площадки. Установлены игровые комплексы, карусели и качалки. Акт о приемке выполненных работ от 29.11.2021 г. № 1, платежное поручение от 10.12.2021 г.
	

	5.16
	Контрольное событие 24. Безвозмездное выполнение работ по проекту «Обустройство общественной территории по улице Ленина, 39 «а» в селе Шведино Петровского городского округа Ставропольского края»  осуществлено
	до 30.12.2021 г. / 20.05.2021 г. – 16.06.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Работы на безвозмездной основе выполнены. Произведены работы по очистке и подготовке территории к обустройству: корчевка пней, обрезка и формовка деревьев, нанесение верхнего защитного слоя на резиновое покрытие, вывоз мусора.
	

	6
	Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
	до 30.12.2021 г. / 27.12.2021 г.
	В рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации от 01.12.2021 года № 07731000-1-2021-011 с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края произведена закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Платежное поручение от 27.12.2021 г.
	Мероприятие выполнено

	
	Цель 2 Программы. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории округа

	
	Подпрограмма 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	
	Задача 1 Подпрограммы 2. «Реализация мероприятий в области энергосбережения и комплексного развития коммунальной инфраструктуры»

	7
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	Х
	Актуализация схем должна была осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. По итогам этого актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения была невозможной.
	Мероприятие не выполнено.
Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству схем, актуализация которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет 60 % на 2021 год.

	7.1
	Контрольное событие 25. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществлена
	до 30.12.2021 г. / -
	Контрольное событие не выполнено. Работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не проводились, т.к. они должны осуществляться в соответствии с генеральным планом Петровского городского округа Ставропольского края, который не был утвержден в 2021 году. 
	

	8
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	Х
	В рамках мероприятия реализован комплекс мер, направленных на повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов: установку энергосберегающих фонарей; содержание и ремонт систем уличного освещения. Выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения. ПАО «Россети Северный Кавказ» предоставлены услуги по техническому присоединению к уличному освещению в г. Светлоград и в с. Донская Балка.
Освоены не все денежные средства. При проведении конкурсных процедур образовалась денежная экономия.
	Мероприятие выполнено.
Общее количество установленных новых энергосберегающих фонарей уличного освещения (нарастающим итогом) – 841 единица в 2021 году.
Сокращение потребления электроэнергии на уличное освещение - 0,10 % к предшествующему году.
Протяженность освещенных улиц и автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) составила 447,135 км в 2021 году.

	8.1
	Контрольное событие 26. Работы по содержанию и ремонту систем уличного освещения произведены
	до 31.03.2021 г. / 12.01.2021 г.; 03.02.2021 г.; 09.02.2021 г.; 10.02.2021 г.; 24.02.2021 г.; 15.03.2021 г.; 17.03.2021 г.; 31.03.2021 г.
до 30.06.2021 г. / 01.04.2021 г.; 08.04.2021 г.; 17.05.2021 г.; 25.05.2021 г.; 08.06.2021 г.; 09.06.2021 г.; 18.06.2021 г.; 25.06.2021 г.; 30.06.2021 г.;
до 30.09.2021 г. / 19.07.2021 г.; 02.08.2021 г.; 17.08.2021 г.; 22.09.2021 г.; 28.09.2021 г;
до 30.12.2021 г. / 15.11.2021 г.; 19.11.2021 г.; 22.11.2021 г.; 22.12.2021 г.; 24.12.2021 г.; 29.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года заключены:
- муниципальные контракты с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения:
от 12 января 2021 г. № 537109; от 03 февраля 2021 г. № 549367, акт о приемке выполненных работ от 09.02.2021 г. № 3; от 24 февраля 2021 г. № 563025, акт о приемке выполненных работ от 24.02.2021 г. № 4; от 24.02.2021 г. № 5; от 15 марта 2021 г. 
№ 0121600005621000024, акты о приемке выполненных работ от 31.03.2021 г. № 9, от 17.05.2021 г. № 20, от 25.06.2021 г. № 24; от 19.07.2021 г. № 01216000056210000106, акт о приемке выполненных работ от 02.08.2021 г. № 40; от 15.11.2021 г. 
№ 01216000056210000168, акты о приемке выполненных работ от 22.11.2021 г. № 60, от 22.12.2021 г. № 85, от 29.12.2021 г. № 90;
 от 17.03.2021 г. № 0121600005621000025, акты о приемке выполненных работ от 31.05.2021 г. № 23, от 10.06.2021 г. № 27; 
от 17.08.2021 г. № 0121600005621000120, акты о приемке выполненных работ от 22.09.2021 г. № 1, от 20.10.2021 г. № 2; 
от 19.11.2021 г. № 0121600005621000174, акты о приемке выполненных работ от 14.12.2021 г. № 1, от 24.12.2021 г. № 2;
- договора:
от 01.04.2021 г. № 576581, акты о приемке выполненных работ от 08.04.2021г. № 12, от 25.05.2021 г. № 25; от 08.06.2021 г. № 21, акт о приемке выполненных работ от 09.06.2021 г. № 25; от 18.06.2021 года № 757160-21STV, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2021 г. № 30; от 22.09.2021 г. № 635035, акт о приемке выполненных работ от 28.09.2021 г. № 59; от 24.12.2021 г. 
№ 670231, акт о приемке выполненных работ от 29.12.2021 г. « 81.
По договорам от 10.02.2021 года № 30642/2021/СТВ/СЭС/ПРЭС, № 30643/2021/СТВ/СЭС/ПРЭС с ПАО «Россети Северный Кавказ» предоставлены услуги по техническому присоединению к уличному освещению в г. Светлоград.
По договорам от 10.02.2021 года № 30615/2021/СТВ/СЭС/ПРЭС с ПАО «Россети Северный Кавказ» предоставлены услуги по техническому присоединению к уличному освещению в с. Донская Балка.
	Х

	8.2
	Контрольное событие 27. Оплата работ по содержанию и ремонту систем уличного освещения осуществлена
	до 31.03.2021 г. / 11.02.2021 г.; 15.02.2021 г.; 25.02.2021 г.; 10.03.2021 г.;
до 30.06.2021 г. / 02.04.2021 г.; 08.04.2021 г.;18.05.2021 г.; 04.06.2021 г.; 16.06.2021 г.; 24.06.2021 г.;
до 30.09.2021 г. / 02.07.2021 г.; 06.08.2021 г.; 03.09.2021 г.; 22.09.2021 г.; 29.09.2021 г.
до 30.12.2021 г. / 20.10.2021 г.; 25.11.2021 г.; 14.12.2021 г.; 24.12.2021 г.; 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года произведена оплата по муниципальным контрактам и договорам, заключенным с ООО «Электростроймонтаж» на ремонт и техническое обслуживание уличного освещения; по договорам с ПАО «Россети Северный Кавказ» по техническому присоединению к уличному освещению
	Х

	
	Цель 3 Программы. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах

	
	Подпрограмма 3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

	
	Задача 1 Подпрограммы 3. Эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа

	9
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	Х
	Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 № 225-п, а также муниципальным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы, утвержденного постановлением администрации Петровского городского округа от 13 марта 2019 г. № 584. Проведение контроля и приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД.
Проведены работы по капитальному ремонту: 
г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 - ремонт фасада и фундамента;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 - ремонт крыши; 
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 50 - ремонт крыши.
	Мероприятие выполнено. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами - 100%.

	9.1
	Контрольное событие 28. Проведение контроля и приемки выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществлено
	до 30.12.2021 г. / с 11.01.2021 г. по 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Проведен контроль и приемка выполненных работ по капитальному ремонту по следующим адресам: 
г. Светлоград, ул. Высотная, д. 1 - ремонт фасада и фундамента;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 7 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 9 - ремонт внутридомовой системы водоотведения;
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 16 - ремонт крыши; 
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 50 - ремонт крыши.
	

	9.2
	Контрольное событие 29. Актуализация краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа осуществлена
	до 30.12.2021 г. / 27.05.2021 г.; 06.08.2021 г.; 21.12.2021 г. 
	Контрольное событие выполнено. В целях уточнения планируемых видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п внесены изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 марта 2019 г. № 584 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022».
	Х

	9.3
	Контрольное событие 30. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах жителями МКД произведена
	до 30.12.2021 г. / с 10.01.2021 г. по 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В отчетном периоде 2021 года оплата взносов жителями МКД округа производилась регулярно.
	Х

	10
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	Х
	В рамках основного мероприятия проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Петровского городского округа на предмет необходимости проведения капитального ремонта. Составлены локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта помещений муниципального жилищного фонда.
	Мероприятие выполнено.  Площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) составляет 24,30 кв.м на 2021 год.

	10.1
	Контрольное событие 31. Проведение осмотра свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта осуществлено
	до 30.12.2021 г. / 15.09.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. 15.09.2021 года проведен осмотр свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда на предмет необходимости проведения капитального ремонта. Выявлена необходимость проведения капитального ремонта в 4х квартирах муниципального жилищного фонда: 
ул. Матросова 179 А, кв. 24; ул. Кирова, д. 17, кв. 1, кв. 5; ул. Железнодорожная, д. 14, кв. 3
	

	10.2
	Контрольное событие 32. Составление локально-сметного расчета на проведение капитального ремонта помещения муниципального жилищного фонда осуществлено
	до 30.12.2021 г. / 25.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Составлены локально-сметные расчеты на проведение капитального ремонта в помещениях муниципального жилищного фонда по адресам:
- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 1;
- г. Светлоград, ул. Кирова, д. 17. кв. 5.
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	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	Х
	В рамках основного мероприятия проводится актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, и оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности.
На реализацию мероприятия заложена сумма большая, чем израсходована, т.к. часть квартир муниципальной собственности переведена в частную собственность.
	Мероприятие выполнено. Доля своевременно оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположена муниципальная собственность - 100%.

	11.1
	Контрольное событие 33. Актуализация реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	до 30.12.2021 г. / 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. По состоянию на 30.12.2021 года реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, актуален.

	Х

	11.2
	Контрольное событие 34. Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа, в которых находятся помещения муниципальной собственности, произведена
	до 30.12.2021 г. / 24.03.2021 г.; 26.04.2021 г.; 24.05.2021 г.; 21.06.2021 г.; 19.07.2021 г.; 23.08.2021 г.; 12.10.2021 г.; 27.10.2021 г.; 15.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Петровского городского округа НО СК «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по договору от 24.03.2021 года № 8
	Х
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	Обеспечение реализации Программы 
	Х
	В рамках основного мероприятия обеспечена деятельность управления муниципального хозяйства, произведены выплаты персоналу в целях обеспечения функций, произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Обеспечена деятельность МБУ «КХ» в соответствии с муниципальным заданием на 2021 год.

	Мероприятие выполнено. Доля площади округа, на которой обеспечено поддержание санитарно-эпидемиологического сос-тояния в общей площади округа, подлежащей благоустройству - 100%.
Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах – 1.84.
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов – 3%.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда – 0 %.
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества к общему числу многоквартирных домов, планируемых к проведению мероприятий по капитальному ремонту общего имущества - 49,9%.

	12.1
	Контрольное событие 35. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства произведены
	до 20.01.2021 г. / 20.01.2021 г.;
до 05.02.2021 г. / 05.02.2021 г.;
до 20.02.2021 г. / 20.02.2021 г.;
до 05.03.2021 г. / 05.03.2021 г.;
до 19.03.2021 г. / 19.03.2021 г.;
до 05.04.2021 г. / 05.04.2021 г.;
до 20.04.2021 г. / 20.04.2021 г.;
до 05.05.2021 г. / 05.05.2021 г.;
до 20.05.2021 г. / 20.05.2021 г.;
до 04.06.2021 г. / 04.06.2021 г.;
до 18.06.2021 г. / 18.06.2021 г.;
до 05.07.2021 г. / 05.07.2021 г.;
до 20.07.2021 г. / 20.07.2021 г.;
до 05.08.2021 г. / 05.08.2021 г.;
до 20.08.2021 г. / 20.08.2021 г.;
до 03.09.2021 г. / 03.09.2021 г.;
до 20.09.2021 г. / 20.09.2021 г.;
до 05.10.2021 г. / 05.10.2021 г.; до 20.10.2021 г. / 20.10.2021 г.;
до 03.11.2021 г. / 03.11.2021 г.; до 19.11.2021 г. / 19.11.2021 г.;
до 03.12.2021 г. / 03.12.2021 г.; до 20.12.2021 г. / 20.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика, 2 раза в месяц 5 и 20 числа. 
	Х

	12.2
	Контрольное событие 36. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства произведена
	до 30.06.2021 г. / 14.01.2021 г.; 19.01.2021 г.; 31.01.2021 г.; 28.02.2021 г.; 31.03.2021 г.; 14.04.2021 г.; 22.04.2021 г.; 30.04.2021 г.; 17.05.2021 г.; 20.05.2021 г.; 31.05.2021 г.; 16.06.2021 г.; 30.06.2021 г.;
до 30.12.2021 г. / 01.07.2021 г.; 12.07.2021 г.; 26.07.2021 г.; 27.07.2021 г.; 31.07.2021 г.; 05.08.2021 г.; 17.08.2021 г.; 31.08.2021 г.; 14.09.2021 г.; 16.09.2021 г.; 17.09.2021 г.; 21.09.2021 г.; 24.09.2021 г.
15.10.2021 г.; 09.11.2021 г.; 18.11.2021 г.; 16.12.2021 г.; 20.12.2021 г.; 22.12.2021 г.; 29.12.2021 г.; 30.12.2021 г.
	Контрольное событие выполнено. В 2021 году произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд управления муниципального хозяйства, а именно:
Заключены муниципальные контракты: от 19.01.2021 года № 1, от 19.01.2021 года № 107 с ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» на поставку электроэнергии;
- от 14.01.2020 года № 572737 и от 14.01.2020 года № 572780 с ПАО «Ставропольэнергосбыт» «Услуги по передаче электроэнергии», 
- от 17 мая 2021 г. № 415 с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг электросвязи, акты о приемке выполненных работ от 31.01.2021 г. № 44100007829/0410, от 28.02.2021 г. № 44100033037/0410, от 31.03.2021 г. № 44100050969/0410, от 30.04.2021 г. № 44100074941/0410 «Предоставление услуг связи»; от 30.06.2021 г. № 44100123428/0410, от 31.07.2021 г. № 44100148478/0410, от 31.08.2021 г. № 44100172952/0410; от 30.09.2021 г. № 44100198951/0410; от 31.10.2021 г. № 44100222293/0410; от 30.11.2021 г. № 44100246164/0410;
- ИП Пленков А.С. - от 14.12.2021 г. № 0121600005621000211, приобретение мониторов, товарная накладная от 23.12.2021 г. № 49
- ИП Мороз О.В. - от 14.12.2021 г. № 0121600005621000201, приобретение устройств печати, товарная накладная от 27.12.2021 г. № 107.
По договорам:
- ИП Вишняков И.С. – от 31.05.2021 г. № 7 выполнение ремонта сплитсистемы, акт о приемки выполненных работ от 31.05.2021 г. № 7;
- филиал ГАУСК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» - редакция газеты «Петровские вести» от 14.04.2021 г. № 58 размещение информационного материала, акт о приемке выполненных работ от 14.04.2021 г. № 1604-001125; от 01.10.2021 г. № 157, акт о приемке выполненных работ от 02.10.2021 г. № 1604-003151
- ИП Украинцева А.В. – от 17.09.2021 г. № 20-137, товарная накладная от 17.09.2021 г. № 2000000525; от 14.09.2021 г. № 20-131, товарная накладная от 14.09.2021 г. 
№ 2000000512; от 09.12.2021 г. № 20-192 - приобретение канцелярских товаров;
- АО «Почта России» - от 22.04.2021 года № 381/01 Петр на оказание услуг почтовой связи, счет № 061000у00009830 от 01.07.2021 г.; от 31.03.2021 г. № 382/03 Петр на приобретение марок и конвертов, товарные накладные от 27.07.2021 г. № 061000у0000599, от 16.09.2021 г. № 061022у00000798;
- ОО «Глобософт» - от 14.12.2021 г. № 81-2021, акт о приемке выполненных работ от 14.12.2021 г. № 81; от 10.12.2021 г. № 80-2021, акт о приемке выполненных работ от 10.12.2021 г. № 80 - приобретение программного обеспечения;
- ИП Гончаров М.Г. - от 15.12.2021 г. № 34 - приобретение накопителя, товарная накладная от 15.12.2021 г. № 68;
- ИП Керимов И.М. - от 23.12.2021 г. № 128  - приобретение телефона, товарная накладная от 23.12.2021 г. № 590.
	Х

	12.3
	Контрольное событие 37. Уплата налогов и прочих платежей управления муниципального хозяйства произведена
	в сроки, установленные законодательством
до 30.03.2021 г. / 12.02.2021 г.;
до 30.06.2021 г. / 08.04.2021 г.; 29.04.2021 г.; 04.06.2021 г.;
до 30.09.2021 г. / 15.07.2021 г.; 27.07.2021 г.; 
до 30.12.2021 г. / 15.10.2021 г.; 28.10.2021 г.; 02.11.2021 г. 
	Контрольное событие выполнено. В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:
- земельный налог;
- налог на имущество.
	Х

	12.4
	Контрольное событие 38. Расходы на обеспечение деятельности МБУ «КХ» произведены
	до 30.03.2021 г. / 18.01.2021 г.; 25.01.2021 г.; 27.01.2021 г.; 03.02.2021 г.; 05.02.2021 г.;
09.02.2021 г.; 11.02.2021 г.; 16.02.2021 г.; 20.02.2021 г.; 24.02.2021 г.; 04.03.2021 г.;
05.03.2021 г.; 16.03.2021 г.; 24.03.2021 г.; 25.03.2021 г.;
до 30.06.2021 г. / 05.04.2021 г.; 16.04.2021 г.; 30.04.2021 г.; 13.05.2021 г.; 19.05.2021 г.; 21.05.2021 г.; 31.05.2021 г.; 04.06.2021 г.; 08.06.2021 г.; 10.06.2021 г.; 18.06.2021 г.; 21.06.2021 г.;
до 30.09.2021 г. / 13.07.2021 г.; 28.07.2021 г.; 06.08.2021 г.; 23.08.2021 г.; 26.08.2021 г.; 30.08.2021 г.; 31.08.2021 г.; 06.09.2021 г.; 09.09.2021 г.; 20.09.2021 г.; 21.09.2021 г.; 24.09.2021 г.; 08.10.2021 г.
до 30.12.2021 г. / 25.11.2021 г.; 26.11.2021 г.; 13.12.2021 г.; 20.12.2021 г.; 23.12.2021 г.; 24.12.2021 г.; 25.12.2021 г.; 27.12.2021 г.; 28.12.2021 г.; 29.12.2021 г.
оплата по налогам в сроки, установленные законодательством
до 30.03.2021 г. / 10.03.2021 г.; 25.03.2021 г.;
до 30.06.2021 г. / 28.05.2021 г.; 02.06.2021 г.; 03.06.2021 г.;
до 30.09.2021 г. / 06.09.2021 г.; 09.09.2021 г.; 06.10.2021 г.;
до 30.12.2021 г. / 20.12.2021 г., 17.01.2022
	Контрольное событие выполнено. 
Произведены расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций управления муниципального хозяйства, согласно графика 2 раза в месяц 5 и 20 числа.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд МБУ «КХ» осуществлена по следующим договорам:
- ИП Апаназиди А.П. от 28.01.2021 г. №19, от 29.01.2021 г. № 18, от 13.01.2021 г. № 29, от 19.01.2021 г. № 32, от 15.01.2021 г. № 30, от 18.01.2021 г. № 31, от 26.01.2021 г. № 33, от 28.01.2021 г. № 35, от 28.01.2021 г. № 34, от 25.02.2021 г. № 59, от 14.04.2021 г. № 58, от 14.04.2021 г. № 76 – закупка скобяных изделий и автомобильных деталей, строительных материалов (ведро, саморезы);
- ИП Отамас Т.А. от 09.02.2021 г. № 14/3, от 09.02 .2021 г. № 14/4, от 03.02.2021 г. № 14/1, от 03.02.2021 г. № 14/2, от 11.02.2021 г. № 14/5, от 11.02.2021 г. № 14/6, от 18.02.2021 г. № 14/7, от 18.02.2021 г. № 14/8, от 01.03.2021 г. № 14/10, от 09.03.2021 г. № 14/11, от 11.03.2021 г. № 14/12, от 12.03.2021 г. № 14/13, от 12.03.2021 г. № 14/14, от 17.03.2021 г. № 14/15, от 18.03.2021 г. № 14/16, от 26.03.2021 г. № 14/17; от 08.04.2021 г. № 14/18, от 05.05.2021 г. № 14/19, от 05.05.2021 г. № 14/20, от 05.05.2021 г. № 14/21, от 05.05.2021 г. № 14/22, от 24.05.2021 г. № 14/23, от 15.06.2021 г. № 14/24, от 15.06.2021 г. № 14/25, от 16.06.2021 г. № 14/26, от 18.06.2021 г. № 14/27, от 15.07.2021 г. № СВ_14/28, от 26.07.2021 г. № СВ_14/29, от 16.08.2021 г. № СВ_14/30, от 31.08.2021 г. № СВ_14/31 – проведено техническое обслуживание автомобилей, закупка запчастей; от 28.09.2021 г. № 14/32 - закупка запасных частей для автомобилей, от 28.09.2021 г. 14/33 - закупка запасных частей для автомобилей, от 29.11.2021 г. № 14/34 - закупка запасных частей для автомобилей, от 23.12.2021 г. - закупка запасных частей для автомобилей; от 23.12.2021 г.14/35 - закупка запасных частей для автомобилей, от 24.12.2021 г. № 14/36 - покупка стартера, от 24.12.2021 г. № 14/37 - закуплен тосол;
- ООО «Астра» от 18.01.2021 г. № 01/21, от 25.01.2021 г. № 02/21, от 27.01.2021 г. № 03/21, от 21.01.2021 г. № 04/21, от 03.02.2021 г. № 07/21, от 03.02.2021 г. № 08/21, от 05.02.2021 г. № 09/21, от 09.02.2021 г. № 557041; от 03.12.2021 г. № 819552, от 26.10.2021 г. № 804439 - на приобретение ГСМ;
- ИП Бойко Е.В. от 20.02.2021 г. № 562879 – приобретение комплектующих для компьютера; от 18.06.2021 г. № 99 – заправка картриджей; от 14.12.2021 г. № 272 - ремонт и заправка картриджей;
- ИП Лондарь О.В. от 25.02.2021 г. № 563839 – поставка комплектующих для системы видеонаблюдения;
- ИП Кулев от 25.01.2021 г. № 1, от 27.01.2021 г. № 2, от 28.01.2021 г. № 3, от 29.01.2021 г. № 4, от 11.02.2021 г. № 5, от 12.02.2021 г. № 6, от 12.02.2021 г. № 7, от 18.03.2021 г. № 8, от 02.04.2021 г. № 12, от 08.04.2021 г. № 13, от 08.04.2021 г. № 14, от 08.04.2021 г. № 15, от 08.04.2021 г. № 16, от 28.04.2021 г. № 17, от 07.05.2021 г. № 18 – покупка пиломатериалов, ведро, бур, сталь оцинкованная и др.; от 29.07.2021 г. № 29/07 – оказаны услуги по работе с манипулятором; от 16.08.2021 г. № 22 – приобретение шпаклевки, кистей и прочих материалов; от 10.06.2021 г. № 19 - приобретение болтов, шурупов, выключателей; от 15.07.2021 г. № 20 - приобретение цемента, лампочек; от 15.10.2021 г. № 24 - приобретение граблей, перчаток; от 08.10.2021 г. № 25 - приобретение отрезного круга, топора; от 21.10.2021 г № 23 - приобретение замка навесного; 
- ОАО «Светлоградская база снабжения» от 05.04.2021 г. № 06 – приобретение кислорода газообразного технического;
- ИП Кобылкин А.Ю. от 16.04.2021 г. б/н приобретение удобрения для растений;
- ИП Писаренко С.Н. от 19.04.2021 г. № 25, от 31.05.2021 г. № 38, от 06.07.2021 г. № 50 – приобретение гвоздей, веника, совка; лески, кожуха и головки для триммера; от 06.08.2021 г. № 622034 – приобретены мастика битумная, РЭМ ТКП сланец серый; от 11.11.2021 г. № 80, от 23.11.2021 г. № 81; от 15.10.2021 г. № 82, от 08.11.2021 г. № 85, от 19.11.2021 г. № 86, от 27.12.2021 г. № 94 - закупка строительных материалов; 
- ООО «СыЧ» от 02.03.2021 г. № 376, от 01.04.2021 г. № 383, от 01.07.2021 г. № 409, от 01.08.2021 г. № 422 – проведение медицинского осмотра; от 01.10.2021 г. № 448, от 01.11.2021 г. № 456;
- ООО «Эко-Сити» от 18.01.2021 г. № 671 – вывоз мусора;
- ИП Калашников А.А. от 02.08.2021 г. № 19 – ремонт автомобиля;
- ЗАОУКП Ставропольстрой от 16.08.2021 г. № 381 – предоставление платных образовательных услуг;
- ИП Решетняк Г.Е. от 20.08.2021 г. б/н – ремонт электрического тена;
- ИП Сухотько Г.И. от 23.08.2021 г. № 74 – запчасти для ремонта триммеров (сцепление бензотриммера, поршневая группа, подшипник и др); от 06.12.2021 г. № 14, от 24.12.2021 г. № 25 закупка запчастей для ремонта автомобилей;
- АНО Учебный центр ДПО «Прогресс» от 06.09.2021 г. № 1511/2 – платные образовательные услуги.
По договору с ПАО «Ростелеком» от 01.12.2020 года № 11358497.20 оплачены услуги связи.
- ИП Сирота Н.В. от 25.11.2021 г. № 240 - приобретение датчика движения, прожектора, патрона;
- Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО - от 20.09.2021 г. № 88 - периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов; 
ООО «Монкарго» - от 09.12.2021 г. № 09/12-2 - покупка тахографа на автомобиль, проведение монтажа и демонтажа оборудования;
- ИП Савченко В.М. - от 09.09.2021 г. № 44/2021, от 16.12.2021 г. № 55/2021 - работа манипулятора;
- ООО «Теплотехника» - от 11.111.2021 г. № 280-26 - проверка средств измерения;
По муниципальным контрактам:
- от 15.06.2021 г. № 0121600005621000084 с ООО «Масло и смазка» приобретено моторное масло и тормозная жидкость;
- от 19.04.2021 г. № 0121600005621000057 с ООО «Континент» приобретены щебень и песок;
- от 24.09.2021 г. № 0121600005621000138 с ООО «Континент» приобретен щебень;
- от 08.11.2021 г. №0121600005621000166 с ООО «Континент» приобретен щебень;
- от 16.07.2021 г. № 0121600005621000101 с ИП Писаренко С.Н. приобретена леска для триммера;
- от 02.08.2021 г. № 0121600005621000116 с ИП Писаренко С.Н. – осуществлена поставка цемента;
- от 10.08.2021 г. № 0121600005621000119 с ИП Кузема М.Н. – проведение гидравлических испытаний и промывки трубопроводов системы отопления
- от 20.09.2021 г. № 0121600005621000135 с ИП Костин А.А. – приобретение кровельных и изоляционных материалов;
- от 19.04.2021 г. № 0121600005621000062 с ООО «Астра» - приобретение бензина и дизельного топлива;
- от 19.04.2021 г. № 0121600005621000063 с ООО «Астра» - приобретение бензина и дизельного топлива;
- ЗАО «КПК Ставропольстройопторг» от 22.12.2021 г. № 668956 SV - покупка шин автомобильных;
- ИП Зуев Р.С. от 14.12.2021 г. № 0121600005621000209 - покупка соли технической;
- ООО «АКБ Плюс» от 14.12.2021 г. № 0121600005621000205 - покупка аккумуляторов для автомобилей;
- от 20.009.2021 г. № 0121600005621000137 - ООО «Биолюкс» - проведение дезинсекции и дератизации;
- от 23.12.2021 г. № 669615 - ООО «Скаут плюс» - установка и активация блока СКЗИ;
- ООО «Стройпродукция» от 29.09.2021 г. № 0121600005621000139 - поставка строительных материалов для дорожной деятельности;
В сроки, установленные законодательством, произведена оплата следующих налогов:
- земельный налог;
- транспортный налог;
- налог на имущество.
	Х



ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Петровского городского округа Ставропольского края
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители Программы
	Целевая статья расходов
	Расходы за отчетный год

	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	
	
	
	Программа
	Подпрограмма
	Основ ное меро приятие
	Направление расходов
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего
	бюджет округа, т.ч.
	04
	0
	0
	0
	90 144,00
	99 937,40
	95 457,84

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	0
	0
	0
	42 273,57
	46 947,14
	42 686,07

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	0
	0
	0
	23 668,28
	29 504,29
	29 504,29

	
	
	управление по делам территорий
	04
	0
	0
	0
	24 202,15
	23 350,24
	23 131,75

	
	
	МКУ «СЭМИ»
	04
	0
	0
	0
	0,00
	135,73
	135,73

	2.
	Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	0
	0
	38 502,43
	40 254,63
	39 136,96

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	0
	0
	19 929,53
	23 131,61
	22 153,31

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	1
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	управление по делам территорий
	04
	1
	0
	0
	18 572,90
	17 123,02
	16 983,65

	2.1.
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	01
	0
	1 319,57
	1 084,27
	536,04

	
	
	управление муниципального хозяйства
	40
	1
	01
	0
	1 319,57
	1 084,27
	536,04

	
	
	МБУ «КХ»
	40
	1
	01
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	03
	0
	1 937,69
	6 483,87
	6 255,49

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	03
	0
	1 422,94
	5 481,92
	5 275,05

	
	
	управление по делам территорий
	04
	1
	03
	0
	514,75
	1 001,95
	980,44

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	1
	03
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	04
	0
	9 741,60
	9 626,56
	9 415,83

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	04
	0
	9 741,60
	9 626,56
	9 415,83

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	1
	04
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	05
	0
	829,81
	829,81
	822,64

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	05
	0
	829,81
	829,81
	822,64

	2.5.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	06
	0
	24 673,76
	21 887,73
	21 764,57

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	06
	0
	6 615,61
	5 766,66
	5 761,36

	
	
	управление по делам территорий
	04
	1
	06
	0
	18 058,15
	16 121,07
	16 003,21

	2.6.
	Реализация регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	1
	G2
	0
	0,00
	342,39
	342,39

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	1
	G2
	0
	0,00
	342,39
	342,39

	3.
	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	2
	00
	0
	17 574,25
	18 902,34
	17 841,35

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	2
	00
	0
	11 945,00
	12 675,12
	11 693,25

	
	
	управление по делам территорий
	04
	2
	00
	0
	5 629,25
	6 227,22
	6 148,10

	 3.1.
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3.2.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	2
	01
	0
	270,00
	270,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	2
	01
	0
	270,00
	270,00
	0,00

	 3.3.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	2
	02
	0
	17 304,25
	18 632,34
	17 841,35

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	2
	02
	0
	11 675,00
	12 405,12
	11 693,25

	
	
	управление по делам территорий
	04
	2
	02
	0
	5 629,25
	6 227,22
	6 148,10

	4.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	3
	0
	0
	202,82
	238,73
	229,38

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	3
	0
	0
	202,82
	103,00
	93,65

	
	
	МКУ «СЭМИ»
	04
	3
	0
	0
	0,00
	135,73
	135,73

	4.1. 
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	3
	02
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	3
	02
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.2.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	3
	02
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	3
	02
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.3.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	3
	02
	0
	202,82
	238,73
	229,38

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	3
	02
	0
	202,82
	103,00
	93,65

	
	
	МКУ «СЭМИ»
	04
	3
	02
	0
	0,00
	135,73
	135,73

	5.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	5
	0
	0
	33 864,50
	40 541,70
	38 250,15

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	5
	0
	0
	10 196,22
	11 037,41
	8 745,86

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	5
	0
	0
	23 668,28
	29 504,29
	29 504,29

	5.1.
	Обеспечение реализации Программы
	бюджет округа, в т.ч.
	04
	5
	01
	0
	33 864,50
	40 541,70
	38 250,15

	
	
	управление муниципального хозяйства
	04
	5
	01
	0
	10 196,22
	11 037,41
	8 745,86

	
	
	МБУ «КХ»
	04
	5
	01
	0
	23 668,28
	29 504,29
	29 504,29



ИНФОРМАЦИЯ
о расходах бюджета Петровского городского округа Ставропольского края, средств физических и юридических лиц на реализацию Программы
тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения 
	Объемы финансового обеспечения по Программе
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», всего
	 
	114 410,61
	118 373,18

	 
	 
	бюджет Петровского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч.
	96 886,24
	95 457,84

	 
	 
	средства краевого бюджета
	14 852,28
	15 187,16

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	4 214,25
	4 549,13

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	10 638,03
	10 638,03

	 
	 
	средства бюджета округа,
	82 033,96
	80 270,68

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	40 810,94
	38 136,94

	 
	 
	МБУ «КХ»
	28 401,09
	29 504,29

	 
	 
	управление по делам территорий
	12 686,19
	12 493,72

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	135,73
	135,73

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	17 524,38
	22 915,34

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	17 524,38
	22 915,34

	1.
	Подпрограмма «Благоустройство Петровского городского округа», всего
	 
	39 749,43
	40 511,82

	 
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	38 374,57
	39 136,96

	 
	 
	средства краевого бюджета
	14 852,28
	15 187,16

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	4 214,25
	4 549,13

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	10 638,03
	10 638,03

	 
	 
	средства бюджета округа,
	23 522,29
	23 949,80

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	16 965,35
	17 604,18

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	6 556,94
	6 345,62

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	1 374,86
	1 374,86

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	1 374,86
	1 374,86

	 
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	0,00
	0,00

	1.1.
	Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа
	 
	1 084,61
	536,04

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	1 084,61
	536,04

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	1 084,61
	536,04

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	1 084,61
	536,04

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	 
	В том числе:
	 
	 
	 

	 
	Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	 
	342,39
	0,00

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	342,39
	0,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	342,39
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	342,39
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.2.
	Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству
	 
	4 724,91
	6 255,49

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	4 724,91
	6 255,49

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	4 724,91
	6 255,49

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	3 700,16
	5 275,05

	 
	 
	управление по делам территорий
	1 024,75
	980,44

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.3.
	Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	 
	9 726,56
	9 415,83

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	9 726,56
	9 415,83

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	9 726,56
	9 415,83

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	9 726,56
	9 415,83

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.4.
	Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
	 
	829,81
	822,64

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	829,81
	822,64

	 
	 
	средства краевого бюджета
	829,81
	822,64

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	829,81
	822,64

	 
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	1.5.
	Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
	 
	23 383,54
	23 139,43

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	22 008,68
	21 764,57

	 
	 
	средства краевого бюджета
	14 022,47
	14 022,47

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	3 384,44
	3 384,44

	 
	 
	управление по делам территорий
	10 638,03
	10 638,03

	 
	 
	средства бюджета округа
	7 986,21
	7 742,10

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	2 454,02
	2 376,92

	 
	 
	управление по делам территорий
	5 532,19
	5 365,18

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	1 374,86
	1 374,86

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	1 374,86
	1 374,86

	1.6.
	Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
	 
	0,00
	342,39

	
	
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	342,39

	
	
	средства краевого бюджета
	0,00
	342,05

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	342,05

	
	
	средства бюджета округа,
	0,00
	0,34

	
	
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	
	
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,34

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности», всего
	 
	18 804,37
	17 841,35

	 
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	18 804,37
	17 841,35

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа,
	18 804,37
	17 841,35

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	12 675,12
	11 693,25

	 
	 
	управление по делам территорий
	6 129,25
	6 148,10

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	 
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	0,00
	0,00

	2.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	 
	270,00
	0,00

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	270,00
	0,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	270,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	 
	 

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	270,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	2.2.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	 
	18 534,37
	17 841,35

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	18 534,37
	17 841,35

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	управление по делам территорий
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	18 534,37
	17 841,35

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	12 405,12
	11 693,25

	 
	 
	управление по делам территорий
	6 129,25
	6 148,10

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах», всего
	 
	16 388,25
	21 769,86

	 
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	238,73
	229,38

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа,
	238,73
	229,38

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	103,00
	93,65

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	135,73
	135,73

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	16 149,52
	21 540,48

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	16 149,52
	21 540,48

	 
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	0,00
	0,00

	3.1.
	Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
	 
	16 149,52
	21 540,48

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	16 149,52
	21 540,48

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	16 149,52
	21 540,48

	3.2.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	3.3.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципальной собственности
	 
	238,73
	229,38

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	238,73
	229,38

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	238,73
	229,38

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	103,00
	93,65

	 
	 
	МКУ «СЭМИ»
	135,73
	135,73

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	4.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Петровского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и общепрограммные мероприятия», всего
	 
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	 бюджет округа, в т.ч.
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа,
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	11 067,47
	8 745,86

	 
	 
	МБУ «КХ»
	28 401,09
	29 504,29

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00

	 
	в том числе следующие основные мероприятия:
	 
	0,00
	 

	4.1.
	Обеспечение реализации Программы 
	 
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	бюджет округа, в т.ч.
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	0,00

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	0,00
	0,00

	 
	 
	МБУ «КХ»
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства бюджета округа
	39 468,56
	38 250,15

	 
	 
	в т.ч. предусмотренные:
	
	

	 
	 
	управление муниципального хозяйства
	11 067,47
	8 745,86

	 
	 
	МБУ «КХ»
	28 401,09
	29 504,29

	 
	 
	налоговые расходы бюджета округа
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства участников программы, в т.ч.:
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства юридических лиц
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства индивидуальных предпринимателей, физических лиц
	0,00
	0,00
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