	Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.07.2021г.


	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов».
пос. Рогатая Балка
Стоимость проекта 70 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке ведутся работы по возведению внутренних перегородок. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, начаты работы по укладке бетонных плит для хранения навоза, проведена канализация.
В 1 корпус переведены 102 головы нетелей.
Заключен договор на поставку доильного оборудования. Поставка запланирована на август 2021 года.
С начала реализации проекта освоено - около 64,8 млн. рублей.

	2. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур.
с. Гофицкое
Стоимость проекта 400-600 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Начата подготовка проектно-сметной документации проекта водоснабжения. Проводятся тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков.  С начала реализации проекта освоено  8,3 млн. рублей. Построен и введен в эксплуатацию склад для хранения зерна вместимостью 20000 тонн, площадью 5184 кв. метра.

	3. 
	Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлоград Петровский район
Стоимость проекта 102 млн. рублей.

	ООО «Фосагро»
	Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2020 году установлены цистерны емкостью 2,5 тыс. тонн для хранения жидких удобрений. Закончены работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. Построено новое административное здание. С начала реализации проекта освоено 130,4 млн. рублей.

	4. 
	Строительство плодохранилища.
с. Константиновское
Стоимость проекта 19-25 млн. рублей.
	СППК «ВИТИС»
	[bookmark: _GoBack]Планируется участие в конкурсе на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. В рамках проекта планируется строительство плодохранилища мощностью единовременного хранения до 300 тонн. Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское.

	5. 
	Приобретниеасфальтосмесительной установки SANY SLB1500D
г. Светлоград
Стоимость проекта 60,8 млн. рублей
	ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»
	Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено.
Создано 4 рабочих места. Освоено 29,5 млн. рублей.

	6. 
	Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы.
с.Мартыновка
Стоимость проекта 179,93 млн. рублей.
	ООО «Хлебороб»
	Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под  доильный зал на 400 голов. Запущен новый доильный зал на 24 головы дойного стада. Произведен капитальный ремонт общежития для специалистов. В 1 квартале 2021 года заложено основание для площадки хранения сенажа.
В перспективе планируется расширение навеса для коров на период сухостоя.
С начала реализации проекта освоено 168,77 млн. рублей.

	Перерабатывающая промышленность

	7. 
	Строительство цеха по убою животных.
г. Светлоград
Стоимость проекта 13 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории.
Запуск цеха запланирован на 01 октября 2021 года.
С начала реализации проекта освоен 20,5 млн. рублей.

	8. 
	Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока. г. Светлоград
Стоимость проекта 65 млн. рублей.
	МСПК «Победа»
	Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на прединвестиционной стадии, получено согласование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне. С начала реализации освоено 3,5 млн. рублей.

	9. 
	Модернизация производства по переработке винограда и изготовление спиртосодержащей продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые (плодовые)). г. Светлоград
Стоимость проекта 130 млн. рублей.
	ООО «Агрофирма «Жемчужина Ставрополья»
	В цехах залито бетонное основание пола. Ведутся работы по установке ёмкостей для переработки и хранения сусла, а также работы по замене водопроводных и канализационных сетей, внутренние отделочные работы в административном здании и работы по благоустройству территории.

	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	10. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт».
с. Просянка
Стоимость проекта 923 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН-ЮГ»
	Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка.  Заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». В 2020 году проведены земляные работы по строительству подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Смонтирован водовод. Заказано оборудование и внесена за него предоплата ООО «Руссельпром».  Подведена линия электропередачи. С начала реализации проекта освоено 441 млн. рублей.

	11. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.
г. Светлоград

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).
Завершены ветроизмерения. Ведется договорная компания по оформлению прав на земельные участки для строительства ВЭС общей площадью 44,54 га. Заключен договор на техническое присоединение, получены ТУ. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на перевозку негабаритных грузов и технические условия на примыкание проектируемых автомобильных дорог к существующим в рамках реализации инвестиционного проекта «Берестовская ВЭС». Получено разрешение на установку рабочего городка.
Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И.

	12. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.
г.Светлоград
Стоимость проекта 350 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации.


	13. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"
с. Донская Балка
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО «Континент»
	Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 28 рабочих мест. С начала реализации проекта освоено 60 млн. рублей.

	Торговля

	14. 
	Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград
	ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
	Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта.

	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	15. 
	Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде
	ИП Апаназиди А.П.
	В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля.

	Благоустройство

	16. 
	«Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А».

	Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Заключен договор подряда с ООО «Еврострой». Проведена заливка фундамента. Ведутся работы по изготовлению и установке каркаса металлических конструкций стен, а также работы по благоустройству территории.
Стоимость проекта 27,2 млн. рублей.

	17. 
	«Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина г. Светлограда» (от ул. Почтовая до ул. Калинина)
	Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Заключен договор подряда с ООО «Арт-Строй». Проведены демонтажные работы старого покрытия. Уложен асфальт и бордюры, установлено уличное освещение. Произведена замена водоотводящих лотков. Завершаются работы по укладке брусчатки, монтажу скамеек и урн. Сдача объекта планируется в 3 квартале 2021 года.
Стоимость проекта 35,02 млн. рублей.




