	Информация о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края по состоянию на 31.12.2021г.


	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Реконструкция и модернизация существующих молочно-товарных комплексов»
пос. Рогатая Балка
Стоимость проекта 70 млн. рублей.
	ООО «Агропромышленная корпорация»

	В сентябре 2017 года получено разрешение на строительство, возведен 1 и 2 корпус, построено административное здание и дезбарьер, построен доильный корпус. Проведены работы по выравниванию и заливке полов в корпусах и доильном зале, а также внутренние отделочные работы, залито бетонное основание для кормового стола. В молочном блоке проведены работы по возведению внутренних перегородок, а также подведению воды и прокладке канализации. Произведена установка внутренних разделительных барьеров в 1 и 2 блоке с кормовыми проходами, завершены работы по укладке бетонных плит для хранения навоза.
В 1 корпус переведены 102 головы нетелей.
В 2022 году планируется закупка и установка молочного оборудования елочного типа на 16 голов, двух танкеров охладителей объемом по 4 куб. м.

	2. 
	Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур
с. Гофицкое
Стоимость проекта 935,8 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	Выполнены работы по проектированию оросительной системы. Подготовлена проектно-сметная документации проекта водоснабжения. Проведены тендеры на определение основных поставщиков и подрядчиков. Получены ТУ ПАО «Россети» на установку основной подстанции, основная строительная часть завершена, получено оборудование, заключены договоры по обслуживанию подстанций и линии электропередач. Установлено 9 подстанций малой мощности. Залиты фундаменты под оросительные машины, собрано 33 оросительных машины фирмы «Зиматик». На полях проложено 100% трубопроводов (всего протяженность 38 км), 75% кабельных трасс, ведутся работы на водозаборе.

	3. 
	Приобретение базы хранения минеральных удобрений в г. Светлограде Петровский район
Стоимость проекта 102 млн. рублей.

	ООО «Фосагро»
	Приобретена база, необходимая техника, ведутся работы по реконструкции базы и железной дороги. Уложено асфальтное покрытие на территории базы. С 2018 г. начата реализация минеральных удобрений. В 2020 году приобретены и установлены 10 емкостей для хранения жидких удобрений общим объемом 4,5 тыс. тонн. Проведены работы по оборудованию складов для хранения и реализации средств защиты растений. Введено в эксплуатацию новое административное здание. 


	4. 
	Строительство плодохранилища.
с. Константиновское
Стоимость проекта 19-25 млн. рублей.
	СППК «ВИТИС»
	Подобран земельный участок для строительства в с. Константиновское. В рамках проекта планируется строительство плодохранилища мощностью единовременного хранения до 300 тонн и участие в конкурсе на получение грантовой поддержки на развитие сельскохозяйственного потребительского кооператива. 


	5. 
	Приобретние асфальтосмесительной установки SANY SLB1500D
г. Светлоград
Стоимость проекта 60,8 млн. рублей
	ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»
	Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. В сентябре установка введена в эксплуатацию.
Создано 4 рабочих места. 


	6. 
	Реконструкция и модернизация молочно- товарной фермы
с.Мартыновка
Стоимость проекта 179,93 млн. рублей.
	ООО «Хлебороб»
	Завершено строительство 5 площадок для зимнего содержания КРС, доильного зала, обустроена площадка для хранения грубых кормов, завершены работы по возведению навеса для размещения 200 голов дойного стада и реконструкция здания под  доильный зал на 400 голов. Запущен новый доильный зал на 24 головы дойного стада. Произведен капитальный ремонт общежития для специалистов. В 1 квартале 2021 года заложено основание для площадки хранения сенажа.
Расширен навес для коров на период сухостоя.
Работы  по строительству цеха по производству концентрированных кормов и  карантинного блока для больных животных на стадии завершения.

	Перерабатывающая промышленность

	7. 
	Строительство цеха по убою животных.
г. Светлоград
Стоимость проекта 21 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, выполнены внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Произведено благоустройство территории. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию котельной. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию 3 объектов: пожарного резервуара и базов для карантинного отделения и изолятора, предубойного изолятора. Запланирован монтаж вытяжки. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Приобретено новое оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных.
Запуск цеха запланирован на 1 квартал 2022 года. Предполагается создание не менее 20 рабочих мест.
Запланировано строительство холодильной камеры размером 25 кв.м.

	8. 
	Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока г. Светлоград
Стоимость проекта 65 млн. рублей.
	МСПК «Победа»
	Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. В настоящее время проект находится на прединвестиционной стадии, получено согласование Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне, произведен поиск необходимого оборудования. Разработана проектная документация. Администрацией округа выдано разрешение на строительство. Начало строительных работ сдерживается погодными условиями (запланировано на начало весны).

	9. 
	Модернизация производства по переработке винограда и изготовление спиртосодержащей продукции (виноматериалы виноградные, виноматериалы фруктовые (плодовые)) г. Светлоград
Стоимость проекта 130 млн. рублей.
	ООО «Агрофирма «Жемчужина Ставрополья»
	В цехах залито бетонное основание пола. Ведутся работы по установке ёмкостей для переработки и хранения сусла, а также работы по замене водопроводных и канализационных сетей, завершены внутренние отделочные работы в административном здании и работы по благоустройству территории. Произведена частичная модернизация производства, заключены договоры на поставку сырья с производителями Петровского городского округа Ставропольского края, получена лицензия на осуществление производства, хранения и поставки произведенной алкогольной продукции. Создано 12 рабочих мест.

	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	10. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт»
с. Просянка
Стоимость проекта 923 млн. рублей.

	ООО «ЭнергоМИН-ЮГ»
	Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка.  Заключен контракт на проведение работ по строительству МГЭС с ЗАО «Балтик – СГЭМ – Комплект». В 2020 году проведены земляные работы по строительству подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Смонтирован водовод. Заказано оборудование и внесена за него предоплата ООО «Руссельпром».  Подведена линия электропередачи. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод.

	11. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края.
г. Светлоград
Стоимость проекта 7400 млн. рублей.

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветряных электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.
07.11.2019 достигнута договоренность с АО «Концерн Энергомера» по земельному участку для размещения ветроустановок на территории Петровского городского округа (в административных границах с. Константиновское, планируется установить 24 ветроустановки общей мощностью 60 МВт).
Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на перевозку негабаритных грузов и технические условия на примыкание проектируемых автомобильных дорог к существующим в рамках реализации инвестиционного проекта «Берестовская ВЭС», разрешение на установку рабочего городка.
Проектно-изыскательные работы: работы завершены, получено положительное заключение результатов инженерных изысканий №26-2-1-1-027185-2021 от 27.05.2021, положительное заключение проектной документации № 26-2-1-2-029042-2021 от 03.06.2021. Получено разрешение на строительство № 26-317000-07-2021 от 16.06.2021.

Техническое присоединение: договор заключен, ТУ получены.
Строительно-монтажные работы: завершены работы по статистическому испытанию грунтов сваями, начаты подготовительные работы по прокладке кабельных линий 35кВ, ВОЛС, сборке КТП.
Данный проект курируется органами исполнительной власти края, в состав рабочей группы по реализации данного проекта включен Бабыкин А.И.

	12. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.
г.Светлоград
Стоимость проекта 350-410 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	По данным инвестора проект находится на стадии подготовки проектно-сметной документации. Осуществлена проверка изготовленных разделов проектной документации в части разделов, посвященных охране окружающей среды, на основании заключенного договора на выполнение проектно-изыскательных работ от 06.10.2021 №3. Начата работа по проектированию производственного корпуса мусоросортировочной станции (пункта) с учетом последующего размещения одной технологической сортировочной линии производительностью до 30 т/час. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07.12.2021. Предоставлен бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство на территории существующего межмуниципального зонального центра «Светлоград» линии сортировки (мусоросортировочный комплекс) и предприятия по переработке вторсырья мощностью до 150 тыс. тонн в год»

	13. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"
с. Донская Балка
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО «Континент»
	Получена лицензия на разведку и добычу песчаников. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме. Ведутся работы по разработке карьера. Создано 28 рабочих мест. Завершено строительство операторской.

	Торговля

	14. 
	Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград
Стоимость проекта 98 млн. рублей.

	ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
	Проведена работа по оценке целесообразности строительства АЗС на земельном участке,  предоставленном в аренду администрацией Петровского городского округа Ставропольского края.
Результаты расчета экономической эффективности направлены на утверждение в ПАО «Лукойл», после чего планируется начало проектно-изыскательских работ.

	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	15. 
	Строительство здания отдела ЗАГС в г. Светлограде
Стоимость проекта 20 млн. рублей.

	ИП Апаназиди А.П.
	В 2018 году получено разрешение на строительство. В 2019 году АО «Бригантина» возведено двухэтажное здание площадью 721,9 кв. м., установлена кровля.
С 2020 года реализация проекта приостановлена.

	Благоустройство

	16. 
	«Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А»
Стоимость проекта 34,2 млн. рублей.

	Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Данный объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Контракт на проведение строительных работ заключен в декабре 2020 года. Велись работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде. В июне 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств подрядной организацией. Повторно размещена документация на проведение аукциона по данному объекту.

	17. 
	«Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина г. Светлограда» (от ул. Почтовая до ул. Калинина)
Стоимость проекта 35 млн. рублей.

	Управление муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Заключен договор подряда с ООО «Арт-Строй». Проведены демонтажные работы старого покрытия. Уложен асфальт и бордюры, установлено уличное освещение. Произведена замена водоотводящих лотков. Завершены работы по укладке брусчатки, монтажу скамеек и урн. Объект сдан.



