	Информация 

о реализации инвестиционных проектов на территории Петровского городского округа Ставропольского края 

по состоянию на 29.12.2023 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Инвестиционный проект
	Инициатор инвестиционного проекта
	Информация о ходе реализации

	Сельскохозяйственное производство

	1. 
	«Создание оросительной системы для получения гарантированных урожаев» сельскохозяйственных культур»

п.Рогатая Балка
Стоимость проекта 900 млн. рублей.


	ООО «Агропромышленная корпорация»


	 В 2024 году планируется начать реализацию первого этапа проекта строительства внутрихозяйственной оросительной системы с целью решения задачи по производству высококачественного семенного материала зерновых и масличных культур и задачи по повышению урожайности возделываемых культур. После успешного завершения первого этапа планируется дальнейшее расширение указанной оросительной системы.


	2. 
	Строительство системы орошения площадью 1500 га на земельном участке 5000 га
с. Гофицкое
Стоимость проекта 733,6 млн. рублей.
	ООО «Иррико-Холдинг»
	Выполнена сборка 33 оросительных машины из 35шт 3ДМ5 - 455м, 3ДМ6 - 470м, 3ДМ7- 510м, 3ДМ10 - 675м, 3ДМ20-474м, 3ДМ21- 430м, 3ДМ24 - 450м, 3ДМ25 – 430м, 3ДМ26 - 465м, 3ДМ27 – 460м, 3ДМ28 - 470м, 3ДМ29 - 457м, 3ДМ30 – 480м, 3ДМ32 - 480м, 3ДМ33 – 445м, 3ДМ34 – 480м, 3ДМ13 – 530м, 3ДМ14 – 460м, 3ДМ17 – 460м. за март 2023г – 3ДМ2 – 420м; 3ДМ31-440м; 3ДМ8-230м; 3ДМ9-335м, 3ДМ19-470м, 3ДМ18-430м, 3ДМ15-420м, 3ДМ16-470.

Поставлено на объект 99,9% материалов для СМР входящих в поставку силами ООО «Иррико-Холдинг» (ПЭ трубы, задвижки, фланцы, фитинги, и т.д.) из общего объема поступило 100% полиэтиленовой трубы, выполнен развоз материалов ПЭ трубы по трассе для трубопровода 

Компания ООО «ИНЖСТРОЙ» выполнила:

Залиты 35 площадок для оросительных машин из 35шт (с 3ДМ1 по 3ДМ35);

Разработано траншей под трубопроводы 38 000п.м. из 38000п.м;

Спаянно вплети трубопроводов различного диаметра 38 000п.м. из 38 000п.м;

Уложено в траншеи 38 000 п.м. и произведена обратная засыпка на 37 897п.м. из 38 000п.м;

Выполнены вывода трубопроводов от ДМ на распределительных узлах 35 из 35 шт;

Выполнены бетонные площадки под РУ (кластера) 8 из 8;

Выполнены выходов магистральных трубопроводов на РУ 8 из 8шт;

Выполнено ограждение РУ 8 из 8;

Насосы для КАС установлены на 8 из 8 РУ;

Емкости кости для КАС на 8 из 8;

Ведутся работы на камерах 3Кр1-3Кр2; 

Завершены работы на 3Кр3-3Кр4;

Выполнено 32 ГНБ из 32 шт;

Приступили к пересечению Елизаветинского канала медоедом продавливания производится прокладка гильзы под дном канала ниже на 3м общая глубина котлована 14м. длина проектная длина прокладки составляет 66м, выполнено 66м выполнено методом продавливания, уложены гильзы, протянута труба, производится обратная засыпка.

Компанией ООО «ЮСЭК» Выполнено:

Разработано траншей под прокладку кабельных трасс 33 762п.м из 33 762м.п.;

Протянуто кабельных линий 83 049п.м из 83 822п.м.;

Произведена обратная засыпка траншей 30 289м.п. из 33 762м.п.;

Выполнены фундаменты из ФБС под КТП 8шт из 8шт;

Выполнен контур заземления на 35 центрах оросительных машин из 35шт;

Произведено различение конечных устройств 100 из 157;

Выполнен контур для распределительных шкафов ШР 12 шт из 12 шт;

Выполнен контур заземления на 8 КТП из 8шт;

Выполнено ГНБ 25шт из 34шт;

Произведен монтаж 8 КТП из 8 шт., готовы к подключению кабельных коммуникаций.

Компания ООО «САНКОМ» 

Произведена поставка комплектующих для обвязки и подключения системы трубопроводов на РУ (распределительных узлах – кластерах) – 8 комплекта из 8.

Произведены работы по обвязке системы трубопроводов из фильтров и коллектора на РУ(кластера) – 3Р3, 3Р4, 3Р5, 3Р6, 3Р2, 3Р7.

Произведено различение конечных устройств в шкафах управления 3Р5, 3Р4, 3Р3. Создано 16 рабочих мест.

Общее выполнение работ 93-96%.


	3. 
	Приобретение асфальтосмесительной установки SANY SLB1500D

г. Светлоград
Стоимость проекта 60,8 млн. рублей
	ООО «Дорожно-передвижная механизированная колонна»
	Заключен договор лизинга, площадь территории расширена до 2,5 га, построен фундамент для установки, оборудование приобретено и доставлено. В сентябре 2021 года установка введена в эксплуатацию. Приобретен автомобиль самосвал SHACMAN  SX331863366. Всего запланировано к созданию 8 рабочих мест и создано 6 рабочих мест. Инвестиционный проект полностью реализован.


	Перерабатывающая промышленность

	4. 
	Модернизация производства ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
Стоимость проекта 350,0 млн. рублей.
	ООО «Светлоградский маслоэкстракционный завод»
	Промышленный объект запущен, на данный момент норма суточной переработки подсолнечника составляет 300 тонн. Всего запланировано к созданию 250 рабочих мест и создано 236 рабочих мест.



	5. 
	Строительство производственного объекта, приобретение техники и оборудования, предназначенных для переработки молока г. Светлоград
Стоимость проекта 65 млн. рублей.
	МСПК «Победа»
	Получена грантовая поддержка на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по линии министерства сельского хозяйства Ставропольского края, имеется бизнес-план, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края представлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта и выдано разрешение на строительство. В мае 2022 года получено письмо министерства сельского хозяйства Ставропольского края с требованием о возврате средств гранта в бюджет края. В июне 2022 года средства гранта в размере 39,0 млн. рублей возвращены в бюджет края. Вопрос дальнейшей реализации проекта находится на рассмотрении инвестора.



	6. 
	Строительство цеха по убою животных.

г. Светлоград
Стоимость проекта 21 млн. рублей.
	ИП Глоба А.Н.
	Изготовлена проектно-сметная документация по проекту. Подведена вода, электроэнергия, ведутся внутренние отделочные работы цеха, по всему периметру установлено ограждение. Ведутся работы по благоустройству территории. Введены в эксплуатацию: котельная, пожарный резервуар и базы для карантинного отделения и изолятор, предубойный изолятор. Приобретены автотранспортные средства для перевозки животных. Запланирована установка нового оборудования для безотходного убоя и переработки сельскохозяйственных животных. Ведутся сварочные работы по газификации здания бойни, щебеночному ремонту дороги примыкающей к предприятию. Прорабатывается вопрос получения дополнительного финансирования для завершения проекта. Инвестиционный проект реализован на 90%. Завершение проекта планируется в 3 квартале 2024 года.



	Производство электроэнергии, сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья

	7. 
	«Строительство МГЭС на Просянском сбросе из БСК IV в реку Калаус мощностью 7 МВт»

с. Просянка
Стоимость проекта 1458,0 млн. рублей.


	ООО «ЭнергоМИН»
	Проектно-сметная документация разработана в апреле 2019 года, в августе 2019 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края утвержден градостроительный план земельного участка. В феврале 2020 года получено разрешение на строительство имущественного комплекса: здания МГЭС, открытого подводящего канала, напорного бассейна с автоматическим водосбросом, водоприемника, напорного трубопровода и отводящего канала. Обустроен рабочий городок. Смонтирован водовод. В октябре 2021 года в проект был вовлечен иностранный инвестор, был заключен договор с НП «Совет рынка» на поставку в течение 15 лет вырабатываемой электроэнергии и продажи мощности. Строительные и строительно-монтажные работы окончены. 14 августа 2023 года администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В октябре 2023 года были успешно завершены приемо-сдаточные испытания. Гидроагрегат производства Сызранского «Тяжмаша» мощностью 7 МВт безотказно отработал в течение 72 часов. Некоммерческим Партнерством Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью МГЭС признана квалифицированным генерирующем объектом, функционирующем на основе использования возобновляемых источников энергии. Годовая выработка  электроэнергии составит 8,71 млн. кВт·ч. Создано 15 рабочих мест.  Инвестиционный проект полностью реализован.


	8. 
	Строительство ветровых электростанций на территории Ставропольского края (Берестовская ВЭС 60 мВт)
Стоимость проекта 8600,0 млн. рублей.

	ООО «НоваВинд»
	В рамках Соглашения между Правительством Ставропольского края и ООО «НоваВинд» запланировано строительство на территории Ставропольского края ветровых электростанций общей мощностью 400 МВт. Размещение площадок определено с учетом оценки ветрового потенциала и анализа возможностей сетевой инфраструктуры.

1) Завершены ветроизмерения.

2) Проектно-изыскательские работы – завершены; 
3) Завершено оформление прав на земельные участки для размещения объектов ВЭС, а также выполнен перевод земель из категории сельхоз-назначения в земли промышленности, энергетики.
4) Подписан акт о выполнении АО «ВетроОГК-2» I этапа технических условий на технологическое присоединение.

5) Выполнены: - устройство фундаментов ВЭУ и КТП;

- монтаж ВЭУ;

- монтаж и досборка КТП;
 - сооружение ОРУ 110кВ;
 - сооружение ЗРУ 35 кВ, совмещенное с ОПУ ВЭС;
 - монтаж кабельных линий, ВОЛС.
Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 29.11.2022 года. С 1 января 2023 года Берестовская ВЭС в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Станция имеет установленную мощность 60 МВт и состоит из 24 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объектов, подтвержденная министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%. Инвестиционный проект полностью реализован.


	9. 
	Создание в Петровском районе мусоросортировочного комплекса и предприятия по переработке вторсырья.

г.Светлоград
Стоимость проекта 350,0 млн. рублей.
	ООО «Эко-Сити»
	Осуществлена проверка изготовленных разделов проектной документации в части разделов, посвященных охране окружающей среды, на основании заключенного договора на выполнение проектно-изыскательных работ от 06 октября 2021 №3. Завершены работы по проектированию производственного корпуса мусоросортировочной станции (пункта) с учетом последующего размещения одной технологической сортировочной линии производительностью до 30 т/час. Администрацией округа выдано разрешение на строительство от 07 декабря 2021. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01 марта 2022 года. В 2023 году создано 124 рабочих места Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с утвержденным производственным заданием. Объект мусоросортировочный комплекс межмуниципального зонального центра «Светлоград» отвечает всем нормам и правилам. Введен в эксплуатацию с 01 декабря 2023 года. Инвестиционный проект полностью реализован.


	10. 
	Добыча песчаников на участке №2 "Северный" месторождения "СВИНАЯ БАЛКА"

с. Донская Балка
Стоимость проекта 120 млн. рублей.
	ООО «Континент»
	Имеется лицензия на разведку и добычу песчаников, администрацией Петровского городского округа Ставропольского края предоставлен в аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Закуплено оборудование для дробильно-сортировочного комплекса в полном объеме, завершено строительство операторской. Реализован комплекс мероприятий для выхода производства на проектную мощность. Создано 28 рабочих мест. Инвестиционный проект полностью реализован.


	Торговля

	11. 
	Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград
Стоимость проекта 140,7 млн. рублей.

	ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»
	Реализация проекта приостановлена по причине отказа Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в выдаче технических условий на примыкание рассматриваемого земельного участка к автодороге. С учетом отсутствия возможности двустороннего заезда на рассматриваемый участок уровень среднесуточной реализации будет существенно ниже окупаемости проекта, в связи с чем реализация проекта на выделенном земельном участке коммерчески нецелесообразна. 13 июля 2023 г. администрация Петровского городского округа Ставропольского края дополнительно направила письмо № 3594 с предложением земельных участков для реализации инвестиционного проекта.
В связи с признанием инициатором коммерчески нецелесообразной реализацию масштабного инвестиционного проекта «Строительство МАЗС в Ставропольском крае, г. Светлоград» на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 8522 кв.м, с кадастровым номером 26:08:040817:38, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, город Светлоград, ул. Шоссейная, 36, с видом разрешенного использования: заправка транспортных средств (код 4.9.1.1), администрацией округа был подготовлен проект соглашения от 07 сентября 2023 г. № 15 о расторжении договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в границах г. Светлоград Петровского городского округа Ставропольского края, заключенного без проведения торгов, от 16 ноября 2020 г. № 107, зарегистрированного Управлением Росреестра по Ставропольскому краю 25.01.2021, номер регистрации 26:08:040817:38-26/474/2021-2 (далее – соглашение).

Соглашение было направлено Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении, которое было получено Обществом 20 сентября 2023 года.

	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

	Благоустройство

	12. 
	«Строительство спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ №5 в г. Светлограде по ул. Матросова, 195А»
Стоимость проекта 34,2 млн. рублей.

	Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	Данный объект включен в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Контракт на проведение строительных работ заключен в декабре 2020 года. Велись работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки для МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде. В июне 2021 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств подрядной организацией. Велась претензионная работа с подрядной организацией. Повторно размещена документация на проведение аукциона по данному объекту. Заключен муниципальный контракт от 04 января 2022 года с ООО «ГЕРМЕС-СТРОЙ». Объект введен в эксплуатацию 28 декабря 2023 года, в эту дату состоялось торжественное открытие построенных объектов. Инвестиционный проект полностью реализован.

	13. 
	«Реконструкция мостового перехода через железную дорогу, путепровод на а/д №5 «Светлоград — Благодарный — Буденновск»
Стоимость проекта 153,10 млн. рублей.
	Управление муниципальным хозяйством администрации Петровского городского округа Ставропольского края
	В 2022 году заключен муниципальный контракт с ООО «Мост Групп». В настоящее время работы на объекте практически завершены, осуществляется итоговая проверка Госстройнадзором. Помимо этого осуществляется проверка исполнительной документации на комплектность и соответствие требованиям нормативных документов. Выполнены работы по демонтажу конструкций путепровода, устройство земляного полотна, устройство буронабивных свай, устройство опор фундаментов, установка пролетного строения путепровода, устройство мостового полотна, устройство сопряжения мостового и земляного полотна, устройство дорожной одежды, установка барьерных ограждений. Объект сдан в эксплуатацию 28 декабря 2023 года. Пропускная способность мостового перехода до 6000 автомобилей, число полос - 2, ширина земляного полотна -13,5 м., ширина проезжей части - 7,50 м., ширина обочины-3,00м., длина путепровода - 48,6 м. Инвестиционный проект полностью реализован.

	Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания

	14. 
	«Строительство комплекса объектов по обеспечению дорожного сервиса»
Стоимость проекта 192,64 млн. рублей.
	ИП Таранушенко Сергей Анатольевич
	Ведутся работы по переводу земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Таранушенко С.А. 31 мая 2023 года направил в Правительство Ставропольского края ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в другую. Администрацией Петровского городского округа Ставропольского края дополнительно направлено письмо 27 сентября 2023 года в министерство сельского хозяйства Ставропольского края для принятия решения о переводе категории земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения. Работы по переводу земель завершены. Начата подготовка градостроительного плана и получения разрешения на строительство.


