

Приложение № 3
к Соглашению № 1
между администрацией
Петровского городского
округа Ставропольского
края и представителем
инициаторов проекта
«03» февраля 2023 г.

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
«Ремонт тротуара, расположенного по адресу: Ставропольский край,
Петровский район, село Константиновское, улица Гагарина, от дома № 86 до
дома № 132»

1. Дата начала реализации инициативного проекта (дата заключения муниципального контракта): 13 марта 2023 г.
2. Дата окончания выполнения работ по реализации инициативного проекта (в соответствии муниципальным контрактом): 14 августа 2023 г.
3. Информация о поступлении и использовании средств на реализацию инициативного проекта

№ п/п	Показатель	Предусмотрено соглашением	Фактически предоставлено/ поступило	Использовано средств	Остаток средств
1	2	3	4	5	6
1.	Средства местного бюджета, руб.	1290336,52	1290336,52	1290336,52	0,00
2.	Инициативные платежи всего, руб., в том числе:	84000,00	84000,00	84000,00	0,00
2.1.	Денежные средства граждан	4000,00	4000,00	4000,00	0,00
2.2.	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	80000,00	80000,00	80000,00	0,00

4. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в реализации инициативного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Предусмотрено соглашением	Факт
1.	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (имущественное участие, трудовое участие) в денежном эквиваленте	Рубль	84000,00	84000,00
2.	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие), в	Рубль	0,00	0,00

	денежном эквиваленте			
3.	Трудовое участие граждан	Человек	22	22

5. Реализация инициативного проекта завершена своевременно 21.06.2023.

6. К отчету приложены фотографии итогов реализации инициативного проекта в количестве 3 шт.

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края


(подпись)



Е.В. Конкина

Первый заместитель главы
администрации - начальник
управления муниципального
хозяйства администрации
Петровского городского
округа Ставропольского
края


(подпись)



А.И. Бабыкин

Представитель инициаторов
проекта


(подпись)

О.А. Зиберова

« 25 » 06 20 23 г.